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CUVANT INAINTE 
 
 
 Conform  lucrării “ Strategii antisărăcie si dezvoltare comunitară” realizată de un colectiv aflat sub coor-
donarea prof. Elena Zamfir în anul 2000, producerea bunăstării se poate realiza prin trei căi complementare: 

1. efortul individual : membrii colectivităţii obţin ce mai mare parte a resurselor nesare propriei bunăstari. 
( responsabilizarea pentru propria bunăstare). Mecanismul producerii bunăstării reprezintă efortul pentru 
obţinerea resurselor si piata economică care ofera, in schimbul banilor, toate bunurile si serviciile necesare 
bunăstării personale. 

2. Statul bunăstării : Stategie de producere a bunăstării colective, alternativa doar complementară a econo-
miei de piaţa. Intervenţia statului reprezintă o sursa extrem de importanta a configurarii finale a bunăstării 
colective. 

3. Dezvoltare comunitară : reprezintă un complement a primelor doua strategii, oferind un răspuns la limitele 
lor structurale. Inovaţia este in ceea ce este exploatat la maxim in aceasta abordare, si anume comunitatea 
si efortul comunitar.(E. Zamfir, 2000) 

 
Termenul de dezvoltare comunitară a început să fie din ce mai des uzitat de către tot mai mulţi specialişti în 

politici sociale şi dezvoltare din România; totuşi, ce înseamnă  “dezvoltare comunitară” ?  
   
“ Dezvoltarea comunitară poate fi definită ca un proces menit să creeze condiţiile de progres economic şi social 
pentru întreaga comunitate cu participarea activă a acesteia şi cu totala încredere posibilă în iniţiativa comunită-
ţilor “ (O.N.U. 1955) 
 

Ţinând cont de particularităţile existenţiale ale comunităţilor de romi, precum şi de poziţia marginală pe 
care acestea le ocupă in societatea românească, dezvoltarea comunitară pare a fi singura soluţie care poate con-
duce către reabilitarea socio-economică a acestora. Integrarea/dezvoltarea eficace a romilor în sistemul social este 
impiedicată de factori structurali asupra cărora se poate acţiona mai degrabă colectiv decât individual. 
In acest sens, producerea bunăstării la un nivel satisfacător nu poate fi realizată decât prin programe de reabilitare 
a condiţiilor economice colective, iar pe de alta parte prin mobilizarea unor resurse comunitare colective. 

Astfel, termenul de dezvoltare comunitară se refera, in principal, la crearea/refacerea/reabilitarea condi-
ţiilor comunitare care sa facă posibilă reintegrarea comunităţii in circuitul global al unei bunăstări colective    de-
zirabile. In secundar, dezvoltarea comunitară se referă la constituirea unor mecanisme de mobilizare a resurselor 
comunitare care sa conducă implicit la rezolvarea problemelor pe care comunitatea le poate avea la un moment dat.  

  Programele de dezvoltare comunitară au ca obiectiv nu numai realizarea unor bunuri de interes comunitar, 
dar si crearea capacitaţilor de acţiune comunitară. Nu întamplător, in teoriile actuale ale dezvoltării sociale, con-
ceptul de capital social este extrem de utilizat. El se referă la capacităţile de acţiune socială comunitară care    
reprezintă cu totul altceva decât capacităţile cerute de acţiunea economică în contextul economiei de piaţa. 

 
În publicatia pe care o supunem atenţiei dumneavoastră, Agenţia de Dezvoltare Comunitară “Impreună”, 

doreste să raspundă la întrebarea “ este dezvoltarea comunitară o metodă de intervenţie viabilă în sensul dezvoltării 
comunitare a comunităţilor de romi din România?”.  

 
Rezultatele proiectelor, pe care le prezentăm în continuare ne îndreptătesc să răspundem afirmativ la acesta 

întrebare, şi să propunem metoda noastră de lucru tuturor factorilor interesaţi în dezvoltarea unor astfel de 
proiecte/programe. 

 
 
Gelu Duminica  
Director executiv 
Agentia de Dezvoltare Comunitara “Impreuna” 
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PRACTICI POZITIVE IN DEZVOLTAREA COMUNITARA A COMUNITATILOR DE 
ROMI 

 
 

1. LOCALITATEA NUSFALAU - JUDETUL SALAJ 
Domenii de actiune : 

- Organizarea si formare resurse umane 
- Educatie - femei 
- Economic – caramidarie 
- Infrastructura – constructie locuinte sociale 
- Infrastructura – renovare case 
- Infrastructura – introducere curent electric 
- Infrastructura – amenajarea cailor de acces si comunicare 
- Infrastructura – centrul comunitar 
- Sanatate 
- Juridic – acte de identitate 
- Activitati de petrecere a timpului liber 

 
Finantatori :   

- Programul Matra, Ministerului Afacerilor Externe – Olanda  
- Spolu International Foundation - Olanda  
- Fundatia pentru o Societate Deschisa – Bucuresti 
- Spolu International Foundation – Olanda 
- Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturala – Cluj 
- Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi - Cluj 
- Roma Participation Programme – Budapesta 
 

Descrierea localitatii si a oamenilor din Nusfalau 
Localitatea Nusfalau, este situata la 110 km de orasul Cluj, si numara cca 510 romani, 3 300 de un-
guri si 426 de romi.  Comunitatea romilor din Nusfalau este situata la granita satului, concentrata in 
trei comunitati: cartierul Brazilia, cu cel mai mare numar de romi, aproximativ 325, cartierul Bacos, 
cu un numar de 66 de romi si cartierul garii, cu un numar de aproximativ 26 de romi. 
 Istoria locala a cartierului Brazilia vorbeste despre baronul maghiar Bamfi, improprietarit 
pentru merite deosebite de catre regimul austro-ungar, cu terenurile pe care se afla in prezent locali-
tatea Nusfalau. 
Cartierul Brazilia din localitatea Nusfalau in timpul regimului austo-ungar a fost o colonie in care 
au fost “izolati” bolnavii de ciuma .  Incetul cu incetul, romii caramidari “angajati” de baronul 
Bamfi, s-au asezat in acest cartier care, ulterior, a fost donat de catre baron romilor insisi. 
 Religia romilor din acest cartier este baptista, crestin ortodoxa si protestanta . Comunitatea 
este coordonata de un “bulibasa” (lider traditional recunoscut de romi) Victor Kallai. 
 Limba vorbita de romii din cartierul Brazilia este preponderent maghiara si romani. Desi 
exprimarea in limba romana este defectuoasa, copiii romilor nu sunt agreati in scolile primare cu 
predare in limba maghiara. De aceea lipsa socializarii in gradinite si a anului pregatitor in vederea 
accesului in primul an de scoala, creaza mari dificultati copiilor. 
 In general frecventa scolara a copiilor este buna, motivata de alocatia acordata de stat 
(aprox 6$/luna), conditionata de frecventa scolarilor. O mica parte a copiilor nu frecventeaza regu-
lat cursurile scolare, iar parintii argumenteaza acest lucru prin lipsa resurselor financiare minimale, 
a hranei si a lipsei de imbracaminte adecvata , lipsa  perspectivelor de realizare prin scoala. 
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 Marea majoritate a romilor din cartier lucreaza sezonier la ceilalti membri majoritari ai co-
munitatii  locale (maghiari), obtinand castiguri insuficiente pentru familiile cu multi copii, aceasta 
fiind de altfel principala caracteristica a romilor din cartierul Brazilia. 
Numarul mare al familiilor concentrate in cartierul Brazilia in case formate, in majoritatea cazuri-
lor, dintr-o singura camera pentru cca 3 generatii, a dus la supra-aglomerarea  cartierului si evident 
la dorinta de extindere a membrilor comunitatii. 
 Legea Fondului Funciar nu s-a aplicat nici in cazul romilor din Nusfalau, iar ajutorul social  
nu se acorda pe motiv ca bugetul local nu are fonduri sau/si ca romii nu contribuie la formarea 
acestuia. Lipsa locurilor de munca si a unui venit regulat, a educatiei si a asistentei sanitare, dublate 
de rezultatele alegerilor locale, au accentuat lipsurile  membrilor comunitatii, au creat nemultumiri 
si tensiuni, atat din partea romilor, cat si din partea autoritatilor locale.  
Ex. Lipsa lemnului pentru incalzit pe care romii il procura ilicit si pentru care primesc amenzi 
consistente, unele dintre ele transformandu-se in pedepse penale. 
        Adunarea legumelor ramase in camp, dupa ce proprietarii au strans recoltele, pentru care au 
fost pedepsite 7 femei, mame a cate 4 copii minori, chiar daca au avut acordul proprietarului etc. 
 
Descrierea activitatilor 

Localitatea Nusfalau a fost reintrodusa in proiectul PDL “Impreuna” ca localitate in care s-a  
mai lucrat, cu scopul de a construi structuri locale eficiente, capabile  să constituie o garanţie pentru 
continuarea dezvoltării locale fără susţinerea financiara externa.  
________________________________________________________________________ 
Nota Maria Ionescu 
In localitatea Nusfalau a fost aplicat un alt program de dezvoltare locala, desfasurat  in perioada 
1996- 1999 de Spolu International si Rromani Criss, finantat de BILANCE - Olanda.  Legatura 
intre cele 2 programe aplicate  si la Nusfalau  s-a facut prin coordonatorii proiectului Jef Helmer  
si Maria Ionescu.   
 

Infiintarea Agentiei “Impreuna”, a permis inceperea in iunie 1999 , a proiectului de 
constructie a locuintelor sociale, proiect finalizat in octombrie 1999 prin darea in folosinta a 
acestora . Proiectul a fost considerat de mass-media locala/nationala ca  fiind o premiera nationala. 

Initiativa constructiei de locuinte sociale este un rezultat neprevazut al proiectului generator 
de venituri, denumit «  punct de lucru – caramidarie » organizat in 1998 la Nusfalau. In proiect au 
participat cca 90 de personane care au efectuat, in afara cantitatilor vandute, cca 250.000 caramizi 
arse.  

La inceputul anului 1999 discutiile cu membrii comunitatii locale se concentrau pe valorifi-
carea caramizilor si investirea sumelor obtinute in achizitia unei ferme zootehnice, proprietate a 
unui localnic.   
 In februarie 1999 Victor Kallay , dupa o discutie cu Primaria locala, a fotografiat casele 
membrilor comunitatii locale si a propus in cadrul unei reununi locale de monitorizare a proiectului, 
constructia de locuinte sociale cu caramida stocata .Cu ocazia organizarii reuniunii regionale de la 
Zalau din mai 1999, s-a discutat cu autoritatile locale si judetene posibilitatea constructiei de lo-
cuinte la Nusfalau, aprobarile si contributiile partenerilor .  
 
Metodologia proiectului: 

Metoda folosita in programul de constructie a locuintelor sociale a fost acceasi: de introdu-
cere a contributiei umane si financiare locale. 

Costurile pentru achizitionarea terenului necesar constructiei de locuinte sociale au fost su-
portate de catre asociatia locala Romii din Brazilia - Nusfalau, prin profitul obtinut din vanzarea 
unei parti a caramizii efectuate in 1998.  

In mai 1999, dupa 3 luni de discutii intre membrii comunitatii romilor si membrii asociatiei 
locale Romii din Nusfalau, s-au stabilit criteriile de selectie a beneficiarilor: 
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-  vointa de schimbare a atitudinii: din “cum o vrea dumnezeu” in implicare activa;  
- familii largite, cu multi copii; 
- posibilitatea contributiei prin cantitatea de caramida efectuata si munca voluntara; 
- sprijin pentru alte 2 familii din comunitate care nu pot sa realizeze nici cantitatea de caramida ne-
cesara constructiei caselor si nici nu pot plati 1/2 din costul total de constructie, prin cantitatea de 
caramida efectuata si data in contul asociatiei ( o familie de handicapati si o vaduva cu 4 copii). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pentru proiectul de constructie a locuintelor sociale a fost contactata o firma din Slobozia, 

judetul  Ialomita, coordonata de un inginer rom recunoscut pe piata muncii prin promptitudine si se-
riozitate. Pe de alta parte, selectia firmei s-a facut si pentru faptul ca echipa este formata numai din 
romi calificati in constructii. In acest mod, in afara realizarii programului de constructie a locuintelor 
sociale si asigurarea unui loc de munca  temporar pentru 18 persoane membrilor comunitatii din 
Nusfalau  a constituit un model (din interior) pentru comunitate. 

 
In iunie 1999 s-a semnat cu constructorul contractul de executie pentru constructia a 10 lo-

cuinte  sociale ( 500 miliane de lei , aprox. 70.000 NLG. ).  
In iulie 1999 s-a intocmit documentatia , s-a alocat un avans de 30% din valoarea totala a 

lucrarii, urmand ca cea de a doua transa sa se efectueze la terminarea a 5 case, iar la terminarea lu-
crarii restul.  

Comunitatea de romi din Nusfalau  a  selectionat beneficiarii programului, pe care construc-
torul i-a introdus in echipa sa de muncitori (remunerati), alaturi de presedintele asociatiei, Victor 
Kallay si Lakatus Sandor . 

Pentru inceperea lucrarilor s- a folosit caramida executata in 1998, rambursata de fiecare be-
neficiar al locuintei sociale, prin efectuarea a aproximativ 15.000 bucati de caramida la pretul de 800 
lei/bucata, incluzand si cantitatea de caramida pentru constructia WC-urilor si a gardurilor , contra-
valoarea caramiziii folosita in executia caselor. 

 
In deplasarea de la sfarsitul lunii august 1999, ocazionata de monitorizarea si evaluarea acti-

vitatilor, 6 case erau terminate in proportie de 80%. 

Nusfalau  - casa din cartierul de romi Brazilia 
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Tabel 1. Contributia celor 10 persoane , beneficiare a locuintelor sociale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 2. Contributia Consiliului local Nusfalau  
 
 

Munca prestata Valoare LEI Valoare NLG 

munca necalificata 640.000 
 

88.88 

saparea canalelor de scurgere a 
apei  

1.404.000 195 

izolarea podurilor cu pamant 
amestecat cu ciment   

4.252.500 590.62 

* cantitatea de caramizi: 800 
lei/buc.x 6.100 buc./familie = 
61.000 buc./total 

48.800.000 6,777.77 

incarcat, descarcat, compactat 
pietris 

14.720.000 2,044.44 

sapat si construit W.C. 8.280.000 1,150 

imprejmuirea locuintelor cu 
garduri din sarma ochiuri, exe-
cutata de romii insisi 

31.200.000 4,333.33 

Total  contributie pentru 10 
locuinte sociale 

109.296.500 15,180 

Total contributie /familie  10.929.650 1,518 

Contributia autoritatilor lo-
cale 

valoare LEI valoare NLG 

180 (m cubi) pietris 18.000.000 2,500 

transport pietris 7.000.000 972.22 

5 tone ciment 5.000.000   694.44 

Total contributie Autoritati 
locale 

30.000.000 4,166.66 

Total contributie/ familie 3.000.000 416.66 
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Tabel 3. Contributia Prefecturii Salaj 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tabel 4. Contributie Finantatori si familii 
 
 
 
 
 
Rezulta ca pentru o locuinta sociala costurile sunt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Maria Ionescu.  
O alta contributie a comunitatii este saparea unei fantani pentru alimentarea cu apa potabila. 

Autorizatiile de constructie a 
locuintelor sociale 

12.000.000 1,666.66 

Total contributie / familie 1.200.000 166.66 

Spolu International & Agentia 
“Impreuna” 

500.000.000 69,444.44 

Total contributie/familie 50.000.000 6,994.44 

Total contributie / familie 
romi 

10.929.650 1,518 

Total contributie / familie 
Autoritati locale 

3.000.000 416.66 

Total contributie / familie Pre-
fectura 

1.200.000 166.66 

Total contributie/ familie fi-
nantatori 

50.000.000 6,994.44 

Total general pentru o fami-
lie 

65.129.650 9,095.75 
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In deplasarea din 15 august 1999, beneficiarii celor 10 locuinte sociale, membrii Consiliului de 
Administratie, constructorul si asociatiile finantatoare au discutat posibilitatea rambursarii de catre 
beneficiari a ½ din pretul total  alocat proiectului de  catre finantator, adica 34,722 NLG. Cum comu-
nitatea de romi din Nusfalau nu are posibilitati certe de rambursare financiare datorita lipsei unui venit 
cert si regulat, s-a stabilit inlocuirea platilor lunare sub forma chiriilor prin  rambursarea in natura - 
caramida. 
 

Planul de rambursare in acest caz, cuprinde: 
-  cantitatea de caramida (61.000 buc) efectuata in anul 1998 , proprietate a asociatiei locale, estimate 
per total in proiect la 15,180 NLG, impartita la 10 familii beneficiare a locuintelor sociale =1,518 
NLG, echivalentul a 13.662 bucati caramizi/ familie, costuri rambursabile in anul 1999. 
- cantitatea de caramida care se va efectua in anul 2000 , aproximativ 140.703 bucati, in valoare totala 
de 19,542 NLG, fiecarei familii revenindu-i efectuarea a 14.070 bucati de caramida, in valoare de 
1,954 NLG/ familie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dreptul de proprietate asupra locuintelor sociale . 

 Locuintele sociale vor fi date in locatie de catre asociatiile finantatoare in calitate de locatoare, 
asociatiei Romii din Brazilia - Nusfalau in calitate de locatara, ceea ce confera o masura de siguranta 
in plus.  
 Pana la rambursarea de catre beneficiari a ½ din costul de executie al caselor (anul 2000)se 
amana transmiterea dreptului de proprietate asupra caselor, prin stipularea ferma in contractul de loca-
tie a clauzei de rezerva.  
 Prefectura Salaj a emis avizele de constructie pentru locuintele sociale pentru proprietarul 
Asociatia Romilor din Brazilia. 
 

Rezultatele proiectului: 
- 10 familii, membre ale comunitatii  romilor din Brazilia – Nusfalau si-au imbunatatit conditiile de 
locuit ; 
 - S-au creat locuri de munca sezoniere pentru 18 tineri. Echipa a fost formata si din tineri romi aparti-
nand comunitatii, calificati in constructii, coordonarea fiind asigurata de un inginer rom recunoscut pe 
piata muncii prin promptitudine si seriozitate;  
- Dupa terminarea proiectului, alte 3 case au fost construite din resurse proprii, iar altele 2 amenajate. 
 

Locuinta sociala Nusfalau 
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- Metoda de lucru a fost preluata si de alti lideri locali, preocupati in gasirea solutiilor pentru imbuna-
tatirea conditiilor de locuit. 
 Informatiile despre proiect si metoda de lucru au fost trimise Guvernului Roman, Departamen-
tului pentru Protectia Minoritatilor Nationale – Oficiului National pentru Romi si prezentate in diferi-
tele reuniuni organizate la nivel local/regional/national. 

La deschiderea oficiala de dare in folosinta a locuintelor sociale au participat si membri ai Gu-
vernului roman. Acestia, in diverse ocazii amintesc despre proiectul de la Nusfalau ca despre o initia-
tiva reusita, insa modelul nu a fost preluat/continuat, chiar daca in cadrul Ministerului Lucrarilor Pu-
blice si Amenajarii Teritoriale, exista un fond de constructie a locuintelor sociale. 

Presedintele Asociatiei, Victor Kallai, a fost invitat la Sofia in februarie 2000, in calitate de 
expert in dezvoltare locala, unde a fost receptionat  cu interes de ceilalti experti romi din Cehia, Slo-
vacia, Bulgaria si Ungaria. Intors de la aceasta reuniune, a devenit mai responsabil si mai concret in 
actiunile sale, schimbare  salutata de autoritatile locale si membrii comunitatii de romi. In iunie 2000, 
a participat la alegerile locale, fara succes, in sensul obtinerii unui post de consilier in cadrul Primariei 
locale, insa spre deosebire de perioada 1996 - 1999, este receptat ca  persoana de contact intre admi-
nistratia locala si comunitatea de romi. Actualul primar de nationalitate maghiara, este membru in 
grupul de initiativa locala pentru aplicarea Planului de Actiune pentru dezvoltare locala si comunitati 
de romi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alte persoane si autoritati locale sunt interesate in colaborarea cu Asociatia romilor din Nusfa-
lau pe de o parte, cu Agentia “Impreuna” si Spolu International pe de alta parte. Motivatia ar fi 
(conform declaratiilor acestora) promptitudinea raspunsurilor la problemele locale si seriozitatea.  

Pe de alta parte, consilierii Consiliului local incearca un sentiment de rusine pentru faptul ca 
problemele comunitatii lor /locale sunt rezolvate “prin eforturi de la Bucuresti si Olanda si ca primarul 
lor, Dl. Balazs Zoltan, nu a avut o atitudine constructiva in colaborarea cu cei doi parteneri.” 
 

Exista, de asemenea, o atitudine refractara fata de ajutoarele umanitare constand in imbraca-
minte, oferite de Asociatiile caritabile olandeze prin biserica reformata Nusfalau. In acest sens,  a fost 
sesizata presa locala, (ziarul “Graiul Salajului”) de un membru al comunitatii de romi. In articol se 
face referire la aceste ajutoare care au ca efect crearea tensiunilor intre beneficiari pe de o parte, intre 
presedintele asociatiei, preotul local si beneficiari pe de alta parte. In discutiile cu Victor Kallai din 
iunie 2000, acesta a comunicat refuzul sau de a mai primi ajutoare umanitare care pot sa-i influenteze 
negativ  pozitia intre membrii comunitatii si mai ales pot sa afecteze pozitia activa a acestora. Un alt 
efect al aparitiei acestui articol in perioada alegerilor locale a contribuit la scaderea numarului de vo-
turi pentru candidatul Balasz Zoltan. 

Cermonia de inaugurare 
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Cu ocazia fiecarei vizite la Nusfalau se constatau  schimbari in asigurarea spatiului 
vital . Sentimentul de proprietate creaza dezvoltari ulterioare. In martie 2000, pe suprafetele din 
aria locuintelor, au fost plantati pomi fructiferi , s-au cultivat legume. Femeile au zugravit interioa-
rele caselor, si-au cumparat lenjerii, preocuparea pentru o locuinta “calda atragatoare si sanatoasa” 
fiind permanenta. Pe peretii interiori ai catorva case sunt agatate picturile copiilor, in altele sunt 
amenajate colturi religioase , impodobite de flori. 

In iunie 2000, pe terenul achizitionat in 1999, o parte din beneficiarii caselor executau cara-
mizi pentru rambursarea sumelor la constructia caselor. 

Alte cateva persoane din comunitate au incheiat intelegeri cu proprietarii de terenuri pentru 
achizitia in vederea utilizarii lor pentru executarea de caramizi, plata efectuandu-se din vanzarea 
caramizilor . 
 

In septembrie 2000, Agentia 
“Impreuna”, a fost contactata de pri-
maria locala si asociatia Romii din Bra-
zilia”, pentru a sprijini constructia unei 
alte case la Nusfalau, o tanara femeie, 
mama a patru copii, care locuia impre-
una cu alte sapte persoane intr-o sin-
gura camera. S-a organizat o deplasare 
la Nusfalau, ocazie cu care s- a discutat 
cu beneficiara proiectului, inginerul 
constructor, noul primar si membrii 
comunitatii de romi, propunerea de 
constructie a unei noi case, ca si con-
tributiile in cadrul proiectului. 
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3. Introducerea mediatorului sanitar intre comunitatile de romi si dispensarul medical. 
 

In luna mai 2000, Agentia ” Impreuna” a fost sesizata de doctorita locala Dna. Biro Ildiko si 
de Bubela Etelka de faptul ca 30 de peroane din comunitatea de romi sunt suspecte de TBC. 

Depistarea acestor persoane a fost  posibila prin introducerea in grupul de initiativa a dnei 
Lakatus Ekaterina, ca mediator sanitar intre comunitatea de romi si dispensarul medical. 

Facand parte din comunitate, Lakatus Ekaterina cunoastea bolile caracteristice saraciei, fapt 
confirmat mai tarziu de dispensarul medical. Aceasta, impreuna cu doctorita dispensarului local 
Dna. Biro Ildiko, si presedintele asociatiei romilor, au efectuat un sondaj in comunitatea de romi 
din Nusfalau, in urma caruia au fost depistate 2 persoane bolnave de TBC, membre ale unei familii 
formata din 10 persoane.  

A fost intocmita o lista cu persoanele care au avut contacte cu aceste familii, iar in data de 
04.05 2000, s-a facut testarea a 25 de copii, dintre care 5 erau infestati.  
 In 09.05.2000, alte 50 de persoane adulte au fost transportate pentru efectuarea raziilor in 
localitatea Simleul Silvaniei. 

O a doua testare generala pentru toti copii comunitatii  s-a facut la sfarsitul lunii 
Mai.Rezultatele testarii arata ca aproximativ 20 de copii si 60 de adulti trebuiesc examinati radiolo-
gic, 2 persoane ,mama si fiica,au fost internate la spitalul de boli contagioase din Simleul Silvaniei 
si Oradea. 

Agentia “Impreuna” a suportat initial salariul pentru mediatorul sanitar apoi organizarea in 
vederea transportarii persoanelor suspecte la Simleul Silvaniei , pentru testarea acestora.  
 

Pentru localitatea Nusfalau, prin campania de fundraising, Agentia a obtinut pentru anul 
2001, suma de 13,361 USD, sume destinate constructiei unui centru comunitar – finantator Roma 
Regional Program – Budapesta cu suma de 8,000 USD si amenajarea terenurilor exploatate nejudi-
cios din comunitatea de romi - finantator Centrul pentru Diversitate Etnoculturala – Cluj, cu suma 
de 5,361 USD. 

 
 

Centrul comunitar  
 
 

Propunerea catre Roma Regional Program pentru constructia centrului, apartine Agentiei 
“Impreuna” si are la baza metoda de lucru din proiectul de constructie a locuintelor sociale, iunie-
noiembrie 1999 (de introducere a mainii de lucru calificata si necalificata atat in echipa de imple-
mentare a proiecului : constructia propriu-zisa a centrului, cat si in valorizarea contributiilor in na-
tura: caramida.) 
 
Activitati in cadrul proiectului: 

 
Dupa acceptarea proiectului, in luna iulie 2000, Roma Regiona Program - Budapesta a tri-

mis in contul Agentiei “Impreuna”  prima transa de finantare. A fost reimpartit bugetul, in care s-au 
introdus costuri pentru implementarea proiectului si pentru Agentie, s-au stabilit sarcinile pentru 
membrii Agentiei inclusi in proiect. 
 
1. Prima activitate in proiect a inceput in luna februarie 2001, cand la Nusfalau s-a organizat o masa 
rotunda cu asociatia locala si autoritatile locale pentru pregatirea proiectului. 
Rezultatul reuniunii l-a constituit repartizarea sarcinilor in proiect . 
- Intocmirea documentatiei 
- Intocmirea devizului oferta in limita sumelor proiectului 
- Organizarea echipei de lucru in fiecare faza a proiectului. 
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O prima documentatie a fost intocmita de experta Consiliului Judetean Zalau. Costurile devizului 
oferta depaseau limitele sumelor  proiectului aprobat de RPP, motiv pentru care am preferat o com-
binatie intre arhitectura constructiei efectuata de Bubela Etelka, membra in Consiliului de Adminis-
tratie al asociatiei Romii din Nusfalau si devizul oferta intocmit de constructorul local Kabay Iosif, 
agreat fara a scoate lucrarea la licitatie, pentru promptitudinea si seriozitatea demonstrata in proiec-
tul de constructie a locuintelor sociale.  
 
La inceputul lunii martie,2001, in baza documentatiei primite, Agentia “Impreuna” a semnat  
contractul de executie a lucrarii, in care s-a stipulat suma,termenul de finalizare a constructiei si 
modalitatile de plata: transe, in functie de stadiul lucrarilor si virarea celei de a doua transa de catre 
donator. Pentru intarzieri atat din partea beneficiarului (Agentia “Impreuna”) cat si ale executantu-
lui (SC Otti SRL) s-au prevazut penalitati, 0,5 % din valoarea situatiei de lucrari prezentata.  
 
In documentatia tehnica, Centrul comunitar avea o suprafata de 125 mp.,format din 3 camere plus 
anexe: o sala pentru organizarea unei gradinite, o sala pentru amenajarea unui punct sanitar, o sala 
pentru amenajarea unui sediu al asociatiei si organizarea de reuniuni. Lucrarea a fost prevazuta a fi 
terminata la data de 1 august 2001. 
Agentia “Impreuna” a agreat documentatia tehnica, a semnat contractul de executie si a transmis in 
contul constructorului (SC Otti SRL) o prima transa de bani. 
 
3. In martie 2001, Mihai Neacsu si Gelu Duminica au efectuat o noua deplasare pentru a monitori-
za stadiul lucrarilor atat in proiectul RPP  07 27 2000.2 cat si in proiectul propus sa completeze aria 
interventiilor in infrastructura comunitatii din Nusfalau denumit “canalizare si amenajarea terenuri-
lor expoatate nejudicios la Nusfalau”, finantat de Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnica- 
Cluj.  
O parte dintre materialele de constructie, necesare in turnarea fundatiei centrului comunitar pietris 
si ciment erau achizitionate si depozitate in comunitate, urmand ca in aceasi saptamana sa inceapa 
sapaturile.  
 
4. O alta deplasare s-a efectuat in aprilie 2001, de catre Costache Ioana, pentru a verifica modul de 
utilizare al banilor de catre constructor, componenta echipei inclusa de constructor in proiect si nu-
marul romilor, situatia lucrarilor.Si raportul Ioanei si raportul lui Mihai si Gelu vorbesc despre 
neinceperea proiectului caramidarie datorat timpului impropriu desfasurarii acestei activitati. 
 
In deplasarea de la sfarsitul lunii aprilie efectuata de Maria Ionescu si Jef Helmer, o noua idee in-
trodusa de membrii comunitatii locale a fost aceea de a achizitiona un nou teren, si exploatarea lui 
atat pentru constructia centrului cat si pentru a vinde. S-a propus ideea achizitionarii unui nou teren 
sub forma unui proiect aducator de venituri, cu sume rambursabile, in timp ce pentru executia cara-
mizilor necesare constructiei  centrului comunitar  s-a decis ca fiind suficient terenul achizitionat in 
1999.  
In august 2001, s-a constatat ca ideea a fost pusa in practica de catre unul dintre membrii comunita-
tii romilor, pe cont propriu. 
 
O reala problema a comunitatii romilor din Nusfalau o constituie alimentarea cu apa si energie elec-
trica atat a locuintelor sociale cat si a centrului comunitar. Desigur solutiile includ deciziile autori-
tatilor locale si contributia acestora; practica colaborarii in domeniul dezvoltare locala a demonstar 
insa ca sprijinul din exterior este mai rapid si mai eficient. 
In acest sens,Fundatia Spolu International - Olanda, a propus in deplasarea din aprilie 2001 efectua-
rea unui deviz estimativ, in functie de care va aloca o parte din costurile pentru infrastructura , 
Agentia “Impreuna” obligandu-se sa gaseasca la randul ei alte contributii pentru introducerea apei 
si a curentului electric.  
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Pentru utilarea Centrului comunitar, exista o parte de mobilier primit in 1999 ca donatie din partea 
bisericilor olandeze, prin Biserica Reformata din localitate. Aceiasi parteneri, au propus presedinte-
lui asociatiei locale Victor Kallai, intocmirea unui necesar cu obiecte, mobilier si aparatura, propu-
nere pe care Victor o priveste cu incredere. 
La inceputul lunii mai 2001, a fost virata cea de a doua transa de bani in proiect, dupa ce fusese 
turnata fundatia centrului si se organizase punctul de lucru caramidarie. La jumatatea lunii Mai, 
cand anotimpul a permis deschiderea punctului de lucru caramidarie, 8 familii beneficare ale lo-
cuintelor sociale au inceput santierul. 
________________________________________________________________________________
___ 
Nota Maria Ionescu: La data aplicarii la RPP, se cunostea aceasta obligatie a beneficiarilor celor 
10 locuinte sociale.Intre efectuarea cantitatii de caramida, trecerea ei in patrimoniul Agentiei 
“Impreuna” sau vinderea caramizii si rambursarea veniturilor catre Agentia, s-a preferat situatia 
in care beneficiarii executa caramida, iar Agentia accepta contravaloarea ca si contributie in 
proiect. 
________________________________________________________________________________
__________ 
Pana la sfarsitul lunii mai, s-au efectuat 15,000 caramizi nearse, in urmatoarele doua saptamani ale 
lunii iunie, se va efectua intreaga cantitate de caramida necesara constructiei, aproximativ 30,000 
bucati. 
 
Constructia cuptorului pentru arderea caramizilor a constituit in  una din activitatile speciali-
zate,pentru care si-a asumat responsabilitatea Victor Kallay, presedintele asociatiei, ca si contribu-
tie a asociatiei sale in proiect. 
In Iunie, 2000, in cadrul unui proiect Est Est, finantat de Open Society New York, proiectul de la 
Nusfalau a fost vizitat de o delegatie din Slovacia, Bulgaria, Macedonia si Olanda.  
In timpul vizitei de documentare din iunie 2001, in localitatea Nusfalau a partenerilor mentionati, 
fundatia obiectivului centru comunitar era turnata, si aproximativ ½ din cantitatea de caramida 
(nearsa) efectuata.  
 
O noua intalnire de informare intre constructor si managerul Agentiei “ Impreuna” a avut loc la 
Cluj, in iulie 2001,ocazie cu care s-au evaluat costurile financiare si situatia lucrarilor proiectului. 
In aceasi luna a fost transmisa ultima transa de finantare in proiect, s-a stabilit data reala a finaliza-
rii obiectivului si data ceremoniei de deschidere, lista invitatilor etc. 
 
Activitatile de pregatire a ceremoniei de deschidere au fost efectuate de Ioana Costache, colabora-
toare a Agentiei “Impreuna”, in prima perioada a lunii august. 
 
 Cu o intarziere de 24 de zile fata de data propusa in proiect, in data de 25 august 2001, a avut loc 
ceremonia de deschidere a centrului comunitar, la care au participat reprezentanti ai presei locale,ai 
administratiei publice descentralizate: Prefecura, Consiliu judetean, Consiliul local, autoritati lo-
cale, (doctorita, politia) membrii asociatiei locale, reprezentanti ai  comunitatii locale din Nusfalau, 
reprezentantul Roma Regional Program – Budapesta si ai Agentiei “Impreuna” – Bucuresti. 
 
In deschiderea ceremoniei, Subprefectul Judetului Zalau a mentionat initiativa ca fiind cuprinsa in 
strategia de imbunatatire a situatiei romilor, pusa in practica cu spijinul partenerilor din Ungaria, 
Romania si Olanda. Primarul localitatii Kasa Ernei a reamintit buna colaborare la Nusfalau cu aso-
ciatia romilor locala si cei doi parteneri Spolu/”Impreuna”, propunand continuarea activitatilor 
punctuale, bazate pe nevoile exprimate de romii insisi. O propunere in acest sens a fost renovarea 
altor case din comunitatea romilor – Brazilia. Reprezentantul Roma Regional Program a calificat 
metoda de lucru ca fiind un bun exemplu nu numai pentru romii din Nusfalau ci si pentru ceilalti . 
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romi din alte tari care doresc aplicarea aceleasi initiative. Un alt punct bun in derularea proiectului l-
a constituit in opinia asistentului de programe al Roma Regional Program, seriozitatea constructoru-
lui si a echipei coordonata de acesta , a romilor inclusi in proiect. S-a putut constata dinamica 
proiectului prin diferenta dintre realitatea vazuta la jumatatea lunii iunie si sfarsitul lunii august, la 
terminarea lucrarilor. 
 
 In timpul reuniunii, discutiile s-au axat pe modul de colaborare intre autoritatile locale si ju-
detene si asociatia locala a romilor in domeniile specifice centrului, legalizarea situatiei romilor pe 
terenuri si case,continuarea emiterii documentelor de identitate. Pentru legalizarea terenurilor si ca-
selor, Subprefectul judetului Zalau, l-a invitat in urmatoarele zile pe presedintele asociatiei - Victor 
Kallai la sediul Prefecturii, pentru a verifica existenta actului de donatie al Baronului Bamffi catre 
romii din Nusfalau.  
 
 Pentru continuarea proiectului de emitere a documentelor de identitate aplicat in 2000, pen-
tru 18 persoane in comunitatea romilor din Nusfalau in deplasarea din aprilie 2001 efectuata de Gelu 
Duminica, s-a stabilit impreuna cu secretara Consiliului local si plutonierul major Marcel Kis, meto-
dologia de lucru si costurile proiectului. A fost intocmit un buget care a fost agreat de partenerul 
olandez, Spolu International, proiectul incepand spre sfarsitul lunii august.  
 
Evaluarea proiectului 
 Asa cum s-a prevazut in proiectul trimis spre aprobare in 1999, la Roma Regional Program,  
Centrul comunitar , s-a construit pe terenul apartinand asociatiei Romii din Brazilia – Nusfala, achi-
zitionat din veniturile inregistrate prin vinzarea caramizilor in 1999, printr-un proiect denumit PDL 
“Impreuna”, finantat de Programul Matra al Ministerului Afacerilor Externe – olandez, aplicat in 
Romania de Fundatia Spolu International in parteneriat cu Agentia “Impreuna” – Bucuresti.  
 
 Ca proprietara a terenului pe care s-a construit centrul, in mod direct dreptul de proprietate 
asupra centrului apartine Asociatiei Romii din Brazilia,  
 
 Cu sumele primite de la Roma Regional Program,(8,000 USD) s-a organizat in 2001, un nou 
punct de lucru caramidarie, care a avut ca grup tinta cele 10 familii beneficiare ale locuintelor so-
ciale, un alt proiect aplicat in 1999, de aceasi parteneri si acelasi finantator.  
 
 Cu caramida efectuata de cele 10 familii (30,000 bucati) s-a construit Centrul comunitar din 
Nusfalau, care are o suprafata de 125 mp. si prevede 3 camere plus anexe: o sala pentru organizarea 
unei gradinite, o sala pentru amenajarea unui punct sanitar, o sala pentru amenajarea unui sediu al 
asociatiei si organizarea de reuniuni.  
Pe de alta parte, s-a stins o datorie a celor 10 familii catre Agentia “Impreuna”, datorie evaluata in 
1999, in natura( cantitate de caramizi) si, care reprezinta per total ½ din costurile de constructie a 
fiecarei locuinte sociale. 
 
 Pe langa constructia propriu-zisa, s-a construit un grup sanitar specific zonelor rurale, in cur-
tea centrului, separat pentru femei si barbati. 
 Alimentarea cu energie electrica a fost asigurata pe perioada desfasurarii proiectului din ins-
talatia santierului de constructie. Pe viitor, prelungirea retelei electrice si racordarea familiilor, inclu-
siv a centrului comunitar ,la reteaua electrica va fi asigurata de Spolu International. Au fost evaluate 
costurile, s-a intocmit o documentatie care a fost remisa Agentiei “Impreuna”. Coordonatorul aso-
ciatiei locale, Victor Kallai a propus familiilor interesate de introducerea curentului electric, efecua-
rea unei cantitati de caramida, care, dupa ce va fi arsa, va fi achizitionata de firma SC OTTI SRL, 
firma al carui administrator a coordonat constructia centrului comunitar. Au fost incluse in costurile 
de constructie instalatiile electrice, interioare si firidele pentru captarea fumului. Nu s-au construit 
sobele de incalzit pentru ca nu au fost prevazute in buget.  
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S-au instalat ghivete si scaunele pentru WC in interiorul centrului, chiar daca sistemul de canalizare si 
alimentare cu apa nu a fost prevazut in costurile proiectului. 
 
Per ansamblu, obiectivul constructie a unui centru comunitar la Nusfalau din caramida efectuata de 
romii insisi, construit de romi in parteneriat cu maghiarii si romanii din localitate a fost realizat. 
Utilitatile centrului si activitatile propuse spre desfasurare in centrul comunitar, constituie o noua 
preocupare a Agentiei “Impreuna” in parteneriat cu asociatia Romii din Brazilia – Nusfalau si autori-
tatile locale, pentru care se vor organiza campanii de fundraising  permanente. 
 
Contributii ale partenerilor: 
1. Roma Participation  Program: 
Realizarea obiectivului centrul comunitar - Nusfalau ; 8,000 USD 
2. Asociatia Romii din Brazilia – Nusfalau 
- Terenul pe care s-a construit centrul comunitar; 139 USD 
- Constructia cuptorului pentru arderea caramizilor; 334 USD 
- Munca voluntara la constructia cuptorului; 60 USD 
- Munca voluntara la constructia obiectivului centrul comunitar; 1,300 USD 
Total contributii______________________________________1,833 USD 
3. Agentia “Impreuna”.si Spolu International Foundation 
- Cantitatea de caramizi datorata de cele 10 familii catre Agentia “Impreuna”, 30.000 bucati, folosita 
la constructia centrului comunitar; = 1,337 USD 
- Prelungirea retelei electrice si racordarea familiilor inclusiv a centrului comunitar la retea ; = 3,259 
USD 
Total contributii______________________________4,596 USD 
4. Primaria locala 
- pietris pentru amenajarea drumului; 100 USD 
Total contributii parteneri: 14,529 USD 
 
 
AMENAJAREA TERENURILOR EXPLOATATE NEJUDICIOS 
Propunerea catre  CRDE - Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnica  - Cluj, pentru amenajarea  
terenurilor exploatate nejudicios, saparea a altor fantani si constructia a 10 WC-uri, apartine Agentiei 
“Impreuna” . Are la baza metoda de lucru  a Agentiei « Impreuna », aceea de introducere a mainii de 
lucru calificata si necalificata atat in echipa de implementare a proiectului.   
 
Descrierea activitatilor. 
La inceputul lunii martie, o echipa din cadrul Agentiei s-a deplasat in Nusfalau pentru a forma echipa 
de implementare a proiectului. S-au purtat discutii cu membrii comunitatii romilor si autoritatile lo-
cale pentru a evidentia contributia acestora in desfasurarea proiectului. S-a ajuns la o intelegere prin 
care primaria va contribui cu o parte din materialele necesare pentru balastrarea strazilor drumurilor, 
restul materialelor necesare fiind suportate de Agentia « Impreuna » prin proiectul CRDE. Munca ne-
calificata si saparea a 800 mp santuri revin comunitatii rome din cartierul Brazilia ca si contributie la 
proiect. 
S-a hotarat ca in luna martie, in  functie de conditiile climatice,sa aiba loc o intilnire cu toti factorii 
necesari derulari  proiectului, urmand ca Agentia “Impreuna “ in colaborare cu Asociatia Romii din 
Brazilia sa se ocupe de transmiterea invitatilor catre participanti. 
Pe data de 30 martie a avut loc o masa rotunda la sediul Asociatia Romii din Brazilia la care au parti-
cipat : 
- reprezentanti ai autoritatilor locale (primar)  
- reprezentanti ai  firmelor de constructie locala  
- repezentanti ai asociatiei Romii din Brazilia  
- reprezentanti ai Agentiei « Impreuna » 
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Pentru ca singura firma care a prezentat un deviz oferta pentru foloseste inexecutarea lucrarii  toate 
lucrarile pe care le are si forta de munca din comunitate, s-a incheiat un contract de executie intre 
intre S.C. OTTI SRL reprezentata prin dl Kabai Joszef, in valoare de 84.310.685 lei, dupa care s-a 
transmis in contul constructorului , un avans pentru achizitia de materiale. Folosirea fortei de mun-
ca in comunitatile in care se lucreaza are un dublu rol : 
- responzabilizarea (constientizarea faptului ca oamenii muncesc in primul rand pentru ei – senti-
mentul de proprietate asigurarea unui venit temporar  
 
In deplasarea efectuata in data aprilie 2001, s-au constat urmatoarele : 
- Membrii comunitatii de romi au executat lucrarile de sapaturi a  800 mp de sant ; 
- s-au achizitionat, transportat si montat tuburile pentru fantana (3 din 4 )  
- s-a inceput excavarea pamantului;  
- s-a inceput balastrarea drumurilor de acces in comunitate ; 
- s-a inceput umplerea gropilor cu pamant;  
 
Constructia si montarea a 10 grupuri sanitare 
s- au executat lucrarile de sapaturi ale gropilor pentru grupurile sanitare;  
s-au construit 5 grupuri sociale 

Forarea  fantani 
- s-a forat terenul pentru constructia unei fantani, s-au montat deja 3 din cele 4 tuburi necesare 
constructiei , dupa montarea celui de-al 4-lea tub , fantana se  va igieniza si va devini folosibila. 
Rezultate 
- au fost sapati  800 mp de sant ; 
- s-au achizitionat, transportat si montat tuburile pentru fantana (3 din 4 )  
- s-a inceput excavarea pamantului;  
- s-a inceput balastrarea drumurilor de acces in comunitate  
- s-a inceput umplerea gropilor cu pamant;  
- s- au executat lucrarile de sapaturi ale gropilor pentru grupurile sanitare;  
- s-au construit 5 grupuri sociale 
- s-a forat fantana, s-au montat deja 3 din cele 4 tuburi necesare fantanii, urmeaza montarea celui 
de-al patrulea, sa se puna var si sa devina folosibila. 
- s-a creat un mediu mai sanatos in comunitatea romilor din Nusfalau 
 
In luna septembrie  2001, atat Centrul comunitar cat si amenajarea terenurilor, saparea fantanilor si 
constructia a 10 grupuri sociale au fost receptionate de membrii Agentiei “Impreuna”. Receptia lu-
crarilor a corespuns cu darea in folosinta a centrului comunitar Nusfalau. 
 
 
Proiecte desfasurate in anul 2002 
 
La sfarsitul anului 2001, odata cu schimbarea conducerii Agentiei “Impreuna”, noul director al 
Agentiei , Gelu Duminica, in cadrul unei vizite de lucru realizate in luna octombrie, a pus bazele 
unei noi colaboarari intre Agentia Impreuna – Asociatia Romii din Brazilia si Primaria Locala pen-
tru implementarea unor noi proiecte de dezvoltare comunitara in comunitatea de romi din Nusfalau.  
Ca si raspuns la problematica existenta, s-au pus bazele unui proiect care viza eliberarea actelor de 
identitate pentru romii din Brazilia precum si racordarea la reteua de electricitate a unui numar de 
15 locuinte. Proiectul a primit suport financiar din partea  Spolu International - Olanda. 
 
Acte de identitate 
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Utilizand aceeasi metodologie ca si in proiectul derulat in anul 2000, Agentia Impreuna a luat contact cu 
Primaria Locala – Biroul de Stare civila, care a devenit responsabila de eliberarea actelor de identitate( cer-
tificate de nastre si carti de identitate) pentru 115 romi, in baza unei situatii pe care Victor Kallay a realizat-
o in comunitate. Metoda aleasa a fost, pe cat de simpla pe atat de eficienta : 

1. Primaria Nusfalau a trimis note catre locul de nastere a fiecarul solicitant de acte de identitate, prin 
care solicita aflarea numarului cu care a fost inregistrata nasterea in registrul de nasteri existent in 
fiecare Oficiu de Stare civila. 

2. Agentia a suportat costurile amenzilor pe care fiecare solicitant trebuia sa le achite, conform legisla-
tiei in vigoare, pentru eliberarea unui nou certificat. Cuantumul amenzii a fost diferit, in functie de 
cate certificate au mai fost eliberate pentru acelasi solicitant. 

3. Primaria locala a eliberat un certificat de nastere. 
4. Pe baza certificatului de nastere, Politia Nusfalau a eliberat carti de identitate pentru toate persoan-

ele care indeplineau conditiile legale. ( 56 de persoane) 
 
Racordarea la reteua de electricitate. 
 
 In cadrul vizitei efectuate in luna octombrie 2001, Asociatia locala a organizat o intalnire la care au 
participat membrii comunitatii de romi din Nusfalau cat si reprezentantul Agentiei “Impreuna”. Scopul 
acestei intalniri a fost acela de a stabili criteriile de selectia a beneficiarilor in cadrul proiectului care viza 
racordarea la reteua de electricitate a cartierului Brazilia.  
 In urma analizarii devizelor estimative pe care 
RENEL Simleu le oferise pentru fiecare casa din comu-
nitatea de romi, Agentia “Impreuna” a anuntat comuni-
tatea ca finantatorul nu poate asigura racordarea intregii 
comunitati, ci doar a numar destul de mic de familii. 
Astfel, a aparut ca necesara contributia fiecarei familii, 
in limita a 50% din valoarea devizului intocmit de catre 
RENEL. Obligatia beneficiarului era de a face o canti-
tate de caramida, pe care sa o vanda catre SC OTTI 
SRL, astfel incat sa acopere contributia pe care asociatia 
locala a considerat-o ca fiind o conditie obligatorie pen-
tru fiecare beneficiar. 
 Pe langa acest lucru, costurile pentru instalatia 
interioara cadeau in sarcina beneficiarului. 
 Tinandu-se cont de vointa de a contribui, precum si de posibilitatile de plata a energiei dupa insta-
larea acestuia, cu sprijinul membrilor Asociatiei locale si a coordonatorului Agentiei “Impreuna”,  comuni-
tatea a  selectat 15 case ( 14 + centru comunitar).  
 In luna Mai ,Agentia “Impreuna” a incheiat un contract cu SC EL Construct SRL, Simleul Sil-
vaniei, care a executat lucrarea de prelungire a retelei , precum si racordarea celor 15 case selectate. In 
paralel, Victor Kallay a adunat caramida de la fiecare beneficiar(contributia locala in proiect), in limita a 
50% din valoarea lucrarii, pe care a predat-o catre SC OTTI SRL. Cealalta parte de bani a fost acoperita de 
catre Agentia “Impreuna”. 
 In luna Iunie lucrarile au fost incheiate. Din luna octombrie 2002, cele 15 case selectate beneficiaza 
de energie electrica.  
Renovarea a 6 case. 
In cadrul programului “ Pregatire complexa a tineretului rom” finantat de CRCR Cluj, Mihai Neacsu a 
depus proiectul “Un mediu mai bun si mai sanatos” care viza renovarea a 6 case in localitatea Nusfalau.  
Dupa acceptul finantarii, coordonatorul proiectului a efectuat o deplasare pentru a stabili echipa de lucru la 
nivel local, selectia beneficiarilor, stabilirea contributiilor etc. In cadrul intalnirii care a avut loc in sala de 
sedinte a Centrului Comunitar din localitate, obiectivele propuse au fost realizate. Contributia stabilita a 
variat intre 4000 si 7000 de caramizi nearse, in functie de starea casei ce urma a fi renovata si tinandu-se 
cont de devizul estimativ intocmit de catre firma constructoare pentru fiecare casa selectata. 
Dupa acceptarea devizelor de catre directorul executiv si consiliul director al Agentiei, Mihai Neacsu a 
efectuat o noua vizita pentru a incheia contractul de executie cu firma constructoare. 
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 Lucrarile au demarat efectiv in luna Iunie, si in luna Iulie lucrarile de renovare erau finali-
zate in proportie de 90%. Una din cele 6 case nu a fosr renovata in intregime ca urmare a hotararii 
Consiliului de Administratie a Asociatie locale, care a considerat necesara intreruperea lucrarilor. 
Acest lucru s-a datorat faptului ca beneficiarul nu predase caramida care reprezenta contributia sa 
in cadrul proiectului, precum si de dorinta Asociatie locale “ de a nu da un prost exemplu”. Agentia 
“Impreuna” a incurajat aceasta hotarare.  
 
 Rezultatele fantastice ale acestui proiect, au “infierbantat” comunitatea care solicita insistent  
replierea unui astfel de proiect 
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LOCALITATEA TRAIANU- JUDETUL IALOMITA 
 
Domenii de activitate: 
Infrastructura locala - brutarie 
Economic – agricultura 
Juridic – infiintarea unui birou de consultanta juridica 
Sanatate-infiintarea si dotarea unui cabinet medical. 
 
Finantatori :  

• Programul Matra ,Ministerului Afacerilor Externe – Olnada 
• Uniunea Europeana prin Programul Phare  
• Centrul de resurse pentru Comunitatile de Romi – Cluj 

 
 
Descrierea regiunii si a conditiilor locale. 

Traian este o localitate aflata la 100 km. 
de Bucuresti,in partea de sud est a Ro-
maniei, componenta a comunei Grivita . 
Populatia localitatii  Traianu este de 3. 
800 locuitori, 1.200 de case; dintre care 
1000 de locuitori sunt de nationalitate 
romi “vatrasi”. Casatoriile mixte sunt 
frecvente. 
In general, conditiile de locuire in Traianu sunt acceptabile. Putine familii nu au locuinte bune sau 
nu au curent electric, poate o explicatie o constituie chiar faptul ca acestia cunosc si meseria 
traditionala “caramidaritul”. 
Principalele probleme ale comunitatii sunt: lipsa locurilor de munca, efectele aplicarii reformei in 
domeniul sanatatii in plan local, nivelul educatiei copiilor, tinerilor si adultilor. 
 
Descrierea activitatilor 
Agentia “Impreuna a inceput sa lucreze la Traian in luna decembrie 1999, prin organizarea unei 
mese rotunde in urma careia s-a aplicat proiectul sanitar.  In timpul monitorizarii proiectului, alte 
persoane interesate in aplicarea unui proiect, de regula  aducatoare de venit si creare a locurilor de 
munca, propuneau initiative, ca o solutie la lipsa veniturilor  familiale , orientate spre piata locala.  
 
I. Ideea construirii unei fabrici de paine apartine unei femei, administrator a firmei S.C. Triticum 
S.R.L ,  inceputa in 1999, cand S.C Triticum S.R.L. a achizitionat o casa demolata careia i-a schim-
bat destinatia din casa de locuit in brutarie. Reconstructia casei, amenajarea si  utilarea spatiului cu 
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destinatie brutarie, necesita fonduri suplimentare, publice la bancile romanesti pentru intreprinzatori, insa 
dificil de obtinut. Incercarile administratorului S.C. Triticum S.R.L de a accesa aceste fonduri destinate in-
curajarii intreprinzatorilor  au fost conditionate de rapartitia bugetului de stat la nivel judetean si local, ceea 
ce punea sub semnul intrebarii investitiile de pana atunci si rata inflatiei, crescuta in Romania . 
 
Activitati in pregatirea proiectului 
• In octombrie 1999, la prima discutie organizata in plan local pentru discutarea acestui subiect si eventual 

obtinerea sprijinului financiar din proiectul PDL “Impreuna”, managerul Agentiei “Impreuna” a cerut ca 
toate informatiile privind fabrica de paine sa se constituie intr-un proiect, insotit de un studiu de fezabili-
tate documente intocmite si  prezentate o luna mai tarziu de catre administratora SC Triticum, Ion 
Dorina. Pe langa rezultatele fezabile ale “afacerii”, in planul studiului de fezabilitate a fost introdus si 
planul de rambursare , rezultat al discutiilor dintre managerul programului si coordonotarul local. 

• O alta propunere in obtinerea acordului de a obtine a sprijinului financiar l-a constituit legatura intre 
“afacere” si obiectivele sociale ale proiectului, adica, intretinerea cabinetului medical scolar din veni-
turile obtinute in urma aplicarii proiectului. 

 
Activitati desfasurate in cadrul proiectului 
 
• O mare parte a timpului  a fost alocat demersurilor efectuate de SC Triticum pentru obtinerea avizelor 

de functionare a brutariei, introducerea curentului electric trifazic, necesar la montarea masinilor de fab-
ricatie a painii si alegerea ofertei pentru masinile de fabricatie. 

• In 5 ianuarie 2000, s-a semnat un contract de “participatiune”  intre S.C. Triticum si Agentia 
“Impreuna” in care s-a stipulat suma, modul de efectuare a platilor,  garantii ( constructia, evaluata de 
catre un expert la suma de 200.000.000 lei) termenele de rambursare, urmate de transferul primei transe 
de bani in contul S.C. Triticum.  

• In deplasarea din 14 ianuarie 2000, situatia era urmatoarea: 
- Finisajele interioare ale cladirii cu destinatie brutarie erau  in proportie de 90% terminate; 6 persoane, 
romi din comunitatea locala erau angajati cu contract de prestari servicii. 
- Au fost achizitionate utileje (second hand).  
- Exista un bun spirit local fata de propunerea infiintarii unei brutarii,localnicii spera in imbunatatirea pro-
priului trai, prin imbunatatirea infrastructurii locale. 
- Brutaria este amplasata central, langa scoala din localitate si soseaua nationala, putem deci sa identificam 
o mare parte a beneficiarilor. 
- Ca plan de viitor, in spatiul ramas liber din incinta terenului af-
erent brutariei, se intentioneaza amenajarea spatiului cu scaune si 
mese pentru desfacerea produselor de patiserie. 
- Resursele umane din proiectul  brutarie sunt tinere in cautarea 
unui loc de munca, desigur in primul rand membre ale familiei 
Ion Dorina, care compun familiile mixte, prin casatoria cu rudele 
acesteia din urma. O singura tanara a  lucrat in domeniu patiserie.  
- Interesant este faptul ca institutia care  a livrat utilajele 
(cuptoarele pentru coacerea painii) a  oferit dupa montarea utila-
jelor, pe o perioada de 14 zile, expertiza si consultanta nu numai 
in modul de utilizare a utilajelor ci si in domeniul fabricarii painii, 
prin resursele umane proprii. Singura conditie a institutiei a fost 
receptivitatea personalului.  
- Ion Dorina a preferat angajarea unui maistru patiser, pe langa 
celelalte alte 5 persoane incluse in proiect.  
- Lucrarile de finisaj ale constructiei au fost supervi-
zate\supravegheate de sotul coordonatoarei Ion Dorina, de profe-
sie constructor. 
- Pozitia sotului (supervizor) fata de cea a femeii (coordonator), 
este o pozitie de stima si respect pentru reusita, in timp ce Ion 
Dorina ca femeie considera ca scoala (este inginer agronom) i-a 
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dat acest spirit de “miros” al unei bune afaceri si ca aplicarea proiectului ajuta la cresterea stimei  de sine si 
a pozitiei fata de comunitatea locala. 
 
Observarea directa ca metoda de monitorizare a insemnat pe de o parte controlul atent al destinatiei 
sumelor primite,pe de alta parte organizarea altor mese rotunde in plan local, pentru testarea altor pro-
puneri , care sa imbunatateasca modul de cooperare intre reprezentantii autoritatilor locale si reprezentanti  
ai comunitatii de romi,cu accent pe includerea femeilor in proiectele de dezvoltare locala. 
 
Incepand cu luna martie 2000, lobby-ul Agentiei “Impreuna” s-a axat pe motivarea reprezentantilor autori-
tatilor locale si ai comunitatii de romi , pentru intocmirea unui plan local de dezvoltare comprehensiva, 
componenta a ”Planului de actiune pentru dezvoltarea locala a comunitatilor de romi” aplicat in Romania 
de Spolu International Foundation in parteneriat cu Agentia de Dezvoltare “Impreuna” . 
• In data de 1 Mai 2000, SC Triticum a organizat 

deschiderea oficiala a brutariei la care au participat 
autoritatile locale, membri ai comunitatii de 
romi , presa.si alte persoane interesate de proiect. 

 
Rezultatele proiectu- lui: 
- Ulterior, alte 2 centre de vanzare a painii au fost 
deschise in localitate, urmare a cererilor pe piata. 
- In luna Iunie 2000, la o distanta de 4 km. a mai fost 
deschis un alt centru de desfacere a painii, amenajat in 
fostul sediu al farama- ciei din Grivita,un spatiu de 10 
m patrati, pus la dis- pozitie de Primaria comunei 
Grivita, cu o chirie modica , lunara de 120.000 . 
- Brutaria mai produce si alte diverse produse de pa-
tiserie:  
- In interiorul brutariei s-a amenajat un magazin mixt, cu activitate principala  vanzare  produselor de pani-
ficatie.  
- Au fost angajate 6 persoane, pe baza unui contract de munca individual. 
- Pentru desfacerea painii, au fost incheiate contracte de livrare a painii cu Unitatea Militara din apropiere. 
- Tot in luna Mai 2000, Ion Dorina a participat la o expozitie de produse de patiserie traditionale, mani-
festare organizata de Muzeul Agriculturii din Romania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continuitatea proiectului: 
- Prin activitatile aducatoare de venit, proiectul se autosustine. In plus, o parte din beneficiile aduse prin 
acest proiect sunt folosite in activitati cu caracter social, educational si sanitar. 
- Programul de dezvoltare locala este cuprins in a ”Planului de actiune pentru dezvoltarea locala a comuni-
tatilor de romi” aplicat in Romania de Spolu International Foundation in parteneriat cu Agentia de Dezvol-
tare “Impreuna” . 
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2. INSAMANTAREA  A 12 HA ½ DE TEREN CU  ARDEI “BOIA” 
Descrierea proiectului : 
Ideea insamantarii ardeiului “Boia” pentru export, este  unica in Romania , experimentata in sudul Roma-
niei, tocmai pentru  ca in zona se inregistreaza cele mai mari temperaturi si cel mai bun sol.(cernoziom) 
In Ungaria s-a implementat acelasi proiect, cu bune rezultate. 
De la insamantare pana la recoltare, cultura de ardei “Boia” are nevoie de ingrasaminte azotate, irigare cu 
apa permanenta , combaterea daunatorilor, cca 3.000 ore de caldura solara, si alte activitati care se executa 
manual. 
Cultura este folosita in cantitati industriale ca si colorant natural , propus spre achizitie in totalitate la 
Traianu de catre o firma irlandeza. 
 
Activitati in cad- rul proiectului 
• Obtinerea ter- enului in vederea executarii lu-

crarilor agricole, nu a constituit o problema pentru 
Ion Dorina,data fiind increderea obtinuta in 
“ochii” autorita- tilor locale, in urma proiectului 
brutarie . Prin sedinta Consiliului local,  s-au 
atribuit in ar- enda 12  ha de teren , langa o 
sursa de apa. 

• Primele activi- tati au fost cele de arat si ingrasat 
terenul, urmate de achizitia semintei si insaman-
tare. 

• La 1 mai, cul- tura de ardei “Boia” era rasarita. 
Au urmat lu- crarile de combatere a daunato-
rilor, raritul plantelor si o prima “prasila”. In toata aceasta perioada s-au construit sau inchiriat dupa caz 
instalatiile de irigare. 

• Din luna iunie pana in luna august, s-au executat lucrari de irigare si recoltare. 
•  In luna septembrie conform contractului incheiat cu firma Rich Lend - Irlanda, intrega productie a fost 

achizitionata. 
 
Rezultatele proiectului  
- Data fiind posibilitatea vanzarii productiei,un alt localnic a avut aceasi initiativa de insamantare a culturii 
ardeiului “boia”. Initiativa a esuat pe de o parte datorita calitatii semintei ,ingrasarii terenului si lipsei siste-
mului de irigare, pe de alta parte datorita lipsei de expertiza a acestei persoane. 
In cazul S.C. Triticum S.R.L., expertiza a fost asigurata de o inginera horticola, Ion Dorina. 
- Pentru executia lucrarilor manuale au fost angajatete 40 de persoane, romi din comunitatea Traianu.  
- Pentru recoltare, au fost de asemenea  angajate alte 40 de persoane, platite ca zilieri. 
- Beneficiile la un ha de teren cu ardei “boia” au fost preconizate ca fiind duble. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continuitatea proiectului 
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- Ca si in cazul fabricii de paine, proiectul se autosustine prin veniturile inregistrate. 
 

3. Proiecul sanitar 
 
 In octombrie 1999,  s-a infiintat cabinetul medical in incinta scolii din localitatea Traianu. 
1. Scoala generala a pus la dispozitie , gratuit, doua sali de clasa, care au fost ulterior renovate, igienizate si 
dotate cu sursa de caldura si lavoare, chiuveta cu deversare in exterior, s-au montat geamuri si s-au schim-
bat yale. Activitatea a fost facuta de catre Sandu Georgeta, impreuna cu parintii copiilor, elevi din scoala 
din localitate. 
  
Dotarea cabinetului: 
2.1. O parte a dotarilor au fost oferite de doctorul Serban Cornel, indrumator  al infirmierei Sandu George-
ta. Aceste dotari constau in : canapea pentru consultatii adulti, canapea pentru consultatii copii, dulap ur-
gente medicale dotat cu medicamente, substante medicamentoase, substante dezinfectante materiale consu-
mabile (vata comprese sterile, fese )etc., conforme baremului Ministerului Sanatatii. 
2.2. Agentia de Dezvoltare Comunitara “Impreuna” a avansat  suma cu care s-a achizitionat instrumentarul 
necesar si medicamente. 
2.3.  Au fost afisate afise si pliante publicitare in legatura cu educatia sanitara. 
 
Realizarea asistentei medicale: 
- Dr. Serban Costel - medic specialist de medicina generala (medic de familie) este prezent in cabinetul 
scolii din comunitate in  in zilele de miercuri si vineri  si in orice alte cazuri de urgenta majora 
- Sandu Georgeta - , va urmari in program  non-stop evolutia bolnavilor aflati in tratament prin monitoriza-
rea  acestora (control TA, control temperatura, stare generala, evolutia simptomatologiei care vor fi inscrise 
intr-un registru special de activitate. 
Totodata, Dr. Serban Costel a preluat pe listele proprii ca medic de familie peste 250 de persoane si le-a 
inregistrat in compartimentul de informatica al casei judetene de asigurari de sanatate . 
Sandu Georgeta a pregatit listele cu membrii comunitatii romilor din Traianu. 
Activitatea desfasurata in cadrul cabinetului medical: 
- consultatii medicale pentru forme acute sau cronice de boala la copii si adulti 
- cateva interventii de mica chirurgie. 
- realizarea unui tablou avizier in holul scolii, cu fotografii care surprind actele de consultatii. 

La inceputul lunii martie 2000, coordonatoarea proiectului sanitar s-a imbolnavit , a suferit o inter-
ventie chirurgicala care a necesitat timp pentru ingrijire, repaus  si odihna. Desi bolnava, pe perioada va-
cantei scolare,  Sandu Georgeta a continuat sa ofere in baza retetelor si sugestiilor medicului Serban, reco-
mandari privind administrarea medicamentatiei si informatii sanitare membrilor comunitatii locale din 
Traianu. 
In deplasarile din Mai, Iunie, Iulie discutiile s-au axat pe gasirea de resurse financiare pentru continuarea 
proiectului –sanatate, altele decat cele din « PDL Impreuna » 
      In luna Septembrie 2001, odata cu inceperea scolii Sandu Georgeta a reluat discutiile privind func-
tionarea cabinetului medical in scoala din Traianu, propunere neagreata de Agentia “Impreuna” pentru ca 
doctorul Serban nu a cautat solutii pentru introducerea cabinetului in reteaua Casei de Asigurari pentru Sa-
natate.  
Cu toate acestea, proiectul continua. Doctorul Serban Cornel si asistenta de Crucea Rosie, ofera in conti-
nuare asistenta sanitara locuitorilor romi si neromi din Traianu si o parte de medicamentatie gratuita . 
 

Spre deosebire de proiectele anterioare aducatoare de venit, schimbarile in proiectul sanitar sunt 
anevoiase, marcate de nemultumiri Agentia “Impreuna”, doctorul si asistenta de Crucea Rosie. 
Propunerea privind continuitatea Cabinetului medical in scoala din Traianu a fost introdusa si in Planul de 
Actiune pentru dezvoltarea locala a comunitatilor de romi, insa a creat la fel de multe nemultumiri intre 
parteneri. Doctorul Serban nu a participat la nici o reuniune a grupului de initiativa ,nu comunica cu mem-
brii grupului de initiativa format la Traianu si nici cu Agentia “Impreuna”, nu este preocupat pentru  
gasirea unei solutii in continuarea proiectului: privatizarea cabinetului sau includerea acestuia in costurile 
Casei pentru Asigurari Sociale. 
Nici comunicarea cu Sandu Georgeta nu este mai buna. Desi a participat la reuniunile locale si nationale , 
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Desfasurarea proiectului. 
Pregatirea proiectului: 
La Bucuresti s-a organizat o reuniune a Consiliului Director al Agentiei Impreuna, in data de 17 
august. Au fost impartite sarcinile privind implementarea, monitorizarea si evaluarea proiectului 
Phare ,Traianu. 
Pentru coordonarea proiectului, Ulea Coralay, a fost sprijinita de Amana Oisteanu in calitate de 
monitor si de Iulia Mardare in calitate de contabil (raportor finciar si evaluator) 
In Traianu, Ion Dorina a antrenat discutii cu grupul de lucru, pentru stabilirea calendarului de ac-
tivitati, pe domenii sectoriale atat cu autoritatile locale(primar, director scoala) cat si cu media-
toarea sanitara si Lt. Tudor Anghel. La alte patru intalniri organizate in plan local a fost invitata si 
coordonatoarea proiectului, Ulea Coralay.  
 
Alte reuniuni in cadrul proiectului au vizat indeplinirea bazei legale pentru desfasurarea activitatilor 
proiectului. 
S-au semnat protocoale de colaborare intre Agentia,, Impreuna “si SC Triticum, precum si :  
- contractele de prestari servicii intre SC Triticum si partenerii locali ai acestuia. Contractele au fost 
semnate pe o perioada de trei luni; 
- a fost facuta impartirea pe grupe de lucru; pentru fiecare activitate s-a ales cate un coordonator 
care a raspuns de implementarea actvitatilor si de buna desfasurare a proiectului; 
 A fost oferita consultanta jurdica si manageriala, coordonatoarei locale, Ion Dorina, lobby , advo-
cacy pe langa autoritatile locale si partenerii locali ai SC Triticum. 
 
Activitati Agricole: 

• cultivarea unei suprafete de 10 ha cu porumb; 
• cultivarea unei suprafete de 2 ha cu tutun 

 
Pentru realizarea proiectului agricol, activitatile au inceput din luna octombrie 2000, prin arendarea 
a 10 ha teren pentru cultivarea porumbului si a 2 ha de teren pentru cultivarea tutunului. Arendarea 
celor 12 ha de teren a fost in ambele cazuri contributia Agentiei Impreuna.  
In perioada Noiembrie 2000– Aprilie 2001 s-au efectuat lucrari agricole conform fiselor 
tehnologice: arat, grapat, fertilizat .Insamantarea s-a efectuat in luna Aprilie, urmata de fertilizarea 
si administrarea ierbicidelor, intretinerea culturilor, tratare chimica, irigare, prasit mecanic (1,2,3)si 
manual (1,2,3). Recoltatul si valoraficarea culturilor a inceput in luna  Septembrie si s-a terminat la 
inceputul lunii Noiembrie. 
 
Data fiind informarea partenerilor locali despre aprobarea proiectului, a finantarii obtinute si a ex-
perientei in plan local a SC Triticum, furnizorii de servicii catre SC Triticum au fost de acord ca 
plata serviciilor prestate pe parcursul proiectului sa se efectueze la momentul terminarii lucrarilor, 
respectiv incapand cu luna  Septembrie, data care a corespuns semnarii contractului. 
 
Aceasta faza a proiectului s-a desfasurat la Traianu pe suprafata de teren arendata de SC Triticum 
aflata la o distanta de 25 km de satul Traianu. 
 
La aceasta parte a proiectului – aducatoare de venit, au fost angrenate 131 de persoane, zilieri, pe 
toata durata lucrarilor agricole , din care au fost folositi in perioada Septembrie-Noiembrie 27 per-
soane angajate cu contracte de munca – persoane care vor beneficia somaj si 4 persoane angajate cu 
conventii civile. 
 
Activitati sanitare: 

• acordarea de asistenta sanitara in incinta cabinetului infiintat in scoala din localitate 
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Activitati realizate. 
1. Formarea doi mediatori sanitari 
2. Intocmirea unei baze de date: evidenta pacientilor, fise de observatie, distribuirea de medicamente com-
pensate, la sugestia Dr. Serban Cornel. 
3. Introducerea in scoala a unei ore/saptamana de educatie sanitara 
 
Metodologie 
1. S-au selectat cele 2 persoane: Oana Sandu – eleva la scoala profesionala din Slobozia si Marinela Ion - 
studenta la facultatea de asistenta sociala, ambele ofera informatii in domeniul sanatatii, coordonate de 
Georgeta Sandu. 
2. S-a intocmit un registru al pacientilor, pe varste, sex si probleme medicale. 
3.Vinerea intre orele 12-13 in incinta scolii din Traianu, mediatoarea sanitara Sandu Geta, ofera copiilor 
ore de educatie sanitara, norme de igiena. 
4. Pentru parinti, Geta Sandu ofera sfaturi si consultanta in prevenirea si tratamentul bolilor infectioase si 
virale. 
 
Consultanta juridica 

• organizarea cabinetului in incinta Primariei din Traianu 
• oferirea de sfaturi si consultanta juridica membrilor comunitatii locale 

 
Activitati realizate.  
1. S-a alocat de catre Primaria din Grivita un spatiu pentru organizarea cabinetului. 
2. A fost afisat la intrarea in Primaria din Grivita un anunt prin care se specifica ca Lt. Col. Tudor Anghel 
va acorda gratuit consultanta juridica pe domeniile privind dreptul de prorietate si modul de obtinere a acte-
lor de identitate. 
3. SC Triticum a oferit la Traianu (4 km distanta de Primaria Grivita) o camera amenajata in interiorul bru-
tariei pentru prestarea acelarasi servicii, pentru persoanele greu deplasabile. 
 
Rezultate. 
1. S-a intocmit o lista a persoanelor care nu au acte de identitate/certificate de nastere. 
2. 10% din beneficiarii propusi prin proiect au beneficiat de sfaturi si consultanta din partea colonelului Tu-
dor Anghel 
3. A crescut gradul de implicare al membrilor comunitatii locale in rezolvarea problemelor comune. 
4.  A crescut gradul de cunoastere a problemelor si a membrilor comunitatii locale. 
 
Cea mai mare problema pe care echipa de implementare a proiectului a trebuit sa o depaseasca a fost 
intarzierea foarte mare, de catre Autoritatea Contactanta, a semnarii contractelor de finantare cu or-
ganizatiile care au castigat licitatia de proiecte pe fond. Astfel, maturitatea echipei, precum si inalta spe-
cializare a membrilor acesteia au condus la realizarea, in proportie de 100% a obiectivelor propuse.   
 
 
Proiecte 2002. 
 
In cadrul programului  “ Pregatire Complexa a tineretului rom” finantat de catre CRCR Cluj, Gelu 
Duminica a depus o cerere de finantare  pentru realizarea unui proiect agricol (cultivarea a 2 ha de teren cu 
tutun) in localitatea Traianu. Aceasta cerere a venit ca urmare a rezultatelor pe care proiectul din anul 2001 
le-a inregistrat, si a folosit in mare aceeasi metodologie. 
 
Campanie de pregatire si promovare a proiectului. 
Imediat dupa semnarea contactului de finantare intre CRCR si Agentia “Impreuna”, coordonatorul proiec-
tului a efectuat o vizita de lucru in localitatea Traianu, pentru a pregati derularea in cele mai bune conditii a 
proiectului “Mai mult decat pamant”. In parelel, Agentia a mediatizat proiectul prin trimiterea unui comu-
nicat de presa catre Romanews, Eu-list, Lucian Branea, Rompress. 
In acest sens, in parteneriat cu grupul de initiativa din localitatea Trainu, grup care s-a transformat in Aso-
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ciatia Femeilor Intreprinzatoare, s-a organizat o masa rotunda cu participarea tuturor actorilor implicati in 
proiect. Astfel au fost impartite sarcinile si rolurile fiecarui membru al echipei, operandu-se modificari in 
cadrul acesteia in functie de necesitatile proiectului (asistentul coordonator Amana Oisteanua fost inlocuit 
de Iuliana Mardare). 
Intalnirea a avut loc la sediul Asociatiei locale , pe ordinea de zi fiind urmatoarele puncte: 

• Semnarea unui protocol de colaborare cu firma specializata in realizarea de activitati agricole. 
• Selectarea celor 15 tineri care vor lucra in proiect. 
• Stabilirea unui calendar al proiectului. 

Toate punctele aflate pe ordinea de zi au fost rezolvate.  
1. A fost semnat un contract cu SC Triticum, protocol de colaborare 
2. S-au selectat persoanele care au fost ulterior angajate cu contact individual de munca. 
3. S-a stabilit de comun acord un calendar al lucrarilor. 

 
Activitati agricole , desfasurate pe o perioada de 6 luni  
-  cultivarea de tutun pe o suprafata de 2 ha,  
Conform proiectului, pe parcursul celor 6 luni, au fost realizate urmatoarele  activitati: 
• Fertilizat 2 ha teren 
• Pregatire rasadnita 
• Semanat rasad 
• Intretinut rasad 
• Ierbicidare totala 2 ha teren 
• Maruntirea terenului cu combinatorul 
• Plantarea tutunului 
• Intretinerea culturii (prasit, irigat, combaterea buruienilor si a daunatorilor, fertilizat fazial ) 
• Recoltat 
• Monitorizare si evaluare 
 

Lucrarile agricole au fost efectuate de catre SC Triticum, conform contactului semnat in cadrul primei etape. 
Activitatile de monitorizare si evaluare au fost atributiile Agentiei “Impreuna” 
 
Realizări: 
- S-a incheiat un protocol de colaborare intre SC Triticum SRL si Agentia “Impreuna”. 
- S-au angajat forta de munca necesara derularii proiectului. 
- 15 persoane, de etnie roma, au fost angajate pe baza de contract individual de munca. 
- S-a incheiat un contract de achizitie a intregii cantitati de tutun rezultate din cele 2 ha., cu SC TU-

TUNUL ROMANESC SA Urziceni. 
- S-au fertilizat 2 ha teren, pe care au fost cultivate tutunul. 
- S-au pregatit, intretinut rasadurile necesare plantarii unei suprafete de 2 ha. 
- S-au plantat rasadurile pe suprafata prevazuta in proiect. 
- S-au efectuat lucrari conform fisei tehnologice (irigat, fertilizat, etc) 
-     Recoltarea unei suprafete de 2 ha tutun. 
 
Pe langa acest proiect, din profitul inregistrat in cadrul proiectului din anul 2001, Grupul de initiativa 
local transformat in  aprilie 2002 in Asociatia Femeilor Intreprinzatoare, a desfasurat activitatia agri-
cole pe o suprafata de 46 HA teren, luat in arenda.  
Pentru intreaga productie exista fie contracte de achizitie ( fasole uscata insamantata pe o suprafata de 
25 ha), fie exista piata de desfacere in Constanta sau Bucuresti (tomate, pepeni, argei gras etc). 
Agentia “Impreuna” a acordat consultanta si pentru realizarea acestui proiect. 
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 LOCALITATEA ROMANESTI , JUDETUL DOLJ 
 

Domenii de activitate : 
Educatie 
Infrastructura – racordarea la reteaua de apa curenta 
Finantator : Finantator : Programul Matra ,Ministerului Afacerilor Externe – Olanda 
 
Descrierea localitatii : 
 Conform constatarilor din teren, in cartierul Romanesti din Craiova traieste o populatie numeroasa de romi, in 
general cu conditii foarte modeste de viata. Copiii frecventeaza scoala 17 din cartier, insa rezultatele la invatatura si frec-
venta scolara sunt reduse, pe de o parte datorita situatiei materiale, pe de alta parte, din cauza slabei cunoasteri a limbii 
romane.Din dorinta de a veni in sprijnul acestor copii, Agentia de Dezvoltare Comunitara'”Impreuna” si organizatia Sal-
vati Copiii au convenit asupra unui proiect care sa conduca la o egalizare a sanselor scolare pentru copiii romi, prin orga-
nizarea de meditatii de limba romana  . 
 
Descrierea activitatilor proiectului:                                     
Proiectul a debutat cu faza de organizare, la inceputul lunii februarie 2000. In urma discutiilor cu conducerea scolii nr. 
17, s-a convenit ca meditatiile sa se desfasoare cu toti elevii unei clase cu cele mai mari probleme in cunoasterea limbii 
romane, aceasta fiind clasa a II-a C. Datorita dificultatilor de limba, alaturi de cele legate de situatiile economice ale 
familiilor acestor copii, multi dintre ei repeta anul de studii, astfel, regasindu-se in aceeasi clasa 21 copii intre 8 si 11 ani. 
 Tot in aceasta perioada a fost selectionat personalul care se ocupa de derularea proiectului, cu care s-au incheiat 
conventii civile de prestari servicii: 
- un asistent coodonator - la nivel local: Valentin Barbuica 
- doi profesori pentru meditatii: Ignat Ionel, invatatorul clasei si Costache Nicolae 
- un asistent social - Costache Marcel 
 De asemenea, s-a incheiat un Contract cu magazinul Mc.Donald din Craiova pentru a se asigura gustarea oferita 
copiilor pe durata meditatiilor, obtinandu-se si o sponsorizare partiala a acesteia din partea firmei. 
 Pentru buna desfasurare a orelor de meditatii s-au asigurat copiilor rechizitele necesare (creioane, caiete, pixuri, 
gume, carioca). Activitatea a inceput in luna martie 2000. Meditatiile se desfasoara o data pe saptamana, sambata, pe 
durata a trei ore, sub indrumarea celor doua cadre didactice. Desi initial s-a dorit un program de doua sedinte saptama-
nal, lipsa de spatiu din scoala 17 a dus la alegerea acestei variante. Pe durata vacantei de primavara meditatiile au fost 
intrerupte fiind reluate la inceperea cursurilor scolare. 
 
Rezultatele aplicarii proiectului 
Copiii au facut progrese in invatarea limbii romane, fapt reflectat in mai buna intelegere a disciplinelor predate in proce-
sul de invatamant, in obtinerea unor calificative mai bune si in scaderea numarului de absente. La randul lor, familiile 
copiilor sunt multumite si pentru ca acestia primesc o gustare pe durata meditatiilor. Cu sprijinul unor sponsori locali, 
Filiala Salvati Copiii din Craiova a oferit copiilor daruri cu ocazia sarbatorilor de Paste (tenisi, dulciuri) si s-a organizat 
o excursie de o zi in vacanta de primavara. Programul va continua pana la vacanta de vara, cand se va intrerupe urmand 
a reincepe in septembrie 2000, cu o alta clasa de copii.  
___________________________________________________________________________________ 
Nota Maria Ionescu 
Conform protocolului de colaborare incheiat in 1999,organizatia Salvati Copiii si Agentia de dezvoltare comunitara Impreuna vor 
sprijini proiectele adresate copiilor romi in comunitatile in care acestia traiesc, ca o prima activitate in planurile de dezvoltare loca-
la 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proiectul educational a continuat si in anul 2001, prin antrenarea altor sustinatori locali ai proiectului si evident econo-
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mia coordonatorilor locali ai proiectului. 
In luna, martie 2001, Agentia « Impreuna » a organizat o deplasare in localitatea Romanesti, pentru a completa paleta de activita-
ti posibile intr-un proiect de dezvoltare locala. 
 Mihai Neacsu si Amana Oisteanu, au contactat studentii Centrului Universitar Craiova , reuniti in asociatia Romano Euro – 
Drom, pentru a participa la dialogul organizat in plan local, respectiv pe Marcel Costache, mediatorul inclus de organizatia Sal-
vati Copiii in proiectul educational din Romanesti, Ramona Caldararu, asistenta medicala, Eduard Padeanu.  
 
Din discutia organizata sub forma focus grup, cei aproximativ 50 de membri ai comunitatii de romi din Romanesti si-au identifi-
cat principalele nevoi, ca fiind : 
- introducerea curentului electric in comunitate.  
Aproximativ 15 familii de romi din Romanesti nu au curent electric. Problema insa nu este una neaparat financiara( costurile 
introducerii curentului electric) ci legala. Majoritatea caselor neracordate la reteaua electrica nu au acte de propietate pe paman-
tul unde si-au construit casele si nici avize de constructie a caselor. 
- introducerea, apei potabile 
Sursa de apa potabila si implicit alimentarea cu apa se face de la vecini sau de la cateva sute de metri distanta de casa. 
- introducerea gazului, 
- reconstructia caselor  
- constructia de locuinte sociale,  
- legalizarea statutului de proprietate al terenurilor si caselor  
- achizitie de teren pentru organizarea unui punct de lucru caramidarie.  
Desigur acestea sunt o parte a problemelor, cele mai importante pentru grupul de persoane intevievat, care nu-si pot gasi insa o 
rezolvare numai prin proiectul PDL « Impreuna ». Chiar daca membrii comunitatii din Romanesti sunt dispusi sa contribuie prin 
munca voluntara, efortul lor este prea putin fata de investitiile cerute  pentru a recompensa decalajele sociale, istorice .  
 
In luna iunie 2001, s-a organizat o noua deplasare de doua zile la Romanesti pentru a stabili primele activitatile pe care romii din 
comunitate au hotarat sa le desfasoare.  
Ca si in deplasarea anterioara, membrii Agentiei “Impreuna” au fost insotiti de studentii Centrului Universitar Craiova si de fos-
tul consilier local Nicolae Costache lider recunoscut si agreat de comunitatea locala si care-si exprimase interesul si disponibili-
tatea de a lucra la acest program de dezvoltare comunitara in Romanesti.   

Lipsa posibilitatilor materiale, dublate de perceptia parintilor despre scoala se reflecta si in numarul redus de copii sco-
larizati ; familiile de romi nu-si trimit copii la scoala pentru ca nu au cu ce sa-i imbrace sa-i incalte. « aici il tin descult, vezi bine 
dar daca il trimit la scoala il mai pot trimite asa ? » adult rom ; « eu chiar daca o sa am bani sa trimit copilul la scoala nu o sa-l 
dau in clasa cu alti elevi romi pentru ca daca o sa fie in clasa cu mai multi romi decat romani profesorii nu-si dau interesul »  

Membrii comunitatii locale nu beneficiaza de asistenta medicala ; doctorul sau asistenta medicala nu au venit niciodata 
in comunitate, de aceea propun introducerea unui mediator sanitar, eventual Ramona Caldararu care este de etnie roma si lu-
creaza ca asistenta medicala la spitalul judetean Craiova . 
Referitor la lipsa locurilor de munca , membrii comunitatii din Romanesti cred ca problema s-ar rezolva partial daca primaria ar 
concesiona in jur de 25 – 30 ha. de pamant, pe care acestia ar dori sa infiinteze o ferma. 

Chiar daca dintre toate initiativele testate in deplsarea anterioara s-a stabilit ca pana in Iunie comunitatea locala sa deci-
da asupra uneia dintre ele si la aceasta intalnire oamenii au vorbit despre aceleasi probleme : apa, curent, locuri de munca, canali-
zare, de data aceasta insa cu mult mai neincrezatori spunand ca «  au fost si altii care au promis ca vor face o gramada de lucruri , 
inclusiv primarul in alegeri si nu au facut nimic ». 
 
Introducerea apei potabile 

Dupa o discutie prelungita in interiorul comunitatii, prima propunere  a comunitatii a fost in legatura cu prelungirea retelei 
de apa in incinta a trei strazi din Romanesti in care locuiesc in jur de 50  familii de romi: strada Homer pe care locuiesc 
aproape 9 familii de romi; strada Tarcaului pe care locuiesc 10 familii romi si strada Prutului pe care locuiesc 9 familii de 
romi. 

 
Pentru inceperea primei initiative – prelungirea retelei de apa potabila,  
s-a format  in interiorul comunitatii un grup de initiativa, format din  : 
Durac Iancu 
Durac Marian  
Olteanu Ionel  
Mustafa Ionel  
Durac Trache  
Badi Marian  
 
S-au stabilit responsbilitatile : 
- Nicolae Costache, va obtine un deviz oferta de la un constructor autorizat si avizele necesare prelungirii retelei de apa de la 
primaria Craiova, 
- Locuitorii strazilor in care s-a introdus apa s-au angajat sa sape santurile necesare introducerii conductelor pentru racordarea la 
reteaua de apa potabila, 
- Mugurel Petre, student la asistenta sociala care locuieste in cartierul Romanesti trebuie sa intocmeasca o baza de date referi-
toare la numarul de familii care nu au curent electric si care detin sau nu acte de propietate pe pamant. 



30 

 
S-au discutat conditionalitatile proiectului : 
• Plata apei de catre fiecare beneficiar    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In primele trei luni, Nicolae Costache a negociat cu constructorul SC Olivgab Prod Impex SRL Craiova, conceperea proiectului 
de executie si a devizului oferta, o luna mai tarziu au fost obtinute avizele din partea Primariei locale. 
Lucrarea a inceput efectuiv in luna octombrie 2001odata cu  semnarea contractului de executie cu firma Olivgab SRL . 
 
Chiar daca racordarea fiecarei case  la reteaua de apa ar fi fost preferabila, s-a optat pentru instalarea cismelelor, amplasate in  
curtea  unei persoane de pe fiecare strada, solutie propusa de membrii grupului de initiativa. 
Racordarea la reteaua de apa curenta a celor 3 cismele permite aprovizionarea cu apa a tuturor membrilor comunitatii din Ro-
manesti, cu suportarea in comun a cheltuielilor curente.  
  
S-au stabilit de comun acord detaliile tehnice si metodologia de lucru : lungimea si adancimea santului , stabilirea portiunilor de 
sapat pentru fiecare familie. 
In mai putin de o saptamana oamenii au inceput simultan sapaturile pe strazile Tarcau, Homer, Prutului. 
 Pe strada Homer s-au sapat 120 metri, pe strada Tarcaului 80 metri,pe strada Prutului 90 de metri. Au fost cazuri cand familiile 
mai tinere au sapat mai mult, ajutand practic ca sapatura sa se efectueze in mai putin timp si ajutand deopotriva si familiile de 
batranii. 
 
Dupa incheierea sapaturilor , pe o perioada de 2 zile, firma Olivgab Prod Impex SRL a  introdus teavile si a montat robineti, 
conectori si  apometre . 
 
Beneficiarii proiectului de la Romanesti sunt in jur de 120 de persoane  (28 de familii). 
 
Receptia lucrarii s-a facut in 17.11.2001 de catre Mihai Neacsu, membrii comunitatii locale si firma SC Olivgab Prod Impex 
SRL Craiova. 
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LOCALITATEA SANGERUL DE PADURE, JUDETUL MURES 
 
Domenii de activitate:  
Educatie prescolara 
Infrastructura - achizitia a 8 ha de teren, a unei case si a terenului aferent acesteia 
Economic - activitati agricole 
Infrastructura locala - constructia unui centru pentru tinerii de 18 ani care parasesc institutiile de 
ocrotire ale statului. 
 
Descrierea comunitatii locale 
 In Sangerul de Padure traieste o comunitate numeroasa de romi extrem de saraci. Fiind o 
localitate mica, fara mari posibilitati de dezvoltare, nu exista o gradinita suficient de mare pentru 
copiii prescolari. Fara o pregatire anterioara inceperii scolii, copiii intampina greutati serioase in 
primele clase, mai ales copiii romi care nu beneficiaza acasa de posibilitati materiale de a se prega-
ti. 
 Din dorinta de a veni in sprijinul acestor copii, Agentia de Dezvoltare Impreuna si Organi-
zatia Salvati Copiii au inceput sa lucreze la Sangerul de Padure prin dezvoltarea unui proiect de 
pregatire prescolara a copiilor romi din localitate. 
 
Descrierea activitatilor 
 
Ideea aplicarii proiectului s-a conturat prin formarea parteneriatelor cu alte organizatii rome si ne-
rome,in faza de inceput a proiectului. Organizatia Salvati Copiii , a carei principala activitate o 
constituie protectia copilului, a propus doua proiecte in localitati cu pondere mare a copiilor romi, 
nescolarizati, (Sangerul de Padure - Mures si Romanesti - Dolj) proiecte bazate pe experienta mem-
brilor afiliati ai organizatiei, dupa programa aprobata de Ministerul Educatiei Nationale. 

In noiembrie 1999, Organizatia Salvati Copiii a organizat si desfasurat o reuniune nationala 
cu scopul  elaborarii unui ”Plan  national de actiune in favoarea copiilor romi”, la elaborarea caruia 
Agentia “Impreuna” a avut un rol important.Principalele domenii de actiune sunt : educatia, cultura, 
sanatatea si identitatea copiilor romi. 

In primele luni ale anului 2000, in planul de lucru al Agentiei “Impreuna” au fost prevazute 
sesiuni locale de training, in toate localitatile in care s-au aplicat primele initiative parteneriale, oca-
zie cu care s-au testat si alte noi initiative, implementate in anul 2000 si 2001.  
Un exemplu in acest sens il constituie acordul si contractul dintre  Agentia “Impreuna” si  Organi-
zatia Salvati Copiii, semnat in ianuarie 2000 , pentru implementarea proiectelor de dezvoltare co-
munitara in localitatile Sangerul de Padure si Romanesti . La randul sau, Organizatia Salvati Copiii, 
pentru desfasurarea activitatilor educationale (prescolare si scolare) a incheiat un contract cu filia-
lele organizatiei  din judetele Mures si Dolj. 
 
 Filiala Salvati Copiii din Mures impreuna cu preotul localitatii s-au ocupat de pregatirea lo-
calului - o camera in casa parohiala din Sanger. S-au purtat discutat cu familiile copiilor pentru a 
selectiona 15  dintre ei care, sa fie inclusi in program. La rugamintea parintilor, in final au fost ins-
crisi 16 copii. 
Cu sprijinul financiar al Organizatiei Kinderzeit-Kaarst, gradinita a fost dotata cu mobilier nou si 
jucarii. 
 Pentru desfasurarea activitatii din gradinita au fost selectiate urmaoarele persoane cu care s-
au incheiat conventii civile de prestari servicii: 
1. Dumitrescu Margareta, educatoare 
2. Rupa Cristina, asistenta educatoare 
3. Dumitrescu Mihai, pentru legatura cu familiile, preotul din Sanger 
4. Chirtes Ana, coordonator de program (filiala Salvati Copiii Mures). 
 Copiii vin zilnic la gradinita, unde, pe langa activitatile specifice ale acesteia (jocuri didac-
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tice, desen, poezii, basme, cantece, notiuni pregatitoare pentru scoala), au posibilitatea de a primi si o gus-
tare, partial finantata de Agentia « Impreuna », partial din sposorizari locale. 
 Comunitatea locala neroma a privit intial cu suspiciune organizarea acestei gradinite, dar, in timp, 
dupa explicarea avantajelor acesteia asupra unei populatii extrem de sarace si vazand progresele facute de 
copii, s-a realizat o apropiere intre etnia majoritara si cea minoritara, la aceasta contribuind si preotul din 
localitatea care a primit in biserica oameni din cele doua etnii, fara discriminare. 
 De altfel, la deschiderea gradinitei au fost prezenti atat reprezentantii  autoritatilor locale, cat si cei 
ai Inspectoratului scolar judetean si ai Cultelor, care au indemnat locuitori la buna intelegere intre ei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programul gradinitei urmeaza pe cel stabilit de Ministerul Educatiei Nationale, adaptat la specificul 
copiilor romi, inclusiv  invatamantul in limba romani.Au loc dese intalniri cu parintii copiilor, acestia parti-
cipa la serbarile organizate de gradinita. 
  In luna mai 2000, reprezentantii Agentiei de Dezvoltare Impreuna si ai Organizatiei Salvati Copiii 
au efectuat o vizita de informare la gradinita din Sangerul de Padure, ocazie cu care s-a constata ca activita-
tile de meditare si scolarizare a copiilor romi au un impact pozitiv asupra acestora . Conform protocolului 
incheiat cu Salvati Copiii, in 1999, o alta activitate stipulata in protocol, a constituit-o organizarea cur-
surilor de training in localitatile in care Agentia lucreaza. 

In acest sens, Salvati Copiii, printr-un proiect finantat de Consiliului Europei a organizat sesiuni de 
formare a cadrelor didactice din reteaua Ministerului Educatiei Nationale ( retea formata si din inspectori 
romi) in care a fost inclus si managerul Agentiei « Impreuna » in calitate de lector. Cele 4 cursuri de forma-
re/regionale, au constituit o buna ocazie pentru diseminarea informatiilor in domeniu dezvoltarii comuni-
tare, cat si de aplicare a Planului de Actiune pentru dezvoltare locala si comunitati de romi, o noua initiati-
va a Spolu International Foundation in anul 2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rezultatele acestor intalniri s-a concretizat in conceperea de catre inspectorii romi a planurilor de dezvol-
tare locala, alteori initiative singulare, de cele mai multe ori « de imbunatatire a aducatiei si/sau a conditii-
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lor de practicare a acesteia. Ex. Tecuci , judetul Galati, Sfantul Gheorghe – Judetul Covasna, Sibiu, judetul 
Sibiu, Tantareni , judetul Gorj, Tamboiesti, judetul Vrancea etc. 
 
Pentru localitatea Sangerul de Padure, Agentia “Impreuna” a organizat o noua deplasare in luna septem-
brie, urmata de o alta in octombrie 2000, ocazie cu care s-au organizat o discutii in comunitatea romilor cu 
un incipient grup de lucru format de catre preotul local . Discutia din octombrie a urmarit in principal 
obiective practice de testare a posibilitatilor de organizare a parintilor intr-un grup de initiativa , capabil sa 
desfasoare activitati viitoare, initiate de ei insisi.  
Au existat propuneri formulate de preotul local, cele 2 educatoare din proiectul educational Sanger si vice 
primarul comunei, care au vizat pe de o parte contiunarea proiectului educational, executia lucrarilor de 
infrastructura locala (drumul in comunitate, reparatia scolii din localitate) pe de alta parte achizitionarea 
unei case si a terenului aferent acesteia (12 ha teren), constructie care renovata ar urma sa foloseasca ca 
centru de primire si reorientare a tinerilor orfani care parasesc institutiile statului. (1) 
 Membrii comunitatii de romi  au avut un mesaj clasic, caracteristic etapei de organizare a comunitatilor de 
romi, in care au criticat primaria locala pentru neacordarea ajutorului social, fundatiile care ofera ajutoare  
materiale pentru ca acestea nu ajung direct in comunitate, majoritarii pentru ca nu-i folosesc in muncile 
ocazionale si chiar preotul care nu le ofera hrana zilnica, “pe care o merita fiind ca sunt saraci”. 
 
In data de 1 decembrie 2000, a avut loc o deplasare  cu preotul din Sangerul de Padure la  Episcopul Orto-
doxa a Patriarhiei Romane – Alba Iulia. Intalnirea a avut ca scop testarea posibilitatilor de incheiere a unui 
parteneriat intre Agentia Impreuna, Patriarhia Sangerul de Padure si Episcopia Alba Iulia necesar desfasu-
rarii proiectelor si programelor comune. 
____________ 
Nota Maria Ionescu: Sensibilitatea abordarii acestui subiect tinerii orfani caracterizeaza preotul local, la randul sau un copil 
abandonat, casatorit cu o femeie la randul ei copil abandanat, sprijiniti in activitatile curente de Patriarhia Ortodoxa Romana – 
Alba Iulia. 
 
 
In concluzie 
Aplicarea activitatii prescolare au avut efecte pozitive asupra  educatiei copiilor si a familiilor acestora, cu 
efecte pe terme lung. Criteriile de aplicare  a programului “PDL Impreuna” in localitatea Sanger de Padure  
erau insa critice, la sfarsitul anului 2000, marcate de lipsa resurselor umane in general, a resurselor umane 
rome in special, resurse care sa-si asume responsabilitati, pentru implementarea propriilor initiative.  
 
Vizitele repetate ale membrilor Agentiei « Impreuna » in comunitatea locala ca si invitatiile preotului local 
in diverse reuniuni la nivel national organizate de Agentia « Impreuna » au provocat comunitatea locala. 
Animata de preotul local ,in anul 2001, localitatea a avut o alta dinamica. Ca si in cazul localitatii Roma-
nesti si la Sanger sunt identificate o « mare de probleme » care trebuiesc rezolvate ; cea mai importanta ac-
tivitate propusa este cea a crearii activitatilor aducatoare de unui venit, ocazional sau regulat. 
 
Proiectul “Centrul Profesional pentru integrarea tinerilor abandonati” 
Una din initiartivele testate de membrii Agentiei  “Impreuna”in discutiile din 2000 este ideea de protectie a 
tinerilor abandonati, care parasesc la 18 ani institutiile de protectia a statului. Ideea a fost propusa de preo-
tul local, la randul sau abandonat intr-o astfel de institutie, sensibil asadar la problemele altora. Ideea a fost 
agreata atat de membrii Agentiei “Impreuna” ,de grupul de initiativa locala si autoritatile locale din mai 
multe motive:  
- investitia creaza locuri de munca in localitatea Sanger atat in agricultura cat si in domeniul constructii 

- localitatea este formata din batrani iar pregatirea tinerilor in domeniul asistenta sociala, management or-
ganizational ar putea sprijini si aceasta categorie defavorizata 
- pozitia preotului in localitate si in sistemul bisericilor din care face parte poate constitui continuarea 
proiectului 
- resursele disponibile in zona (umana si materiala) 
1. Prima activitate in implementarea proiectului a constituit-o achizitionarii unei case parasite apartinand 

fostului baron Teleki, a terenului aferent acesteia, cca. 16 Ari de teren, precum si a altor 8 ha teren ara-
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bil la un pret relativ mic (80 milioane lei) . Pentru aceasta activitate, preotul local a angaj pe o perioada 
de 8 luni discutii cu proprietarii terenului si casei,  a organizat discutiile in plan local pentru sprijinirea 
ideii.  

2. In ianuarie 2001, a fost organizata o masa rotunda in plan local intre autoritatile locale, grupul de initia-
tiva, membrii Agentiei “Impreuna , 2 specialisti ( un avocat si un constructor) si proprietarul. Rezul-
tatele intalnirii s-au concretizat cu acceptul de principu al partilor: a proprietarului  de a vinde, a Agen-
tiei “Impreuna de a cumpara, al avocatului de a reprezenta partile pentru efectuarea tranzactiei, al con-
structorului de a evalua cladirea, gradul de uzura si posibilitatea refolosirii materialelor in reconstructia 
acesteia si al primarului de a permite demolarea fara a intocmi o documentatie si a obtine avize de de-
molare.  

3. In februarie 2001, proprietarii (stabiliti la Budapesta) au organizat o licitatie in plan local , la care s-a 
prezentat si Agentia “Impreuna”, anuntata de preotul local. Licitatia a fost castigata de Agentia 
“Impreuna”, favorizata de catre proprietari in achizitionarea casei si terenului tocmai pentru destinatia 
acestora. Pentru aceasta activitate a fost angajat un avocal locala Nea Gheorghe, responsabil pentru a 
perfectarea tranzatiei, transferarea dreptul de proprietate de la vanzatoare ( Anna Bustya) la cumpara-
toare (Agentia “Impreuna) desprinderea celor 8 ha de teren din patrimoniul statului , si parcelarea aces-
tora. 

4. Dupa achizitionarea celor 8 ha de teren agricol s-a pus problema cultivarii lui. 
Din discutiile in plan local organizate in martie 2001, au rezultat doua idei.  
-  cele 8 ha. de teren ar fi putut sa fie lucrate de romii din Sangerul de Padure, activitate care ar fi fost 
suportata de Agentia “Impreuna” , cu conditia rambursarii sumelor investite; 
- terenul sa fie lucrat de primaria locala in parteneriat cu o firma agricola locala, principala mana de lu-
cru fiind cea a romilor,  Agentia “Impreuna” prin Parohia Sangerul de Padure ar urma sa primeasca la 
sfarsitul campaniei agricole plata in natura sau in bani, aproximativ 50.000.000 lei. 

1. Pentru gasirea solutiilor optime s-a organizat o noua deplasare la Sangerul de Padure, la inceputul lunii 
aprilie 2001, cu obiectivul clar de a  organiza echipa de lucru  pentru cultivarea celor 8 ha. de teren ag-
ricol. Mihai Neacsu, Gelu Duminica si Ulea Coralay impreuna cu grupul de initiativa locala au stabilit 
ca cele 8 ha. de teren sa fie cultivate cu sfecla de zahar, porumb si cartofi, urma ca in cel mai scurt ter-
men grupul de initiativa locala sa transmita o lista cu numele persoanelor incluse in proiect si costurile 
activitatii. 

2. Intarzierea transmiterii listei si a costurilor de catre grupul de initiativa a reprezentat in opinia Agentiei 
“Impreuna” lipsa de opinie comuna a grupului de initiativa locala. S-a organizat o noua intalnire la 
Sangerul de Padure la care a participat alaturi de managerul Agentiei “Impreuna , coordonatorul progra-
mului Matra si reprezentantul programului Matra in Romania . 

_______________ 
Nota: Baronul Teleki , de nationalitate maghiara, s-a stabilit la Sangerul de Padure in secolul XVIII. De profesie jurist, baronul 
Teleki a cumparat primele salase de romi pe care I-a folosit la muncile agricole pe propriile domenii. Asa se explica prezenta 
romilor la Sangerul de Padure, nevorbitori de limba romani, singura ocupatie cunoscuta este agricultura si cresterea animalelor. 
Odata cu schimbarea regimului, comunistii au deposedat baronul Teleki de terenurile avute in proprietate si le-au trecut in 
prorietatea statului. Dupa Revolutia din 1989, una din legile viu discutate aplicate in Romania este Legea 18, a Fondului Fun-
ciar . Prin aceasta lege, se ofera fostilor proprietari ai terenurilor intrate in proprietatea statului, posibilitatea revendicarii de catre 
urmasi, in cazul nostru de catre stranepoata baronului Teleki, stabilita la Budapesta. 
 

A doua faza a proiectului o constituie demolarea prezentei constructii si constructia uneia noi, cladire pen-
tru care Agentia “Impreuna” a obtinut  trei oferte, a carei destinatie este pe de o parte spatiu de locuit pen-
tru 10 tineri (5 baieti si 5 fete), o sala de socializare si ateliere profesionale. 
O alta parte importanta a proiectului o constitue formarea acestor tineri in domeniile lipsa in regiune: for-
matori, mediatori, asistenti sociali, capabili sa ofere la randul lor expertiza si solutii la problemele locale. “ 
psihopedagogi ar urma sa-I insoteasca permanent pe cei 10 tineri atat in mentorarea acestora cat si in su-
pravegherea activitatilor. 
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   Rezultatul intalnirii cu Episcopul Episcopiei de Alba Iulia din decembrie 2000, a fost o scrisoare 
de binecuvantare, trimisa preotului Mihai Dumitrescu, interpretata de acesta ca fiind de fapt acceptul 
de incepere a proiectelor sociale in Sangerul de Padure. Incontestabil existenta ierarhiilor presupune 
luarea deciziilor dupa un anumite reguli, insa ne-am fi asteptat la un lucru mai cert. Preotul Mihai 
Dumitrescu continua sa faca lobby pe langa Episcopia de Alba Iulia pentru a stipula contributile in 
cadrul programului de dezvoltare locala. 
    In iunie 2001, Agentia “Impreuna” a organizat in cadrul unui proiect “Est Est”(2) o intalnire cu 
coordonatorii locali ai proiectului “PDL Impreuna”, ocazie cu care a fost invitat si preotul Mihai 
Dumitrescu. In pregatirea intalnirii, preotul local a cerut explicit Episcopiei de Alba 
Iulia ,contributiile in cadrul proiectului de constructie a centrului pentru tinerii abandonati. Intr-un 
document “semnat si parafat” de Episcopia de Alba Iulia se mentioneaza explicit contributia 
acesteia: sprijin financiar prin organizarea colectelor de fonduri  prin bisericile ortodoxe, sprijin ma-
terial prin prin colectarea de materiale de constructie prin bisericile ortodoxe, editarea de publicatii.  
_________ 
Nota: Proiectul Est Est a fost finantat de  Open Society – New York , cu suma de 11,000 USD si a constat in organizarea 
unor intalniri internationale, cu scopul diseminarii practicilor pe diverse domenii, insotite de vizite de lucru in comuni-
tatile de romi. Initiativa organizarii unor asemenea intalniri apartine  Agentiei “Impreuna”, In iunie 2001, la Bucuresti 
au fost prezenti membrii ai unor organizatii din Slovacia, Bulgaria, Macedonia si Olanda. Pentru anul 2002, acceasi 
initiativa se aplica in Slovacia, urmata de Macedonia si Bulgaria. 
 
 
Proiectul agricol 
In luna octombrie 2001, preotul local a fost invitat la Bucuresti pentru a  exprima opiniile comunita-
tii romilor si metoda de lucru in dezvoltarea proiectului agricol pe cele 8 ha de teren agricol achiz-
itional la inceputul anului 2001.  
Solutia discutata in plan local si transmisa “Agentiei Impreuna” a fost de a folosi o firma locala de 
prestari servicii in pregatirea , insamantarea  si recoltarea produselor agricole de pe cele 8 ha de 
teren.  
In memoriul transmis Agentiei “Impreuna” de catre firma de prestari servicii , se justifica alegerea  
solutiei prin faptul ca cele 8 ha de teren au fost nelucrate mai multi ani,fapt care va avea efecte asu-
pra productiei din primul an, firma dispune de echipamente agricole si retea de vanzare a productiei. 
Pe de alta parte, firma va folosi in muncile agricole, forta de munca necalificata a romilor, ceea ce 
inseamna plata zilnica a acestora. 
 
In incercarea de a schimba pozitia romilor in acest proiect, conform metodologiei de lucru a Agen-
tiei “Impreuna” , s-a angajat o noua deplasare a membrilor “Agentiei Impreuna” in plan local, depla-
sare care a contrazis metoda de lucru  a acesteia. 
 
Daca initial prin achizitia terenului si dorinta de cultivare a acestuia  de catre romii insisi s-a dorit 
implicarea romilor ca si actori locali care sa preaia responsabilitati si sa-si asume riscurile, realitatea 
a demonstrat ca trecerea de la sindromul dependentei (donatii, ajutor umanitar, ajutor social etc.) 
catre proiectele de supravieturire  si mai apoi catre ajutorul conditionat de participarea activa partici-
pative a romilor este anevoioasa si dificil de pus in practica la nivel “grosso modo” 
Schimbarea rolului participativ, activ al romilor la procesele care-I privesc presupune  abordarea 
unei anumite categorii a acestora, dezvoltata din punct de vedere economic, care poate sa previzi-
oneze avantajele si castigurile pe termen indelungat, ei avand deja o baza care sa le asigure castig-
urile zilnice de supravietuire a lor si a familiilor lor.  

In cazul comunitatii de la Sangerul de Padure, principala intrebare a membrilor comunitatii 
de romi  a  fost cine face plata zilnica a lucratorilor pe perioada desfasurarii lucrarilor de pregatire, 
insamantare , intretinere si recoltare a culturii, intrebari care demonstreaza preocuparile membrilor 
comunitatii pentru asigurarea cheltuielilor zilnice, de supravietuire , nu  a avantajelor si castigurilor 
previzionate pe termen mediu si scurt. 
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 Fata de realitatile aplicarii proiectului si a pozitiei membrilor comunitatii romilor, membrii Agentiei 
“Impreuna”  au schimbat modul de abordare  si implementare a proiectului , adaptandu-si metoda la realita-
tile specifice, continund negocierile cu firma locala de prestari servicii. 
 
 In anul 2002, Agentia a hotarat, dupa o consultare cu coordonatorul proiectului sa treaca cele 8,5 ha 
teren arabil intr-o asociatie agricola din zona care sa se ocupe de cultivarea acestuia. Profitul pe care comu-
nitatea il va realiza este de 300 kg/grau la hectar, in total 2.550 kg grau. Aceasta cantitate se va imparti ca-
tre membrii comunitatii de romi din Sangerul de Padure. 
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LOCALITATEA GAGESTI, JUDETUL 
VRANCEA 

 
Domenii de activitate 
Economic –  formare profesionala - femei , tineri 
Sanatate 
Infrastructura – racordarea la retaua de apa curenta, iluminat public 
 
Finantatori : Programul Matra ,Ministerului Afacerilor Externe – Olnada 
                       Cooperating Dutch Funds - Olanda 
 
Descrierea localitatii 
Gagesti, este o localitate componenta a comunei Bolotesti, din judetul Vrancea, cu un numar de 
4.000 de locuitori, romii ocupand un numar din ce ce in ce mai mic, datorita migratiei in cautarea 
unui loc de munca. 
 
Putine femei rome din localitate,au fost educate in spiritul independentei economice si a derivatelor 
acesteia.O solutie agreata, a fost parcurgerea etapelor scolare obligatorii. La terminarea licee-
lor,principalul obiectiv l-a constituit migratia catre oras si orientarea  catre intreprinderile de stat . 
 
O mare parte a femeilor rome de neam vatras, au inteles sa-si depasesca “stigmatul colectiv “ al 
apartenentei etnice prin acceptarea asimilarii fie pe calea casatoriilor mixte, fie prin educatie si im-
plicit angajarea/ocuparea in diferitele intreprinderi de stat locale, in numar mare in etapa de dezvol-
tarea a industrializarii Romaniei. 
 
Ca in majoritatea localitatilor romaniei, reducerea personalului din intreprinderile de stat a afectat 
in primul rand romi,ceea ce a condus la accentuarea diferentelor pe scala sociala si a sanselor ocu-
pationale. 
In cazul femeilor, diferentele sunt accentuante prin multitudinea responsabilitatilor familiale, de 
cele mai multe ori o solutie in fata ocuparii profesionale, ceea ce nu incurajeaza emanciparea aces-
teia, ci dependenta economico-sociala. 
 
Filatura de lina pieptanata din Focsani, primul oras dezvoltat la 30 km de Gagesti, a oferit pe o pe-
rioada limitata, posibilitatea ocuparii unui loc de munca pentru femei, inclusiv rome. 
 
Dupa evenimentele din 1998, o mica parte tinerilor disponibilizati, s-au reintors in satul Gagesti, 
date fiind sansele ocupationale scazute; in cazul romilor numarul este mai mic determinat de lipsa 
includerii acestora in L.18. a Fondului Funciar. Cea mai mare parte a tinerilor, au continuat migra-
tia catre marile orase, unde sansa ocupationala este mai mare, de cele mai multe ori in munci neca-
lificate.Rezultantul acestor migratii in ocuparea unui loc de munca, constituie “visul”oricarui tanar 
la Gagesti, de altfel o explicatie fata de numarul mare al batranilor din localitate, al caselor parasite, 
si implicit al “disparitiei”romilor din localitate. 
Meseriile romilor vatrasi, in prezent locuitori ai satului sunt: 
- fierari 
- muzicanti 
- caramidari 
Putinii intelectuali romi, au pierdut legatura cu satul si neamul de romi vatrasi. 
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Activitati desfasurate in pregatirea implementarii proiectului  dezvoltare locala  
Proiectul de la Gagesti, constituie o combinatie reusita intre aplicatia catre fundatia CO-OPERATING 
DUTCH FUNDS CENTRAL AND EASTERN EUROPE  si Programul MATRA al Ministerului Afeceri-
lor Externe al olandei.  

In decembrie1998, s-a inceput dialogul la nivel local pe tema  implementarii  programului de dez-
voltare locala cu membrii comunitatii romilor din localitate si  autoritatile locale . 

La cea de a doua reuniune la nivel local din aprilie 1999, s-au identificat cateva nevoi si s-a hotarat 
interventia in desfasurarea unor proiecte, pe urmatoarele domenii: 
-  crearea locurilor de munca pentru femei  
-  continuarea atelierelor de prestari servicii din cadrul localitatii(fierarit) 
- imbunatatirea asistentei sanitare a batranilor satului 
- prelungirea retelei de apa potabila in comunitatea romilor Pietroasa  
 
Atelierul de rebobinat motoare electrice 
Initiativa organizarii unui atelier de bobinaj electric, apartine unei femei roma a carei profesiune o consti-
tuie “bobinarea si rebobinarea motoarelor”, (disponibilizata din intreprinderea Filatura de Lina Pieptanata) 
mama a 2 copii intre 1-3 ani, casatorita , (evident cu un disponibilizat”)si care ar putea  pregati 3-4 tineri, 
cu care sa execute operatia de rebobinare a motoare electrice,  intr-un spatiu pentru inceput propriu, cu po-
sibilitatea extinderii acestuia si implicit cresterea numarului de angajati romi. 
 
Activitati in cadrul proiectului 
Pana la acceptarea propunerii si alocarea bugetului de catre fundatia CO-OPERATING DUTCH FUNDS, 
(iunie 2000) proiectul local a fost introdus in  programul “PDL Impreuna “ si a constat in infiintarea unei 
forme juridice in baza caruia  sa poata functiona atelierul. O mare parte a timpului a fost alocata infiintarii 
S.R.L -ului, care a presupus deplasari la nivel judetean, termene de prezentare, plati, taxe etc. 
Agentia “Impreuna” a redactat actul de constituire in  care a inclus ca obiective o gama larga de servicii . 
 
In primavara anului 2000, s-a infiintat Societatea Comerciala “EULAUR” S.R.L.care a inceput sa-si desfa-
soare primele activitati de rebobinare a motoarelor electrice, concomitent cu formarea a 5 tineri din locali-
tate. 
Cursurile de pregatire au inceput in luna aprilie 2000, intr-o incapere pusa la dispozitie de coordonatoarea 
proiectului, Luminita Florea,.s-a adresat in principal celor  5 tineri din localitate pe langa alte doua per-
soane  cunoscatoare a acestei meserii. 
Prin proiectul fundatiei CO-OPERATING DUTCH FUNDS, s-au suportatat costurile de scolarizare, burse 
pentru 5 tinerii in formare, pe o perioada de 6 luni, in timp ce materialele pentru proiect au fost suportate 
prin proiectul  finantat de Matra , “PDL Impreuna”. 
 
Rezultatele proiectului 
In iunie 2000, cei 5  tineri rebobinasera primele 3 motoare, de diferite capacitati, dintre care 2 au functio-
nat, unul nu. Succes partial, a constituit totusi un bun rezultat al formarii tinerilor dupa o perioada de 4 luni, 
cursul avand o durata de 6 luni, la sfarsitul careia un Inspector al Agentiei Nationale de Formare si Ocupare 
Profesionala - Filiala Focsani , urma sa testeze cunostintele acestora. 
Rezultatul testarii cunostintelor practice a fost urmat de eliberarea unei diplome de absolvire a cursului , 
ceea ce a oferit posibilitatea tinerilor de angajare in intreprinderile care au nevoie de rebobinatori electrici.  
O alta posibilitate de angajare a acestor tineri o constituie S.C. EULAUR in functie de comenzile primite.  
Asigurarea comenzilor a fost preluata ca responsabilitate de un membru al familiei .  
In proiect au participat : Iulian Vranceanu, Mitica Vranceanu, Luminita Vranceanu, Florinel Barac si Flo-
rentina Buris, coordonati de Luminita Florea si partial Nicolae Florea.  

Exista cereri pe piata, cele cinci persoane produc,  in medie este asigurat salariul mediu pe econo-
mie pentru 5 persoane. In deplasarea din septembrie 2000, coordonatoarea proiectului Luminita Floarea a 
comunicat ca o necesitate a proiectului extinderea spatiului de functionare. 
 
Restul lucrarilor de aductiune a apei si introducere a mediatorului sanitar au fost implementate, un an mai 
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tarziu, pe de o parte data fiind inexistenta unui grup de initiativa locala, pe de alta parte alocarii bugetului 
de care fundatia CO-OPERATING DUTCH FUNDS CENTRAL AND EASTERN EUROPE, primit in 
iunie 2000. 
In deplasarea din mai 2000, consilierii locali au salutat initiativa implementata in localitatea Gagesti, pro-
punand ca dupa terminarea alegerilor , decembrie 2000, sa organizam o discutie in plan local, cu scopul 
multiplicarii initiativelor in aceasta localitate. 
 
Exista doua asistente sanitare calificate, tinere in localitate care s-au oferit sa construiasca relatia intre ba-
tranii satului si dispensarul aflat la 4 km departare de sat. 
 
Introducerea apei 
La inceputul luni octombrie, 2000, s-a organizat in cadrul Primariei comunei Bolotesti – Judetul Vrancea, o 
reuniune cu factorii de decizie locali: Primar, viceprimar, agent agricol, grupul de initiativa, si membrii 
Agentiei de Dezvoltare Comunitara “Impreuna” 
Principalul obiectiv ale intalnirii, l-a constituit informarea autoritatilor locale asupra propunerilor grupului 
de initiativa, obtinerea acordului de colaborare si al contributiilor pentru implementarea propunerilor. 
 
Principala propunere a grupului de initiativa a fost racordarea satului Pietroasa la sistemul de alimentare cu 
apa potabila, propunere motivata prin distanta relativ mare a familiilor din aceasta zona a satului fata de 
punctul de alimentare cu apa potabila, a necesarului de apa crescut pentru animale, etc. 
La sfarsitul reuniunii, Primarul localitatii, Dl. Sâchin Ion, a propus ca dupa efectuarea unei deplasari in 
satul Gagesti insotit de vice primarul localitatii sa-si declare avizul pentru inceperea proiectului. 
 
O luna mai tarziu, noiembrie 2000 , factorii de decizie amintiti mai sus, au dispus efectuarea masuratorile, 
necesare introducerii  apei potabile. 
 
In martie 2001, s-au reluat discutiile pentru implemetarea proiectului.  
Membrii grupului de initiativa si-au luat angajamentul de a executa lucrarile de sapare a santurilor pentru 
introducerea tevilor de apa, munca voluntara, cuantificata ca si contributie a beneficiarilor de proiect. 
 
Firma SCHIVA Focsani, reprezentata de Ion Marascu, a trimis Agentiei “ Impreuna “ o oferta pentru exe-
cutia lucrarilor , agreata de Agentia “ Impreuna “ . S-a incheiat o luna mai tarziu un contract de executie a 
lucrarii, s-au stabilit termenele de executie si modul de efectuare al platii, in baza caruia au fost achitate 
costurile pentru achizitia materialelor, o prima transa in proiect. 
 
Pentru obtinerea avizului de prelungire a retelei de apa potabila a fost contactata Firma de specialitate EGO 
Odobesti, reprezentata de Ene Stelian . 
Avizul administratiei publice judetene a fost cerut oficial , prin Oficiul National pentru Romi, justificat ca 
prioritate in implementarea strategiei de imbunatatire a situaiei romilor aprobata de Guvernul Roman prin 
H.G 430/2001. 
 
Raspunsul administratiei publice – judetene a fost pe de o parte tehnic “ pentru a obtine avizele este necesa-
ra intocmirea unei documentatii, in conformitate cu legile in vigoare “, pe de alta parte unul sugestiv, “de a 
efectua aceeasi lucrare, pentru toti membrii comunitatii locale din Pietroasa, cu conditia suportarii costuri-
lor aferente “. 
 
Referitor la aspectele tehnice, sugerate de administratia judeteana, am transmis raspunsul acesteia Firmei 
SCHIVA Focsani, reprezentata de Ion Marascu, si Firmei de specialitate EGO Odobesti, reprezentata de 
Ene Stelian, insotite de cererile de clarificare a situatiei catre Agentia « Impreuna ». 
 
Intocmirea documentatiei si lobby-ul celor doi parteneri de specialitate a insemnat ale doua luni de astep-
tare, noi clarificari si pierderea increderii beneficiarilor in implementarea proiectului etc. 
 
In iunie 2001, Agentia “Impreuna” a comunicat Firmei SCHIVA Focsani, reprezentata de Ion Marascu, 
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intentia sa de a anula contractul semnat pentru lucrarile de aductiune a apei in localitate, intentie determina-
ta de intarzierile repetate. 
O luna mai tarziu, s-au emis avizele de incepere a lucarilor atat de catre primaria Bolotesti cat si de  
Consiliul Judetean Vrancea si IGO Odobesti.. 
 
Amanarile succesive ale celor doua firme de specialitate ai ale administratiei judetene nu au fost intampla-
toare, cum nici raspunsul sugestiv al administratiei judetene. Ele au fost urmarea denunturilor calomnioase 
ale unei localnic, un fost politist pensionat pe caz de boala, care pe langa  lipsa intentiilor de a comunica cu 
grupul de initiativa locala sau de a colabora, a dat o interpretare proprie activitatilor in general si resurselor 
pentru implementarea lor.  
 
Din punct de vedere legal, administratia judeteana nu putea sa-si exprime acordul pentru inceperea activita-
tilor, pana nu cerceta realitatea denunturilor. Pe de alta parte, aceasta “cercetare” nu ar fi trebuit sa tina cont 
de denunturi nefondate si fara probe, chiar venind din partea unui fost politist, om al ordinii, in detrimentul 
unui ONG, bine intentionat. 
 
Racordarea propriu - zisa 
In data de 08.07.2001 , un membru al Agentiei “Impreuna”, Mihai Neacsu, coordonator al proiectului a 
efectuat o noua deplasare pentru a gasi solutii atat cu reprezentantii firmei SCHIVA Focsani si IGO 
Odobesti, cat si cu primarul localitatii Pietroasa. 
C o n f o r m a c o r d u r i l o r 
stabilite in timpul discutiilor cu 
f i r m a  S h i v a Focsani si IGO 
Odobesti in data de 09.07.2001, la 
prima ora a diminetii, un 
reprezentatnt al IGO Odobesti 
trebuia sa se deplaseze in 
localitatea Gagesti, c a r t i e r u l 
Pietroasa, pentru a c o m u n i c a 
m e m b r i l o r c o m u n i t a t i i 
dimensiunile la care sa  fie 
facute sapaturile (lungimea si 
a d a n c i m e a santului; locul 
de unde sa se i n c e a p a 
sapaturile  etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Desigur, reprezentantul IGO nu si-a onorat promisiunea, motiv pentru care Mihai Neacsu  s-a 
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Un alt amanunt interesant de mentionat este faptul ca pana la inceperea lucrarilor, au existat 
unii membrii ai comunitatii locale intre care existau unele neintelegeri . Interesul pentru 
introducerea apei in curtea casei , a facut ca acestia sa comunice, sa se relationeze sa se consulte si 
sa se sprijine, sa munceasca “Impreuna”.  

Racordarea la reteaua de apa s-a dovedit a fi un lucru foarte important pentru intreaga 
comunitate; la saparea santurilor au participat, toti membrii familiilor respective: bunicul, fiul, nora, 
nepotii, rude, prieteni.  

Una din familii a amplasat pe marginea santului un casetofon , iar o femeie din comunitatea 
locala, Eugenia Ciocarlan a indulcit momentele saparii santurilor la o temperatura de 45 grade 
Celsius cu gogosi proaspete si calde.  
 Dupa terminarea sapaturile, a fost nevoie de o noua deplasare la firma cu care s-a semnat 
contractul de executie pentru  a introduce teava de zinc in gropile sapate si pentru a face racordarea 
propriu zisa a beneficiarilor, la reteaua de apa.  

Inca odata Firma Shiva Focsani , nu si-a onorat promisiunea. A doua zi, Mihai Neacsu a 
aplicat aceasi metoda de convingere a firmei ca si in cazul IGO Odobesti, reusind sa-i aduca pe 
muncitori in satul Pietroasa, in dupa-amiaza aceleasi zile.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Executia lucrarilor de bransare la reteaua principala si racordarea la retea a celor 7 familii, 
presupunea si instalarea apometrelor si a ciusmelelor . Lucrarea a durat pana a doua zi, cand in 
sfarsit , dupa racordarile pentru fiecare familie la reteaua de apa potabila, s-au executat probele de 
verificare pentru testarea rezistentei si calitatii tevii, precum si a presiunii apei.   

Dupa ce s-au terminat toate lucrarile privind racordarea la reteaua de apa grupul de intiativa 
a propus spre rezolvare problemea iluminatului public, initiativa parteneriala propusa in timpul 
reuniunii din octombrie 2000, de catre Primarul localitatii. Agentia “Impreuna” achizitioneaza 
becurile pentru iluminat stradal, primaria isi asuma achitarea consumului de energie electrica.  

In data de 18.07.2000 , Mihai Neacsu, insotit de un electrician din localitate, s-a deplasat la 
Focsani, (primul oras la o distanta de 30 km de localitatea Gagesti) pentru a cumpara becurile si 
materialele necesare instalarii becurilor, pe stalpii pentru iluminat public. In acceasi zi, s-au instalat 
un numar de 5 becuri pe strada locuita de romi. 

 
Evaluarea proiectului/impact 
 Beneficiarii directi ai proiectului “Racordarea la reteaua de apa” sunt aproximativ de 35 de 
persoane, beneficiarii indirecti sunt in jur de 100 de persoane. Satul Gagesti este asezat intr-o zona 
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de deal si in “deal” unde traiesc in jur de 50 de familii.  
 
 Opinia familiilor racordate deja la reteaua de apa este ca “nu poate sa vina omul la mine dupa apa si 
sa nu-i dau o galeata de apa”. 
 
 Beneficiarii directi ai iluminatului public sunt in jur de 100 de persoane (cei care locuiesc pe 
strada), beneficiarii indirecti sunt in jur de 500 de persoane , fiind cea mai circulata strada (drumul spre 
iesirea la sosea, drumul spre biserica, drumul spre imas si padure.) 
 
 Invocand o acuta lipsa materiala, primaria Bolotesti a dat totusi dovada de disponibilitate in ceea ce 
priveste acordarea avizelor, iar pe timpul implementarii proiectului relatia cu autoritatea locala a fost 
amiabila. Chiar daca Primaria nu a avut o contributie materializata financiar, rezolvarea problemelor 
privind avizele si suportarea costurilor iluminatului public creaza premisele unei viitoare colaborari, mai 
bune si, foarte posibil va include si o componenta  materiala.  
 
 Relatia cu constructorul si cu reprezentantii IGO Odobesti a fost nesatisfacatoare 
  
 Inainte de a incepe sa lucram la Gagesti, in cartierul Pietroasa , erau probleme si nu existau solutii. 
Acum sunt probleme (cu doua mai putin) si exista si solutii din partea membrilor comunitatii, in mai multe 
domenii: infrastructura, alte activitati economice, sanatate, etc. 
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 LOCALITATEA VALCELE, JUDETUL COVASNA 
 
Domenii de activitate 
 
Educatie – centrul de zi pentru copii 
Economic – activitati aducatoare de venituri 
Infrastructura locala – centrul comunitar 
 
Finantator : Programul Matra, Ministerului Afacerilor Externe – Olnada 
           Roma Programme Participation – Budapesta 
 
Prezentarea localitatii 
 
Descrierea regiunii  si   a  conditiilor  de viata din  comuna  Valcele 
 Comunitatea din Vilcele (fosta o colonie greceasca), este situata  in judetul   Covasna      
( judet cu pondere mare a maghiarilor) la  14 km  de orasul  Sf  Gheorghe,  fiind un tinut cunoscut  
pentru  izvoarele sale  de ape minerale. Localitatea  are 20 km 2 si o populatie de 3500 locuitori  din-
tre acestia  70 % sunt romi , asezati in localitate in  anii 1950 -  1952,  20% romani si 10% maghiari.  
Exista in comuna in prezent 4 scoli , 4 gradinite si 2 biserici ortodoxe: 1 reformata si 1 romano – cato-
lica precum si un dispensar medical. Numarul scolarilor  este de 369 iar nr. prescolarilor este de 144.  
 Ocupatiile de baza ale cetatenilor  comunei sunt :  confectionarea maturilor  , impletitul cosu-
rilor , prelucratul lemnului si cresterea animalelor .  
Nivelul de trai in comuna este foarte scazut , majoritatea populatiei  de romi nu poate depasi situatiile 
dificile fara sprijin din exteriorul comunitatii.   
 La 5 km de comuna  Vilcele  se afla izolata  in  padure  comunitatea Hetea ,cea mai saraca co-
munitate de romi din comuna , compusa din 40 de familii  de romi si o populatie de 240  locuitori ( 70 
%  copii) . 
 Venitul mediu pe locuitor este de 150000 lei, rata somajului este de 75% , numarul familiilor  
cu mai mult de doi copii este de 95 % .  Romii din localitate sint in majoritate  de religie  neoprotes-
tanti , apartinind  cultului  penticostal .  
 Problemele comunitatii  sunt :   
-  lipsa asistentei  medicale, 

-  lipsa educatiei copiilor,  
-  lipsa locurilor de munca,  
-  lipsa actelor pe  terenuri si case,  
-  50% nu au curent electric 
-  lipsa unei locuinte decente . Locuintele  familiilor de  romi sunt foarte saracacioase  fiind construite 
din lemn sau nuiele. Curtile sunt neingrijite, cele mai multe din ele fiind batatorite, fara gradini, pomi 
sau animale. Porcul  si calul  sunt  singurile  animale care pot fi  intilnite la locuitorii comunitatii.  
 Situatia copiilor  romi  din localitate este foarte critica. Copii din comunitate se confrunta cel 
mai des cu urmatoarele afectiuni :  subnutritia, infectii acute ale cailor respiratorii, scabie, hepatita  A, 
rujeola, viermi intestinali .  In concluzie  se poate considera  ca la populatia de  romi conditiile de 
viata ale copiilor sint deosebit de grele. Lipsa resurselor economice si consecintele acesteia , lipsa de 
hrana  si imbracaminte , lipsa educatiei si a calificarii  tinerilor romi face dificila obtinerea  resurselor 
necesare traiului  
 
 Initiative locale, propuneri discutate cu autoritatile locale si rmembrii comunitatii din 
Valcele: 
 
Infintarea unui centru de zi  pentru ingrijirea copiilor romii si neromi oferindu -le : 
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- un atelier de arta cu profil  - sculptura  in lemn , piara , os;  
- organizarea  diverselor programe educative;  
- cursuri de croitorie  si gospodarie; 
 Pentru realizarea  proiectului  “ Centru de zi “si a celorlalte activitati,  primaria  locala pune la dispozitie:  
- caminul cultural  Vilcele cu o suprafata de  40 m2 .  
- spatiu pentru amenajarea unui cabinet medical   
- teren pentru investitie in realizarea unui centru de colectare si prelucrare a laptelui 
In acest sens  s-a  incheiat un contract de dare in folosinta a Caminului Cultural pe o perioada de 5 ani cu 
posibilitatea de prelungire.Caminul cultural necesita reparatii de renovare atat interioare cat si exterioare .  
 
Propuneri de proiecte pentru crearea locurilor de munca, in special pentru romi. 
•  amenajarea unui centru de colectare a ciupercilor ,plantelor medicinale  si fructelor de padure. 
•  infiintarea unui atelier de arta cu profil sculptura. 
•  infiintarea unui atelier de tamplarie pentru confectionari de  manufactura confectionarea de maturi, co-

suri , cozi de lopeti,  topoare, coase, greble, casmale  etc. 
•  deschiderea une fabrici de imbuteliat apa  minerala ( prin asigurarea a 50 – 100 locuri de munca) 
•  cultivarea uni teren agricol cu cartofi si sfecla de zahar . 
________ 
Nota Maria Ionescu 
Agentia de dezvoltare “Impreuna” a fost solicitata de Asociatia Asistentilor Sociali Profesionisti prin  pastorul Cristian Coman sa 
sprijine proiectul din localitatea Valcele.Surprinsa de tineretea si abilitatea pastorului si de faptul ca este rom, proba in vederea 
angajarii in cadrul Agentiei a constituit-o prezentul proiect. In luna mai a fost angajat, dupa care, s-a mutat la Sfantul Gheorghe, 
impreuna cu familia, pentru implementarea proiectului. Cu ocazia deplasarii membrilor Agentiei « Impreuna »  in localitatea 
Valcele Cristian a organizat o discutie cu autoritatile locale si reprezentantii comunitatii de romi, pentru testarea initiativelor si 
modul de punere a acestora in practica incluzand contributiile locale. In aceeasi luna au incepu lucrarile de amenajare a 
“Centrului de zi” 
________ 
 
In domeniul  educatiei : 
- Alfabetizarea  copiilor depasiti de virsta scolara  si  a parintilor  la cererea acestora ,  
- Introducerea  orelor de educatie  civica . 
 
In domeniul  sanatatii  
Imbunatatirea asistentei medicale  in comunitatea  locala prin activitati de prevenire  bolilor si a factorilor 
care le genereaza  
Educatia  contraceptiva ,  informarea femeilor, program de planificare familiala. 
Sprijinirea campaniei de vaccinare a copiilor;  
Aplicarea unui program de planificare familiala. 
 
In   domeniul infrastucturii : 
Reparatia si  modernizarea  strazilor  
Realizarea de fantani in apropierea  gospodariilor de romi.  
Pregatirea si formarea de lideri in randul  comunitatilor de romi 
 
Discutii si propuneri  asupra modului de cooperare  intre autoritatile  locale si reprezentatii romilor.  
 Exista vointa in plan local pentru gasirea  solutiilor si rezolvarea propriilor  probleme . Grupul de lucru  va 
fi recunoscut de consiliul local, urmarind sa se intilneasca  in cadrul primariei Vilcele. 
 
Cateva luni mai tarziu, Cristin Coman s-a mutat cu familia la 20 km de localitatea Valcele – in orasul Sfan-
tul Gheorghe. In perioada iunie – august 2000, au fost organizate mai multe intalniri cu autoritatile locale , 
ocazie cu care cu  s-a discutat dinamica implementarii propunerilor anterioare, precum si alte probleme le-
gate de situatia juridica a caselor romilor construite pe proprietatea statului (pasunea  pentru animale).  O  
sursa de tensiune intre comunitatea de romi , majoritarii maghiari si autoritatile locale o constituie pagubele 
pricinuite de caii si animalele romilor ca si incriminarile pentru scandalurile si furturile din localitate.  
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Initiativa Primarului  localitatii a fost de a oferi 2-3 ha teren , pe care sa se planteze  in primavara anului 
2001  calendula ( galbenele ). S-a estimat  astfel crearea a  60 de locuri de munca pentru romi. 
Lucrarile de arat  au constituit promisiunea primariei locale care are in patrimoniu tractoare. 
 
Ideea constituirii unei asociatii locale a fost bine primita , primaria locala  a pus la dispozitie o cladire cu 
doua camere, una cu destinatie birou pentru asociatia in formare, una pentru amenajarea unui cabinet medi-
cal. Cheltuielile de reparatii  au fost suportate din bugetul primariei, Agentiei revenindu-i sarcina de a spri-
jini conectarea la reteaua electrica. 
 
In deplasarea din septembrie 2000,  a fost organizata o noua intalnire cu cu grupul de initiativa din Val-
cele , cadre didactice, reprezentanti ai ONG-urilor prezente in zona. S-a constatat o acuta lipsa de infras-
tructura scolara, un proces educational extrem de precar , determinat si de lipsa cadrelor didactice califi-
cate.Aceste stari de fapt ale invatamantului in localitatea Valcele au fost discutate cu Inspectorul de specia-
litate din cadrul Ministerului Educatiei Nationale, care la randul sau a organizat o discutie cu inspectorul 
pentru romi din Sfantul Gheorghe. Rezultatele discutiei sunt idei de posibile proiecte pentru programul 
Phare/Dpmn, disponibil in Romania: includerea cadrelor didactice rome in procesul educational in scolile 
preponderent cu copii romi, constructia/reconstructia de unitati scolare , activitati extracurriculare etc. 

 
Proiectul agricol - cultura de calendula 
Pana in mai 2001, au fost organizate mai multe discutii in plan local, atat pentru aceasta activitate cat si 
pentru constructia unui centru comunitar, finantat de Roma Regional Program, o propunere inaintata de 
Agentia « Impreuna » in decembrie 2000. Pana in martie 2001, Agentia « Impreuna » a cerut lui Cristian 
Coman si Primariei locale intocmirea unei documentarii pentru proiectul calendula.  
1.      In februarie 2001, a fost transmis un plan incipient de activitati, insotit de un buget estimat  
nerealist. Cifrele stipulate pentru desfasurarea proiectului reprezentau aproximativ  suma de 13,000 NLG, 
nu se stipula numarul beneficiarilor , iar etapele proiectului nu erau conforme cu metodologia cultivarii ca-
lendulei. 
2.      Agentia « Impreuna » a organizat o deplasare pentru completarea datelor. In timpul reuniunii desfasu-
rata in cadrul Primariei Valcele, reprezentantii Agentiei « Impreuna » au sugerat intocmirea documentatiei 
de catre un expert in plantarea calendulei, documentatie insotita de un studiu de fezabilitate, care sa ateste 
rentabilitatea propunerii. 
3.      In aprilie 2001, Primaria locala a transmis Agentiei « Impreuna » o nota de fundamentare, semnata  
de asistentul social al Primariei locale, in care era inclusa activitatea, sumele de acesta data estimate mai 
realist si un plan de rambursare a sumelor pe o perioada de 2 ani.  
4.      O noua deplasare a fost organizata pentru stabilirea detaliilor privind vanzarea calendulei si  
obtinerea unui precontract de achizitie. 
5.      La sfarsitul lunii aprilie, a fost transmis un contract incheiat intre SC Romaniata SRL si Primaria  
locala , un contract incert, in care nu se stipulau cerintele elementare unui contract : cantitate, pret, termen 
de livrare si in plus, Agentia nu era mentionata in contract desi ar fi trebuit sa aloce o importanta suma pen-
tru relizarea proiectului. 
6.      Managerul Agentiei « Impreuna » a intocmit un contract conform intereselor sale si a proiectului in  
cauza, a contactat Primaria locala pentru a-I explica incertitudinile contractului incheiat si pericolele care le 
genereaza. Primarul a contactat firma SC Romaniata SRL pentru a incheia noul contract trimis , insa aceas-
ta a refuzat. In afara de multumiri pentru depasirea unei situatii critice, Primaria locala a anuntat ca proiec-
tul nu mai poate fi implementat din lipsa a cumparatorului. 
 
Constructia centrului comunitar 
O solutie pentru reducerea distantelor fizice si morale ale comunitatii romilor din Valcele fata de vatra sa-
tului ca si fata de lipsa institutiilor de reprezentare ale romilor, o constituie constructia centrelor comuni-
tare. Unei astfel de solutii si-a propus sa raspunsa in 2001 Agentia « Impreuna », printr-un proiect trimis 
spre finantare organizatiei Roma Participation Program.  
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In decembrie 2000, Roma Regional Program a transmis acordul de finantare , cu suma de 8,500 USD 
a  unui Centru comunitar in localitatea  Valcele, un spatiu necesar desfasurarii activitatilor educationale, 
sanitare, sociale. O alta activitate prevazuta in proiect este infiintarea unui ONG, infiintat la inceputul anu-
lui 2001, denumit Romii « Impreuna » - Valcele. 
In primavara anului 2001, Cristian Coman a inceput campania de pregatire a implementarii proiectului. 
1.      Una din situatiile critice caracteristice comunitatilor de romi o constituie situatia juridica a  

terenurilor pe care si-au construit casele. In cazul proiectului nostru prevazut a fi construit in incinta comu-
nitatii de romi din Valcele, in discutiile organizate in anul 2000, Primaria a comunicat ca este proprietara 
de drept a terenului pe care s-a format comunitatea din Valcele. Cu alte cuvinte, prin  Hotararea Consiliului 
local, putea sa concesioneze pe o perioada indelungata de timp cca. 400 metri patrati necesari constructiei 
centrului, putea sa dea in folosinta aceasi suprafata sau putea sa devina partener in constructia centrului, 
stipuland o clauza contractuala, prin care se obliga ca aceasta cladire sa intre in patrimoniul sau, dupa ince-
tarea functionarii asociatiei cu care a intrat in parteneriat si a construit.  
 In martie 2001, Cristian Coman a transmis Agentiei « Impreuna » trei oferte de constructie a Cen-
trului, una mai scumpa decat cealalta. Constructorul agreat de principiu a fost cel cu oferta cea mai mica, 
Sc CONSEDAG, care , la randul sau a cerut pentru demararea lucrarilor un un acord de principiu al Prima-
riei locale privind alocarea celor 400 metri patrati necesari constructiei, acord transmis de primarul localita-
tii. 
       Agentia “Impreuna” a decis insa neinceperea lucrarilor fara ca discutia privind alocarea suprafetei de 
teren necesara constructiei sa constituie unul din punctele de discutie in sedinta Consiliului local Valcele si 
fara emiterea unei Hotarari a acestuia. 
      O luna mai tarziu s-a constatat ca a fost o buna decizie. Desi primarului localitatii I-a fost dictat prin 
telefon textul Hotararii , secretarul consiliului local a refuzat emiterea unui asemenea act, bazandu-si refu-
zul pe gasirea in arhivele primariei a proprietarului de drept a pamantului pe care este amplasata comunita-
tea si implicit constructia centrului comunitar. 
      Cel mai efectat de discutie a fost desigur coordonatorul local al proiectului, Cristian Coman, care a  

apelat la Prefectul judetului Covasna , deputatul al partidului de guvernamant PDSR in gasirea  unei solutii 
amiabile.  
     Pozitia primariei Valcele fata de apelul lui Cristian Coman  la o institutie ierarhica, ca si fata de 
afirmatiile acestuia in presa locala prin care  invoca lipsa de interes si vointa politica in plan local a fost una 
criticabila. I s-a reprosat lui Cristian Coman ca membru al Agentiei “Impreuna” lipsa de interes si curaj in 
implementarea proiectelor fara a avea  baza juridica, in opinia oficlialilor locali irelevanta. 
7.      La jumatatea lunii mai, a fost transmisa Primariei locale o scrisoare oficiala din partea Oficiului  
National pentru Romi, in care se stipula baza legala pentru desfasurarea activitatilor in plan local, obligatie 
pentru institutiile centrale si descentralizate ale statului, insotia de strategia de imbunatatire a situatiei romi-
lor. In acelasi timp, Cristian Coman a fost propus de Agentia “Impreuna” pe lista Ministerului Administra-
tiei Publice locale, ca referent in cadrul Prefecturii locale . 
      Nici un mesaj nu l-a miscat pe primarul localitatii din Valcele, motiv pentru care Agentia 
« Impreuna » a apelat la sprijinul Subsecretarul Oficiului National pentru Romi din cadrul Guvernului Ro-
maniei. La randul sau, Subsecretarul ONR a apelat la Prefectul judetului Covasna in gasirea unei solutii 
pentru centrul comunitar. Contactat telefonic de catre Prefect, Primarul localitatii a gasit in doua ore o solu-
tie, aceea de achizitionare a unei suprafete de teren apartinand unui localnic maghiar, consilier in cadrul 
Primariei locale. 
     Daca aparent s-a sperat in gasirea unei solutii, ulterior s-a demonstrat ca primarul si consilerul 
care –si propunea sa vanda terenul erau rau intentionati,  actorii unui film prost.  
     S-a organizat o noua deplasare la Valcele pentru o noua discutie cu autoritatile locale si pentru 
gasirea unei alte solutii. Proprietarul vanzator nu a putut fi scos din localul in care-si petrece timpul dedicat 
conform atributiilor de serviciu ca si consilier, in timp ce primarul localitatii si-a exprimat « sincerele pareri 
de rau ».  
    Cateva zile mai tarziu, Cristian Coman a comunicat Agentiei « Impreuna » gasirea unui alt proprietar 
care intentiona sa vanda teren in incinta comunitatii din Valcele. A stabilit o data de intalnire cu proprieta-
rul si un membru al Agentiei « Impreuna », care in ziua stabilita de parti s-a deplasat la Valcele. Pana sa 
ajunga trenul la destinatie, Cristin Coman  a  anuntat membrul Agentiei “Impreuna” ca vanzatorul a vandut 
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 Nici o alta explicatie nu justifica comportamentul celor doi vanzatori decat lobby-ul prima-
rului pe langa ei. 
 
 La randul sau, Agentia « Impreuna » ar fi trebuit sa ramburseze organizatiei donatoare fon-
durile primite pentru constructia centrului comunitar. Cristian Coman a fost invitat la Bucuresti 
pentru formularea raspunsului justificator catre donatori, cand din discutii a reiesit faptul ca o noua 
solutie ar fi achizitionarea unei case in localitatea Valcele , a unui proprietar care nu locuieste in 
comunitate si implicit nu poate fi influentat in luarea deciziei. 
 
 Solutia s-a dovedit a fi foarte buna. In septembrie 2001, Cristian Coman a cumparat o casa 
abandonata apartinand cultului penticostal. A contactat o firma de constructie  pentru intocmirea 
devizului de lucrari, aceeasi firma CONSEDAG care intocmise proiectul de executie pentru cons-
tructia centrului comunitar . SC CONSEDAG a aproximat costurile de reparatii ale casei achizitio-
nate la aproximativ de trei ori valoarea de achizitie , motiv pentru care Agentia « Impreuna » a su-
gerat coordonatorului local introducerea romilor din Valcele in reconstructia casei ca mana de lucru 
calificata si necalificata, coordonati de un constructor ale carui costuri se regasesc in proiect. Pana 
la jumatatea lunii noiembrie s-au efectuat lurarile de reconstructie a casei, urmand ca din 2002  sa 
se inceapa desfasurarea activitatilor propuse. 
 
 In anul 2002, Centru Comunitar din Valcele a devenit realitate. Prin eforturile coordonato-
rului Local, noua asociatie locala « Romii Impreuna » a primit din partea unei organizatii din Irlan-
da, 8 calculatoare. Directorul Asociatiei « Romii Impreuna », Cristian Coman a organizat o sala de 
calculatoare in care 20 de copii romi sunt initiati in utilizarea calculatorului. Prin jocurile utilizate ,  
cunostintele dobandite la scoala de catre copii sunt « verificate » ( jocuri matematice). 
  
 Agentia « Impreuna » a initiat o campanie de foundraising pentru activitatile xce se doresc a 
fi desfasurate in incinta Centrului. Semnalele primite din partea  potentiali finantatori sunt ne fac sa 
fim convinsi ca inca de la inceputul anului 2003, se vor desfasura activitati extrascolare care sa vina 
in sprijinul copiilor din localitate.  
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 LOCALITATEA  BECLEAN -  BISTRITA NASAUD 
 
Domenii de activitate: 
• Infrastructura – racordarea la reteaua de gaz si apa 
 
Finantator : Programul Matra ,Ministerului Afacerilor Externe – Olanda 
 
Prezentarea localitatii: 
Orasul Beclean este situat in judetul Bistita Nasaud, NV Transilvaniei si numara aproximativ 13.000 
locuitori, dintre care 3000 o formeaza comunitatea romilor. 
Cele 12 culte religioase locale au  12 biserici, s-au infiintat 5 banci, exista un post radio si un post de 
televiziune local. 
Dupa Revolutia din 1998, ca in majoritatea cazurilor din Romania, privatizarea a afectat infrastruc-
tura economica a oraselor. La Beclean,a existat o fabrica de tricotaje – covoare- scoasa la licitatie de 
FPS (Fondul Proprietatii Private din Romanaia ),o fabrica de cuie si o intreprindere de colectare si 
industrializare a laptelui in care au lucrat majoritatea romilor. 
 
Comunitatea romilor din cartierul “strada” numara aproximativ 400 persoane ,60 de case, formata 
preponderent din tineri, absolventi ai invatamantului obligatoriu (8 clase). 
Meseriile romilor din cartierul “strada” sunt: cizmari, frizeri, croitori, zugravi, marochineri,  
lemnari,constructori , muzicanti, forta de munca calificata care nu-si gaseste de lucru pe piata din 
orasul Beclean. 
Demeter Ioan, constructor local , a introdus in licitatiile castigate in plan local, forta de munca califi-
cata si necalificata a romilor. Dat fiind ritmul scazut al cererilor in domeniul constructiilor in plan 
local, o solutie este ca dupa terminarea lucrarilor, toata forta de munca sa intre in somaj. 
Fata de aceste realitati, Primaria locala a aplicat solutia infiintarii cantinelor sociale, data fiind  
slaba subocupare pe piata de munca. 90% dintre membrii comunitatii romilor din cartierul “strada”, 
sunt beneficiarii cantinei sociale.  
O caracteristica comuna a comunitatilor in care traiesc romii, este lipsa alocarii resurselor  
financiare destinate infrastructurii comunitare. Si la Beclean, reteaua de gaz si apa potabila se 
opreste in cartierul “strada”.O alta caracteristica comuna este lipsa locurilor de munca si a unui venit 
regulat, lipsa spatiilor pentru constructia caselor si slaba calitate a acestora, lipsa de consiliere si in-
formatii sanitare. 
 
Pregatirea proiectului 
Ideea aplicarii proiectului in localitatea Beclean s-a nascut la inceputul lunii martie, cu ocazia unui 
seminar de formare organizat de centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi - Cluj, unde au 
fost prezenti reprezentantii Agentiei “Impreuna” si ai comunitatii din Beclean. 
O luna mai tarziu, in perioada 11-13 aprilie 2000, s-a organizat o deplasare de 3 zile in localitate. 
Discutiile cu comunitatea romilor din cartierul “strada” si autoritatile locale au avut in prima faza un 
caracter prospectiv, marcat de interese electorale caracteristice anului 2000, urmat apoi de propuneri 
concrete ale grupului de initiativa format din reprezentantii comunitatii romilor.  
In cea de a doua zi, s-a organizat o reuniune comuna cu primarul orasului Dl.Viorel Luca, directorul 
S.C. Edilitara,Dl. Duma Ioan, o reprezentanta a Oficiului Fortelor de Munca, Dl. Demeter Ioan si 
Mihaly Zoltan – student Facultatea de Asistenta Sociala, in care s-au discutat propunerile grupului 
de initiativa al romilor. 
In dupa amiaza acceleasi zile, s-a organizat o reuniune comuna cu grupul de initativa si autoritatile 
locale, in cursul caruia in afara discutiilor referitoare la initiativele locale , s-a discutat noul proiect 
al Agentiei “Impreuna Planul de Actiune pentru dezvoltare locala si comunitati de romi. 
S-a intocmit si prezentat o cerere de recunoastere a grupului de initativa local.  
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Propuneri ale grupului de initiativa: 
-    Racordarea familiilor de romi din cartierul “strada” la sistemul de gaze si apa 
-    Infiintarea unui birou de informare a cetatenilor si orientare catre piata fortei de munca 
-    Organizarea cursurilor de formare, necesare pe piata de munca 
-    Extinderea spatiului de functionare a atelierului de tamplarie local, dotarea si utilarea acestuia 
Exista oferte pe piata de munca in acest domeniu, propunerea ar putea oferi locuri de munca pentru 7-8 per-
soane, se vor putea organiza cursuri de formare vocationala. 
Infiintarea unui punct de lucru – caramidarie – si utilizarea acesteia in constructia locuintelor  
sociale si/sau renovarea propriilor case.  
Achizitionarea masinilor de tricotat si infiintarea unui atelier de tricotaje. 
Reabilitarea ansamblului folcloric local , al muzicii si dansului romani. 
Infiintarea unei ciupercarii 
 
Racordarea la sistemul de gaze si apa 
Lucrari de infrastructura comunitara – racordarea la sistemul de gaze si apa, canalizarea cartierului a fost 
initiativa prezentata si sustinuta de reprezentantii comunitatii de romi. 
Exista o singura fantana in incinta comunitatii , sursa de imbolnavire sigura, in timp ce procurarea lemnelor 
pentru incalzit conduce la incalcarea frecventa a normelor de drept. Lipsa canalizarii si a deversarii rezi-
duurilor este un factor de risc adaugat sanatatii precare a membrilor comunitatii, in timpul inundatiilor de 
primavara toamna si iarna. 
 
Activitati in cadrul proiectului 
S-a semnat un protocol de colaborare intre Consiliul local al orasului Beclean, reprezentat de Dl.Viorel Lu-
ca – primar si Grupul de initiativa local, reprezentat de Dl. Ioan Demeter prin care se stipuleaza intentiile 
de colaborare pe domeniile propuse si contributia financiara: 20% din valoarea fiecarui proiect. 
 
In 21 aprilie, Societatea Comerciala CONSERVICE S.R.L, a trimis Agentiei “Impreuna” o evaluare a cos-
turilor, bugetul si contractul de executie a lucrarilor, in care s-a stipulat contributia primariei locale si a co-
munitatii de romi. 
In 16 mai 2000, Agentia a trimis in contul S. C. CONSERVICE S.R.L ½  din valoarea totala a lucrarilor, . 
(68 milioane lei.)  urmand ca dupa receptia stadiului lucrarilor sa se remita restul sumei  
In deplasarea din 11.06.2000, lucrarile de infrastructura locala: introducerea apei si a gazului metan erau in 
proportie de 90% terminate.  
Grupul de initiativa format in luna martie 2000, a fost consiliat sa faca demersuri pentru obtinerea persona-
litatii juridice. In mai 2000, acesta a depus o cerere de finantare catre Centrul de Resurse pentru Comunita-
tile de Romi - Cluj,  pentru infiintarea unui ONG, propunere carea fost acceptata. Infiintarea asociatiei este 
preconizata in luna iulie 2000. 
 
Contributii in cadrul proiectului: 
- Primaria orasului Becelan a alocat suma de 41 milioane lei, pentru constructia retelelor de presiune redusa 
si achizitionare teava diametrul 60,  
- Agentia “Impreuna” a alocat 104 milioane reprezentand diferenta pentru retelele de presiune si tevi si ins-
talarea instalatiilor utilizarii gazelor.  
- Contributia membrilor comunitatii locala a fost de 22 milioane lei, pentru munca de refacere a stazilor, 
sapararea santurilor pentru aductiunea de apa si introducere a tevilor pentru prelungirea retelei de gaz. 
 
Aplicarea proiectului la Becean a solicitat un efort psihic deosebit pentru echipa « Impreuna ». Pe de o 
parte datorita neseriozitatii constructorului, pe de alta parte datorita insuficientei maturizari a grupului de 
initiativa. S-au efectuat numeroase deplasari, sau organizat numeroase discutii, s-au efectuat clauze 
contractuale, s-au creat situatii tensionate atat intre membrii comunitatii cat si intre executant si beneficia-
rul Agentia Impreuna.  

In deplasarea din iunie 2000, efectuata de membrii Agentiei « Impreuna » si coordonatorul MEDE, 
unitatea de implementare a programului de « Imbunatatire a situatiei romilor »  s-a constatat ca desi initial 
constructorul local Demeter Ioan a intocmit o documentatie pentru introducerea gazului, a profitat de sapa-
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In acest caz, pe de o parte lucrarile proiectului sau suplimentat cu suma de 20.000.000 lei, 
pe de alta parte s-au economisit 5.000.000 lei pentru conceperea proiectului de aductiune de apa. 
In deplasarea efectuata de Ulea Coralay in septembrie 2000, lucrarile pentru introducerea gazului 
erau finalizate in proportie de 80% in timp ce lucrarile de aductiune a apei erau finalizate. 

Raportarile financiare au necesitat alte discutii si deplasari data fiind diferenta de intocmire 
a contabilitatii si modul de raportare dintre SRL Coservice si Agentia  « Impreuna ». 

  
In luna septembrie 2000 , instalatia de gaze era introdusa la 7 familii din 25. S-a intocmit o anexa 
la contractul dintre executant si Agentie prin care executantul se obliga ca pana receptia finala a 
lucrarii sa nu mai solicite Agentiei o alta suma de bani, receptia programata conform contractului 
la sfarsitul lunii septembrie. 

 
Inceputul lunii noiembrie a fost marcat de noi discutii descurajante atat pentru constuctor si 

Agentia « Impreuna », cat si pentru membrii comunitatilor de romi, care in ideea introducerii ga-
zului nu si-au mai achizitionat combustibil. La mijlocul lunii noiembrie, conflictul a fost solutionat 
de membrii grupului de initiativa locala consiliati de managerul Agentiei pentru a-l actiona in jus-
titie pe constructor dupa ce organizeaza o discutie cu autoritatile locale si constructor.  

 
In 15 noiembrie, acesta reuniune locala a avut loc, constuctorul si-a luat angajamentul ca in 

doua saptamani va termina lucrarea. 
 
In data de 1 octombrie, lucrarea a fost receptionata. 
 

Rezultatele aplicarii proiectului in localitatea Beclean  
Aplicarea proiectului a contribuit la imbunatatirea  relatiile in interiorul comunitatii de romi, cu 
atat mai mult in campania electorala. Rezultatele alegerilor insa au divizat membrii comunitatii in 
doua . Alegatorii primarului care nu a castigat alegerile si alegatorii noului primar. In acest context 
liderii comunitatii sunt ei insisi intr-un conflict tacit, pe de o parte coordonatorul grupului de intia-
tiva locala Mihali Zolta – agreat de noua conducere si Demeter Ioan.  
 
Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi Cluj a incercat in septembrie 2000 o mediere in 
plan local intre cei doi lideri. In acelasi timp CRCR pentru a sprijini proiectul de dezvoltare locala 
la Beclean a sprijinit formarea unei asociatii locale a romilor, coordonata de Mihaly Zoltan. O alta 
etapa in sprijinirea tinerei asociatii este alocarea fondurilor pentru infrastructura organizationala, 
acordate de acelasi Centru pentru Comunitatile de Romi. 
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COMUNITATEA ROMILOR ARGINTARI - BUCURESTI, SECTORUL 3 
 

Domeniu 
Economic, cultura traditionala 
 
Finantator : Programul Matra ,Ministerului Afacerilor Externe – Olnada 
 
 Proiectul aplicat in Bucuresti a avut un caracter prospectiv, o preocupare a asociatiiilor romilor 
din Romania in gasirea solutiilor de modernizare a meseriilor traditionale ale romilor, adaprarea lor la 
piata moderna. 
 Proiectul a fost propus de Asociatia Than Romano, reprezentata de Dl. Vasile Ionescu, consi-
lier in cadrul Ministerului Culturii, in colaborare cu mesterii argintari si experti ai Institutului Belle 
Arte din Bucuresti. 
 
Activitati in cadrul proiectului: 
Proiectul s-a desfasurat intr-o incapere pusa la dispozitie de coordonatorul proiectului, Dl. Radu Ion. 
S-au achizitionat materiale si materii prime, au fost angajate 4 persoane cunoscatoare a meseriei tradi-
tionale.  
- Colaborarea cu TekArt Trading SRL, s-a concretizat la nivelul relatiilor personale intre cei doi 

coordonatori . 
-  Inovatia proiectului consta in reorientarea meseriei catre cerintele pietii.  
- In acest sens, Radu Ion a intocmit un catalog al produselor pe care l-a prezentat diverselor organi-

zatii  politice si apolitice, anul 2000 fiind un an electoral . 
 
Rezultatele proiectului 
In perioada aprilie-mai , Asociatia Than Romano a executat o prima cerere a Partidei Romilor  
( organizatia politica a romilor din Romania,) care a comandat 2000 de insemne electorale . 
In acelasi timp, Asociatia Studentilor si Tinerilor Romi Antirasisti, au comandat , ace de cravata, 
inele, medalioane si cercei cu insemnele organizatiei lor. 
In prezent, Radu Ion  pregateste matritele insemnelor electorale ale PDSR, inconfundabilii 3 trandafi-
ri. 
 
 Rezultatele proiectului sunt partial bune in sensul atat al 
reorientarii meseriei catre cerintele pietii cat si al asigurarii unui 
venit pentru 6 persoane pe o perioada determinata. 
Lucrarile de executare a acestor produse manuale este ingreunata 
de lipsa de infrastructura a proiectului:  
cuptor electric, baie galvanica, arzator pentru topit metale, arzator 
de lamnouri, cuprinse in bugetul proiectului pentru a doua transa 
de finantare .  

Asociatia Than Romano a fost invitata de Muzeului Satu-
lui la un targ al meseriilor traditionale si la un schimb de expe-
rienta intre mesterii indieni si romani. 
S-a alocat a doua transa cu care s-au achizitionat celelalte mate-
riale si piese incluse in proiect. cuptor electric, baie galvanica, 
arzator pentru topit metale, arzator de lamnouri, cuprinse in buge-
tul proiectului pentru a doua transa de finantare .  
Rezultatele proiectului sunt partial bune , asigurara un venit pen-
tru 6 persoane . 
 
 In acest moment Agentie de Dezvoltare Comunitara “Impreuna” deruleaza proiectul  “ Facili-
tarea accesului romilor pe piata muncii” finantat de UE prin fondul Phare, care isi propune, printre 
altele si atestarea vocationala a romilor care presteaza meserii traditionale. 
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LOCALITATEA CODLEA, JUDETUL BRASOV. 
 
Domeniu de activitate 
Educatie – reintegrare scolara 
 
Finantator: Programul Matra al Ministerului Afacerilor Externe  
 
 In pregatirea proiectului s-au efectuat 3 deplasari in diferite comunitati cu pondere mare a romilor, 
atat pentru identificarea resurselor umane disponibile, cat si pentru a testa posibilitati de lucru pe o perioada 
mai lunga de timp. Echipa a fost compusa si dintr-un membru al Fondului de Dezvolatare Comunitara Roma-
na, un ONG din cadrul Filialei Mondiale la Bucuresti. 
 Cum era si de asteptat, propunerile membrilor comunitatii vizau efectuarea lucrarilor de infrastructura 
locala si aducatoare de venit. Cea mai mica localitate testata, numeric, a fosta Codlea, unde resursele umane 
disponibile sunt doi artisti, iar una dintre ideile memebrilor comunitatii din Codlea a constituit-o preocuparea 
pentru viitorul tinerilor si copiilor. 
 Proiectul a avut doua  componente : 
• un curs de 3 luni, la sfarsitul carora tinerii pot sa execute diferite teme  
• continuarea cu alte 3 luni a proiectului pentru tinerii cu aptitudini precise si clare in domeniul picturii  
A fost propusa si organizarea unei expozitii virtuale pe internet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Activitati in cadrul proiectului 
            Filiala Agentiei « Impreuna » Brasov a organizat o reuniune pregatitoare a proiectului, invitand in in-
teriorul comunitatii (biserica poenticostala) autoritatile locale, cei doi artisti, parinti, tineri si copii. In sep-
tembrie 200, artistul Constantin Manea si coordonatorul local de proiect Lucian Gheorghe, impreuna cu 
parintii viitorilor participanti la proiect au facut o prima selectie a beneficiarilor. Au fost selectati 25 de copii 
si tineri cu varsta cuprinsa intre 10 si 16 ani, cu aptitudini artistice, cu care s-a inceput cursul de arta traditio-
nala romani, avand ca obiectiv invatarea dsenului si a picturii. 
            La sfarsitul celor 3 luni de formare, au rams 15 beneficiari, care au organizat in decembrie 1999 prima 
lor expozitie de pictura, denumita ARTRom. 
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 PROIECTUL SCOLAR SOMESENI, JUDETUL CLUJ 
 
Domeniu de activitate 
Infrastructura – centrul de zi pentru copii 

 

Finantator : Programul Matra ,Ministerului Afacerilor Externe – Olanda 
 
Descrierea localitatii 
Pata Rat este o regiune la marginea orasului Cluj Napoca. Primele 3 familii s-au asezat la Pata 
Rat inainte de 1989. In 1999 existau 68 de familii, aproximativ 378 de persoane a caror principala 
activitate o constituie colectarea diferitelor materiale reciclabile, deversate de agentii economici. 

Cativa copii sunt in institutiile de ocrotire, majoritatea lor practicand aceeasi activitate ca 
parintii lor. 
In pregatirea proiectului Fundatia Wasdass a initiat un proiect de mediere scolara , reusind sa 
convinga directorul scolii din Someseni sa primeasca copii romi in scoala. 
Ideea centrului de ingrijire pentru copii romi inzestrat cu spalatorie, uscatoare, dusuri si sali de 
mese apartine urmatorilor parteneri: Institutului pentru o Societate Deschisa New York, Fundatiei 
pentru o Societate Deschisa Cluj, Consiliului local Cluj Napoca. Ideea contributiei Matra pentru 
terminarea lucrarii a apartinut Agentiei “Impreuna”, conditionata de conceperea unui plan de dez-
voltare locala, in parteneriat, monitorizat de Fundatia Wasdass. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S-a efectuat o deplasare in comunitatea Pata Rat impreuna cu F.S.D. Cluj si Fundatia 
Wassdas, s-au purtat discutii cu membrii comunitatii si directorul scolii din Someseni. 

S-a incheiat un contract intre Agentia de dezvoltare “Impreuna” si  Fundatia pentru o So-
cietate Deschisa Cluj, care l-a randul sau a incheiat un contract cu constructorul local. In de-
cembrie 1999,  Agentia “Impreuna a virat din proiectul Matra , contravaloarea a  8,000 USD. 
 
Activitati desfasurate in cadrul proiectului: 
 O constructie veche a fost transformata in 1997 cu ajutorul financiar al Consiliului local 
Cluj: 27,000 USD, Inspectoratul scolar al judetului Cluj: 45,000 USD si F.S.D. Cluj 17,000 USD.  
Doua clase speciale de educatie integrate in noua constructie sunt destinate programului Pas cu 
Pas, pentru studentii romi, un program initiat de O.S.I. New York.  
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    PROIECTE    DERULATE  DE  
AGENTIA DE DEZVOLTARE 

COMUNITARA “IMPREUNA”,  
 

IN PERIOADA 1999-2002 
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1. Plan de Dezvoltare Locala  „ PDL Impreuna” 
 

Finantator : Programul Matra al Ministerului de Afaceri Externe Olandez ,  prin Spolu Internatio-
nal Olanda 
Suma acordata : 150.331 NLG 
Perioada de implementare : septembrie1999- decembrie 2001 
 
Scopul si localizarea proiectului: 

Program de dezvoltare locala a comuni-
tatilor de romi,aplicat in 10 comunitati 

locale din Romania 
 
Obiectivele proiectului  
� Implementarea, monitorizarea si evaluarea , a 10 proiecte de dezvoltare  locala in 10 

comunitati din Romania, in relatii de parteneriat cu Spolu International Foundation – Olanda  
� Formarea unei retele de cooperare intre localitatile incluse in program  

 
Rezultatele proiectului 

Prin aplicarea proiectului “PDL Impreuna, s-au  implementat, monitorizat si evaluat 10 proiecte in 
10 localitati din Romania: Nusfalau - Salaj, Codlea – Brasov, Gagesti – Vrancea, Beclean – Bistri-
ta, Sangerul de Padure – Mures, Romanesti – Dolj,Valcele- Covasna,  Bucuresti, sect.3, Somese-
ni – Cluj, Traianu – Ialomita, proiecte al carui scop este imbunatatirea conditiilor de locuit, a starii 
de sanatate, imbunatatirea educatiei pre- scolare si scolare, crearea de locuri de munca, racordarea la 
reteaua de apa potabila si gaze etc. S-au schimbat mentalitati atat ale majoritatilor fata de minoritarii 
romi cat si a romilor insisi. Schimbarea mentalitatilor a  dus la cresterea increderii intre diversii ac-
tori sociali/locali, ceea  a permis comunitatilor locale, inclusiv romilor sa aiba un rol participativ, 
activ, inclusiv participarea la sistemul decizional in probleme care-I privesc. Beneficiari: aproxima-
tiv 10.000 de persone 
- S-a creat o retea incipienta intre localitatile incuse in program, bazate pe colaborare  reciproca. 

 
Rolul organizatiei dumneavoastra ( lider,partener) si nivelul de implicare in proiect 

Lider privind implementarea proiectului in Romania. 
Partener activ in implementarea proiectului,in relatia cu Spolu International Foundation, pentru 
realizarea scopurilor si obiectivelor propuse. Principalele atributii ale Agentiei “Impreuna”: 
organizarea comunitatilor locale, consultanta in diferite domenii, , lobby pe langa autoritatile locale 
si alti factori decizionali pentru sprijinirea activitatilor propuse, monitorizarea si evaluarea diferitelor 
etape in  activitatile  proiectului, au intocmirea rapoartelor narative si financiare, campanie de 
fundraising etc. Proiectul este in derulare. 
 
Coordonatorul proiectului : Maria Ionescu 
 
 
2. Cooperare/colaborare o masura de egalizare a sanselor minoritatilor in locali-
tatea Nusfalau,judetul Salaj 
Finantator : Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturala –Cluj Napoca 
Suma acordata: 5361 USD 
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Scopul si localizarea proiectului  

- Imbunatatirea cailor de acces si comunicare in Nusfalau, judetul Salaj . 
 

Obiectivele proiectului : 
1. Ameliorarea cailor de acces in comunitatea romilor din Brazilia - Nusfalau, ca rezultat al utilizarii 
nejudicioase a terenurilor, de catre o echipa mixta din punt de vedere etnic, in care romii joaca un rol activ, 
participativ. 
 
Rezultatele proiectului: 
� S-au balastrat caile de acces in comunitatea romilor Brazilia 
� S-a sapat si montat o fantana de apa potabila in comunitate 
� S-au sapat 800 mp de sant pentru colectarea si scurgerea  apei 
� S-au umplut cu pamant, gropile exploatate nejudicios  

 
Rolul organizatiei  (lider, partener) si nivelul de implicare in proiect 
Agentia „Impreuna” are rol de partener activ in relatia cu autoritate publica locala si firma de constructie 
locala. In relatia cu asociatia locala a romilor si membrii comunitatii locale are rol de facilitator(lider). 
Conceperea proiectului,pregatirea in vederea implementarii proiectului, lobby pe langa alti actori sociali, 
consultanta de specialitate, monitorizare si evaluare,raportare narativa si financiara catre finantator etc. 
 
Coordonatorul proiectului : Mihai Neacsu  
 
 
3.  Constructie Centru Comunitar in Nusfalau, Salaj. 
Finantator : Roma Regional Program - Budapesta 
Suma acordata: 8000 $ 
 
Scopul si localizarea proiectului : 
-  Constructia unui asezamant care sa raspunda nevoilor, problemelor  romilor din Nusfalau, judetul Salaj.  
 
Obiectivele proiectului :  
-  Amenajarea a unui spatiu pentru desfasurarea diverselor activitati: prescolare,scolare, in domeniul sana-
tatii, culturale, diverse activitati de socializare. 
  
Rezultatele proiectului : 
-  Constructia a fost realizata cu caramida efectuata de membrii comunitatii romilor din cartierul Brazilia – 
Nusfalau. De catre Firma S.C OTTI SRL, care a introdus in proiect mana de lucru calificata si necalificata 
a 12 romi din comunitate, precum si a altor 2 maghiari din Nusfalau. 
Ceremonia de dare in folosinta a avut loc pe 25 august 2001. Activitatile propuse spre desfasurare, consti-
tuie baza unui nou proiect catre RPP- Budapesta si vor incepe pe parcursul anului 2002. 
 
Rolul organizatiei  (lider, partener) si nivelul de implicare in proiect: 
 
 Agentia a conceput proiectul catre donator,  si a avut rolul de lider : a format echipa de lucru, a purtat ne-
gocieri cu toti actorii sociali implicati in proiect pentru stabilirea metodologiei de lucru si evidentierea 
eventualelor contributii, , a oferit consultanta de specialitate, a monitorizat si evaluat proiectul. 
 
Coordonatorul proiectului : Gelu Duminica 
 
 
4. Plan de actiune pentru dezvoltarea locala a comunitatilor de romi 
Finantator : Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi, Cluj - Napoca 
Suma acordata 4.100$ 
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Scopul si localizarea proiectului: 
 – stimularea participarii reprezentantilor autoritatilor centrale si locale relevante in „Planul de Actiune” 
pentru dezvoltarea locala a comunitatilor de romi.  
 
Localizare- Beclean (Bistrita), Nusfalau (Salaj), Codlea (Brasov),Traianu (Ialomita), Bucuresti sector 3, 
Gagesti (Vrancea), Sanger (Mures), Craiova –cartierul Romanesti- (Dolj), Valcele (Covasna), Someseni 
(Cluj), Tamboiesti – Vrancea, Giurgiu – Giurgiu, Sintesti – Ilfov, Sarulesti – Calarasi, Kogalniceanu – 
Constanta. 
 
Obiectivele proiectului 
- Identificarea partenerilor, acordul participarii si consultanta multidisciplinara in abordarea sectoriala a 
domeniilor de interventie 
 – Constituirea si  recunoasterea oficiala a grupurilor de  initiativa(cu puteri contractuale) de catre consiliile 
locale 
- Elaborarea si realizarea unor programe de dezvoltare comunitara, in relatii de parteneriat intre reprezen-
tantii comunitatilor de romi,autoritatilor locale, lideri (in)formali si ai societatii civile in domenii prioritare, 
dupa reguli si dispozitii asupra carora partile au consimtit. 
 
 Rezultatele proiectului  
– la nivelul fiecarei localitati incluse in Planul de Actiune s-au constituit grupe de initiativa, recunoscute de 
autoritatile publice locale prin Hotararile acestora. Au fost concepute proiecte ce vizeaza comunitatile de 
romi in urmatoarele domenii de activitate: educatie, sanatate, locuinta, cultura, centre de informare in do-
meniul social si juridic. 
Realizarea acestui obiectiv, a facilitat  comunicarea  grupelor de initiativa ale romilor cu autoritatea publica 
locala, a identificat principalele nevoi, si posibile solutii pentru rezolvarea problemelor,si, nu in ultimul 
rand a ajutat Agentia in implementarea unor proiecte in aceste comunitati. 
 
Rolul organizatiei  (lider, partener) si nivelul de implicare in proiect 
In cadrul acestui proiect, Agentia Impreuna a asigurat partea de fund-raising, a organizat intalniri locale la 
care au participat reprezentanti ai romilor si ai autoritatilor locale, a oferit consultantain pregatirea 
proiectelor sau a elaborat proiecte in parteneriat, unele finantate altele in discutie. O parte dintre activitati 
au fost incluse in programul PDL Impreuna.  
 
Coordonatorul proiectului : Mihai Neacsu  
 
 
5. Metode si practici de dezvoltare locala in comunitati de romi in Europa Centrala si 
de Est 
Finantator : Fundatia pentru o Societate Deschisa Bucuresti  
Suma acordata : 11.000 $ 
 
Scopul si localizarea proiectului : 

– Proiectul se desfasura in 4 tari : Romania, Macedonia, Slovacia si Olanda. Prima faza a avut loc in 
Romania in perioada 16-21 iunie 2001. 

 
Scopul proiectului :  
- Schimb de cunostinte si experienta in domeniul dezvoltarii locale si comunitati de romi intre asociatiile 
Spolu Slovacia, Avundipe – Macedonia, Integro – Bulgaria, Spolu International – Olanda, Agentia 
„Impreuna” – Romania, in scopul crearii unei metode de lucru comune prin analiza si abordarea sectoriala 
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a domeniului  

 
Obiectivele proiectului :  
a. Evaluarea politicilor active si pasive in domeniul dezvoltarii comunitare/locale in Europa deEst 
b. Formarea retelei de cooperare transfrontaliere „Impreuna” 
c. Evaluarea si publicarea bunelor practici in domeniul dezvoltare locala si comunitati de romi. 
 
Rezultatele proiectului : 
- s-a organizat in Romania o intalnire de lucru pentru diseminarea practicilor, insotite de studiu in teren 
- s-a prezentat metoda de lucru a Agentiei “Impreuna” 
- s-au creat premisele retelei „Impreuna” 
Rolul organizatiei ( lider, parterner) si nivelul de implicare in proiect 
Agentia „Impreuna” , in parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi – Cluj, a fost res-
ponsabila cu organizarea primei vizite de studiu in Bucuresti, Cluj si Salaj, in perioada 16-21 iunie 2001, 
De asemenea Agentia a realizat un raport al intalnirii care a fost trimis spre comentariu fiecarui parter. 
 
Coordonatorul proiectului - Amana Oisteanu  
 

6. Dezvoltare comunitara in satul Traianu ,judetul Ialomita 
Finantator: Programul Phare al Uniunii Europene 
Suma acordata: 25.384 euro 
 
Scopul si localizarea proiectului: 
 – Imbunatatirea conditiilor de viata pentru populatia de etnie roma din satul Traianu, comuna Grivita 

 
Obiectivele proiectului: 

1. Stimularea activitatilor agricole 
pentru aproximativ 135 de persoane 
(20 de familii) din localitatea Traianu, pe 
o perioada de 6 luni ; 

2. Educatie sanitara in incinta cabinetului medical din localitate, pentru aproximativ 250 persoane, pe o 
perioada de 6 luni. 

3. Infiintarea unui cabinet de consultanta juridica  in localitatea Traianu, pentru aprox. 250 de persoane, 
pe o perioada de 6 luni 

 
    Rezultatele proiectului:  
♦ Crearea pentru 135 de persoane/romi din localitatea Traianu a locurilor de munca, sezoniere . 
♦ Constinetizarea rolul igienei,riscului imbolnavirilor, prevenirea si tratarea bolilor mai raspandite in co-

muna, gripe, raceli, rahitism, TBC, boli parazitare, pentru 250 de persoane /  membre ale comunitatii de 
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romi din Traianu . 
♦ Dobandirea actele de proprietate/identitate , si constientizarea drepturilor si obligatiilor cetatenesti , 

pentru aproximativ 250 de persoane/romi,   
♦ Implicarea autoritatilor locale in rezolvarea unor cazuri punctuale inclusiv pentru comunitatea de romi 

locala cu mai mult de 50% fata de alti ani; 
♦ Provocarea comunitatilor locale in continuarea proiectelor de acest gen dupa aceeasi metoda 
♦ Imbunatatirea imaginii romilor din Traianu atat fata de ei insisi cat si fata de majoritari. 

 
Rolul organizatiei (lider, partener) si nive-
lul de implicare in proiect : 
Agentia « Impreuna » a avut rolul de lider in conceperea proiectului in parteneriat cu SC Triticum si Prima-
ria locala. Sprijina financiar o parte a proiectului, va monitoriza,evalueaza si oferi consultanta pentru buna 
desfasurare a proiectului. In derularea proiectului Agentia « Impreuna », are rol de partener alaturi de gru-
pul de initiativa local si de primaria Grivita . Acest proiect este in derulare. 
 
Coordonatorul proiectului :  Coralay Ulea 
 
7.Constructie centru comunitar in Valcele, jud. Covasna 
Finantator : Roma Regional Program – Budapesta 
Suma acordata: 8500 USD 
 
Scopul si localizarea proiectului: constructia unui asezamant in comuna Valcele jud.Covasna, ca raspuns 
la lipsa institutiilor de reprezentare pentru romi. 
 
Obiectivele proiectului : Amenajarea unei institutii de reprezentare locala a romilor,care sa permita orga-
nizarea intalnirilor in interiorul comunitatii, desfasurarea unor activitati educationale,economice, sanitare 
de informare si chiar de primire a persoanelor interesate de activitatea  asociatiei.   

 
Rezultatele proiectului :  
Grupul de initiativa locala s-a transformat 
intr-un ONG local „Romii Impreuna” ; s-a 
achizitionat terenul pe care se va ridica 
centrul comunitar ; s-au obtinut 3 oferte 
din partea a 3 constructori , s-a agreat una 
din oferte: SC Consedag SRL, cu care s-a 
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si incheiat un contract ferm de executie ; 
s-au creat premisele implementarii si altor 
proiecte in Valcele. Acest proiect este in 
derulare. 
 
 
Rolul organizatiei  (lider, partener)si nive-
lul de implicare in proiect : 
Agentia « Impreuna » a avut rol de lider in conceperea proiectului si organizarea lui. Va monitoriza si eva-
lua proiectul, va face raportari narative si financiare. In partea a doua a proiectului, ca si in cazul proiectu-
lui de la Nusfalau , Agentia va avea rol de partener in desfasurarea activitatilor in domeniile : educatie, 
cultura, economic etc. 
 
Coordonatorul proiectului : Cristian Coman 
 
 

8. Dezvoltare locala a comunitatii romilor din Gagesti - Vrancea  
Finantator : Cooperating Dutch Funds  
Suma acordata : 8000 NLG 

 
Scopul si localizarea proiectului : 
Imputernicirea participarii femeilor  la im-
bunatarirea conditiilor de viata in satul 
Gagesti, judetul Vrancea. 
 
Obiectivele proiectului :  
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- Infiintarea unui SRL , coordonat de o fe-
meie roma, capabil sa pregateasca 5 tineri 
in meseria de bobinatori electrici 
- racordarea a 12 familii rome si nerome 
din comunitate la reteaua de apa potabila, 
- introducerea mediatorului sanitar 
  
Rezultatele proiectului:  
- S-a infiintat S.C Eulaur, care a pregatit 5 tineri in meseria de bobinatori electrici. Proiectul se autosustine, 
in acest moment beneficiar principalii beneficiari sunt membrii familiei coordonatoarei de proiect, 4 pers. 
- Un numar de 12 familii rome si nerome au  fost racordate la reteaua de apa potabila. Un alt rezultat al 
aplicarii proiectului este aplanarea conflictelor existente pana la aplicarea proiectului intre membri comuni-
tatii.  
- S-au montat 5 becuri pentru iluminatul public.(consumul de energie va fi platit de catre primarie)  
- S-a imbunatatit accesul batranilor la serviciile medicale odata cu introducerea mediatorului sanitar intre 
comunitate si dispensar. 
 

Rolul organizatiei  (lider, partener)si nive-
lul de implicare in proiect : 
 Agentia « Impreuna » a avut rol de lider in conceperea si aplicarea proiectului. Alte activitati : monitori-
zare, evaluare, sprijin si consultanta, lobby pe langa autoritati si firmele de constructie. In derularea proiec-
tului Agentia « Impreuna », are rol de partener alaturi de grupu de initiativa local si de primaria comunei 
Bolotesti. 
 
Coordonatorul proiectului : Mihai Neacsu 

 
 

9. Parteneriatul autoritati locale –societate civila, necesitate pentru abordarea 
dezvoltarii comprehensive, egalizarea sanselor si combaterea saraciei. 

Finantator : Fundatia pentru o Societate Deschisa Bucuresti  
Suma acordata : 38.700 USD 
 
Scopul si localizarea proiectului : 
- Organizarea dezbaterilor publice/regionale, ( Zalau, Brasov, Bucuresti.) pentru identificarea solutiilor  si a 
instrumentelor de actiune in plan local,  
- promovarea programelor/masuri  adresate romilor,cu scopul eliminarii tuturor formelor de discriminare, 
reducerea decalajelor si promovarea egalitatii sanselor de dezvoltare ale romilor si a comunitatilor acestora. 
- Planificarea politicilor locale/zonale 
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Obiectivele proiectului: 
Dezvoltarea politicilor locale/ regionale in rezolvarea problemelor specifice unor comunitati de romi, in 
contextul politicii sociale adresate categoriilor defavorizate. 

 
Obiective specifice: 

♦ Identificarea partenerilor,acordul participarii in program 
♦ Organizarea cadrului de dialog local 
♦ Conceperea si elaborarea proiectelor locale de dezvoltare comunitara 
♦ Organizarea unor conferinte pentru comunicarea planurilor de dezvoltare comunitara 

reprezentantilor autoritatii publice locale/centrale 
 

Rezultatele proiectului: 
S-au organizat dezbateri publice zonale in Zalau, Bucuresti ,Brasov. 
S-au implementat 9  initiative locale in cele 10 localitati 
S-a editat o revista – Than Romano.  

 
Rolul organizatiei dumneavoastra (lider, 
partener)si nivelul de implicare in proiect : 
In cadrul acestui proiect Agentia a avut rol de lider ; a initiat seria de intalniri cu reprezentantii autoritatii 
publice locale/zonale/centrale, a format grupurile de initiativa in cele 10 localitati, a oferit consultanta de 
specialitate, a semnat mai multe parteneriate si acorduri de colaborare cu diferite organizatii/institutii, a 
monitorizat proiectele implementate si a pornit o campanie de fund-raising. 

 
Coordonatorul proiectului: Maria Ionescu 
 
 

10.  Multiplicarea experientelor pozitive in domeniul dezvoltarii comprehensive, 
egalizarea sanselor si combaterea saraciei. 

Finantator : Fundatia pentru o Societate Deschisa - Bucuresti  
Suma acordata : 15.000 USD 

 
 

Scopul si localizarea proiectului: 
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Multiplicarea  politicilor locale/regionele in 
rezolvarea problemelor specifice unor co-
munitati locale in contextul politicii sociale 
adresate categoriilor defavorizate. 

 
Obiectivele proiectului: 

♦ Stabilirea asociatiilor rome si nroma 
si a institutiilor partenerein dezvoltarea 
unor programe de dezvoltare comuni-
tara in localitatile cu populatie prepon-
derent de romi. 

♦ Organizarea unei sesiuni de comuni-
care a expeientelor ecestora.♦ Identi-
ficarea metodei,a metodologiei de lu-
cru si cooperare,a instrumentelor de 
actiune pentru promovarea programe-
lor si a masurilor adresate romilor. 

♦ Incurajarea si promovarea initiativelor care vin in sprijinul comunitatii roma. 
♦ Cunoasterea si multiplicarea experintelor pozitive realizate in domeniul dezvoltarii comprehensive 

in comunitatile de romi. 
 

Rezultatele proiectului: 
1. s-au realizat contacte pentru stabilirea partenerilor in domeniul dezvoltarii comunitare 
2. s-au organizat dezbateri publice-sesiuni de comunicare ( Bucuresti –februarie 2002 – dez-

baterea “Imbunatatirea situatiei romilor”) 
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3. s-a format o baza de date cu asociatiile care au implementat programe de dezvoltare comu-
nitara in comunitatile de romi. 

4. s-au identificat metodele de lucru aplicate in comunitatile de romi in diferite dome-
nii,evaluandu-se cele mai bune experiente 

5. conceptia si elaborarea unui suport de curs in domeniul dezvoltarii comunitare. 
6. cultivarea relatiilor de incredere intre comunitatile de romi, populatia majoritara si institu-

tiile de drept din Romania. 
 
Rolul organizatiei (lider, partener)si nivelul de implicare in proiect : 
In cadrul acestui proiect Agentia a avut rol de partener activ, ocupandu-se de organizarea dezbaterilor pu-
blice, de formarea bazei de date, de conceptia si elaborarea cartii « Practici pozitive in comunitatile de ro-
mi ». 
 
Coordonatorul proiectului: Maria Ionescu 
 
11. Centru de Resurse pentru ONG-urile romilor 
Finantator : Fundatia pentru o Societate Deschisa - Bucuresti  
Suma acordata :14.100 USD 
 
Scopul si localizarea proiectului :  
Crearea in Bucuresti a unui Centru de Resurse pentru ONG-urile romilor, menit sa sprijine dezvoltarea 
acestui sector in Bucuresti si in alte zone ale tarii. 
  
Obiectivele proiectului: 

1. Cresterea gradului de dezvoltare institutionale a ONG-urilor de romi din Bucuresti. 
2. Cresterea gradului de dezvoltare si functionare a retelelor,parteneriatelor si actiunilor comune intre 

ONG-urile de romi din Bucuresti, si dintre acestia si alti actori sociali implicati in dezvoltarea sec-
torului. 

3. Cresterea accesului la informare si  documentare a ONG-urilor de romi si a transmiterii acestora 
dinspre si catre sector. 

 
Rezultate proiectului : 
♦ Realizarea unui studiu privind nevoile si prioritatile sectorului neguvernmental al romilor 
♦ Initierea relatiei centru- ONG-uri rome 
♦ S-a format o retea de ONG-uri rome care a condus la dezvoltarea activitatii in scopul imbunatatirii 

situatiei romilor.  
 
Rolul organizatiei  (lider, partener)si nivelul de implicare in proiect : 
 

In cadrul acestui proiect agentia a avut rol de partener alaturi de celelalte institutii/organizatii partici-
pante.   
 

Coordonatorul proiectului: Maria Ionescu 
 

 
12. Mai mult decat pamant 
Finantator : Centru de Resurse pentru Comunitatile de Romi – Cluj Napoca 
Suma acordata : 3000 USD 
 
 
Scopul si localizarea proiectului: 
 
Imbunatatirea conditiilor de trai pentru romii din localitatea Traianu, judetul Ialomita 
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Obiectivele proiectului  

1. Stimularea activitatilor agricole 
pentru aproximativ 15 de persoane din 
localitatea Traianu, pe o perioada de 6 
luni ; 

      2.   Asigurarea unei surse de venit pentru 15 romi din localitatea Traianu, pentru o             perioada de 6 
luni 

 
Rezultatele proiectului 

♦ Cca. 15 de persoane, participante la reuniune, vor discuta intr-un cadru organizat despre propriile lor 
probleme  

♦ Cca. 5 persoane/locale, vor sprijini punerea in practica a  initiativelor membrilor comunitatii locale prin 
implicarea acestora in  desfasurarea proiectelor 

♦ 15 de persoane/romi din localitatea Traianu isi vor ameliora situatia prin obtinerea locurilor de munca, 
sezoniere . 

♦ Provocarea comunitatilor locale in continuarea proiectelor de acest gen dupa acceasi metoda 
♦ Imbunatatirea imaginii romilor din Traianu atat fata de ei insisi cat si fata de majoritari. 
 
 

Rolul organizatiei ( lider,partener) si nivelul de implicare in proiect 
Agentia „Impreuna”  a fost coordonatorul principal al proiectului.  
Partener activ in implementarea proiectului,in relatia cu Grupul de Initiativa local, pentru realizarea 
scopurilor si obiectivelor propuse. Principalele atributii ale Agentiei “Impreuna”: organizarea comunitatii 
locale, consultanta in diferite domenii, , lobby pe langa autoritatile locale si alti factori decizionali pentru 
sprijinirea activitatilor propuse, monitorizarea si evaluarea diferitelor etape in  activitatile  proiectului, au 
intocmirea rapoartelor narative si financiare, campanie de fundraising  
 
Coordonatorul proiectului : Gelu Duminica 
 
13. Un mediu mai bun si mai sanatos 
Finantator : Centru de Resurse pentru Comunitatile de Romi – Cluj Napoca 
Suma acordata : 3000 USD 
 
Scopul si localizarea proiectului: 
Abordarea coerenta a masurilor prevazute in HG 430- capitolul locuire in localitatea Nusfalau, judetul 
Salaj. 
Obiectivele proiectului 

1. Reabilitarea a sase locuinte locuite, din cartierul de romi Brazilia – Nusfalau, pe o perioada de 3 
luni. 

 
Rezultatele proiectului: 

- semnarea unui contract de executie intre Agentia “Impreuna” si firma de constructie OTTI PROD 
IMPEX SRL reprezentata prin domnul Kabay Joszef 

 
 

-  4 membrii ai echipei din partea comunitatii au fost platiti de catre firma constructoare, pe perioada 
derularii proiectului. 
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18. Introducerea curentului electric, emitere carti si acte de identitate la Nusfalau 
Finantatori:  Spolu International Foundation - Olanda 
Suma acordata: 8,000 NLG 
 
Scopul proiectului: 
1. Introducerea curentului electric pentru 15 familii 
2. Emiterea a 40 de carti de identitate si 90 certificate de nastere . 
 
Activitati  desfasurate in cadrul proiectului 
Primaria locala a inaintat actele de prelungire a retelei electrice catre Regia electrica - RENEL , Sim-
leul Silvaniei. Cele 15 familii si-au acoperit ½ din costurile de bransare la retea, prin efectuarea si 
comercializarea de caramizi.  
Pentru emiterea actelor de identitate, asociatia locala – Romii din Brazilia – Nusfalau au intocmit o 
lista a persoanelor fara carti de identitate si fara certificate de nastere.  
Politia locala si Biroul de evidenta al populatiei s-au deplasat in comunitate, au facut poze si au elib-
erat Carti de identitate. Primaria din Nusfalau a cerut note de justificare a elementelor de stare civila 
din localitatile de resedinta a solicitantilor, in baza carora a intocmit certificatele de nastere cartile de 
identitate. 
 
Coordonatorul proiectului: Gelu Duminica 
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PROIECTE IN DERULARE 
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FACILITAREA ACCESULUI ROMILOR PE PIATA MUNCII 
 

Finantator : UE prin fondul Phare 
Compomenta 4 - Roma 
Suma acordata : 41,306 euro. 
Parteneri : Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca 
Asociatia Studentilor Romi Romano Euro-drom ( Craiova) ; Asociatia pentru Emanciparea Femeii 
Rome AFER (Cluj) ; Asociatia Studentilor Romi Romanitin (Iasi) ; Alianta pentru Unitatea Romilor 
din judetul Galati.  
Perioada de implementare : noiembrie 2002- august 2003 
 
Scopul proiectului :  
Suport pentru integrarea pe piata muncii a etnicilor romi, prin abordarea coerenta a masurilor pre-
vazute in HG 430/2001, capitolul securitate sociala. 
 
Localizare: 
Bucuresti, (sector IV, zona Aparatorii Patriei)),  Cluj(cartier IRIS), Craiova (cartier Romanesti), 
Galati(micro 39,micro 40) , Iasi(cartier Bularga). 
 
Obiective: 
1. Inventarierea actiunilor/politicilor existente in Romania, cu privire la gradul de ocupare a 
romilor , inclusive pe piata competitiva,   pe o perioada de 2 luni, care sa identifice breslele 
profesionale in care romii pot fi inclusi, ocupati.  
 
2.Dezvoltarea unui plan de actiune pentru comunitatile de romi pentru dezvoltare comuni-
tara prin calificarea/recalificare/atestarea profesionala a persoanelor apartinand etniei roma 
in meserii care faciliteaza accesul pe piata muncii pe o perioada de 6 luni. 
Obiectiv Specifice: 
- Programe de instruire intensiva si eliberare de diplome de calificare pentru romii cu ocupatii tradi-
tionale.  
- Formare in meserii cautate pe piata competitiva, pentru tinerii romi fara ocupatie.( si femei) 
 
3. Elaborarea unui raport de evaluare/recomandari privind politicile si programele de facili-
tare a accesului romilor pe piata muncii, pe o perioada de 2 luni.   
[Realizarea unui studiu privind meseriile, calificarile si nevoile privind ocuparea in munca a 
romilor din 5  comunitati de romi (Bucuresti, ( zona Aparatorii Patriei),  Cluj(cartier 
IRIS),Craiova (cartier Romanesti si Facai ) ,Galati (micro 39,micro 40), Iasi (cartier Bularga) 
cu somaj ridicat pentru a fundamenta obiectivele 1 si 2.] 
 
 
Justificarea proiectului 
 
In Romania traieste cel mai mare numar de romi din intreaga Europa. Numarul vehiculat de catre 
cei care lucreaza in domeniu difera de la aproximativ 409.723 romi, (1,8% din totalul populatiei, 
recensamantul din 1992) pana la 2,5 mil ( cifra  avansata de catre unii lideri romi.). Dintre cei 
409,723 romi recenzati, marea majoritatea a romilor nu au nici o calificare, ( aprox. 79,4%,) mai 
mult de jumatate nu au un loc de munca, (aprox.45,2%.)1. Persoanele calificate in profesii traditio-
nale, reprezinta aprox. 3,9%, persoanele calificate in profesii moderne, reprezinta 16,1%, numarul 
romilor salariati, il reprezinta aprox. 22,1%, al patronilor 0,8%, al afacerilor pe cont proriu 16,9% 
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Intr-o cercetare realizata in  1998 de Institutul pentru Cercetarea Calitatii Vietii(ICCV) , sub coor-
donarea prof. Zamfir C. si  Preda M., (folosind metoda de hetero si autoidentificare)se avanseaza ideea 
existentei a 1,8 milioane locuitori  de populatie roma care traieste in Romania2. 

In ultimii ani, au fost realizate mai multe studii despre problematica complexa a romilor, insa cele 
mai multe idei proliferate de catre autori converg spre ideea ca saracia existenta in comunitatile de romi 
deriva, in principal, din slaba participare economica a acestora. 

Din studiile publicate de ICCV si Ministerul Informatiilor Publice, publicat in 2002 
( reiese ca prioritatea a 55.3 dintre subiectii studiati,de etnie roma, isi doresc imbunatatirea nivelului 

de trai prin desfasurarea de activitati pe cont propriu. Acest lucru nu poate fi realizat decat prin ocuparea 
populatiei active existente in randul comunitatilor de romi. 

 
In ceea ce priveste accesul romilor pe piata muncii, studiul (in lucru, Romii din Romania) realizat 

de ICCV si Academia Romana pune in evidenta urmatoarele aspecte: 
♦ Gradul de ocupare a populatiei de romi din Romania este mult mai mic decat  cel al populatiei la nivel 

national (47 %  fată de  61,7 %); 
♦ Ponderea casnicelor este de peste 4 ori mai mare in randul populatiei de romi decat in cea la nivel na-

tional si arata slaba participare a femeii pe piata muncii. 
♦ Din totalul populatiei ocupate, aproximativ 27,5 % sunt salariati, procent reprezentat in proportie 65%, 

de catre barbati. 
♦ Aproximativ 80% din salariatii necalificaţi au ca nivel de pregatire maximum 8 clase terminate. 

Salariatii calificati în cea mai mare parte a lor (57%) au minimum scoală profesională iar ceilalţi 43% 
au un nivel de instruire cuprins între 4 si 8 clase; 

♦ Cei mai multi dintre romii din Romania sunt lucratori pe cont propriu (71,7 %); 
♦ Proportia mare de zilieri, 41,7 % din totalul populatiei indică faptul că romii se afla intr-o situatie difi-

cila in ceea ce priveste ocuparea si, implicit, procurarea veniturilor necesare asigurării traiului de zi cu 
zi; 

 
Dupa cum se observa din studiul de mai sus, 47 % din populatia de etnie roma din Romania nu este inca-
drata pe piata muncii. Incercand sa ofere un raspuns la aceasta problema, unii specialisti3,considera ca prin-
cipalele cauze care conduc la aceasta situatie ar fi : 

• sistemul (inexistenta unor politici sociale adecvate, nu exista un raspuns a sitemului social la o anu-
mita nevoie) 

• excluziunea sociala a populatiei de romi(discriminarea, accesul redus la serviciile sociale) 
• automarginalizarea individului si/sau particularitati existentiale (model cultural, alte elemente care 

tin de individ-lipsa informatiei, educatie etc.) 
 
Este evident ca aceasta idee naste, pentru cei interesati, o multime de alte intrebari, la care proiectul de fata 
isi propune sa raspunda pe perioada celor 10 luni de implementare : 
      1. Care sunt politicile sociale adecvate si mai ales care ar trebui sa fie raspunsul sistemului social pentru 
integrarea romilor pe piata muncii ? 
      2.  Care sunt bresele profesionale in care romii pot fi integrati/reintegrati ? Care sunt prevederile legale 
pentru a putea califica/recalifica persoanele de etnie roma, ? 

3. De ce romii nu apeleaza (nu apeleaza suficient,nu au dreptul etc) la serviciile sociale oferite de 
stat ?(reconversie profesionala, somaj, pensie, alocatie de sprijin etc) 

4. Sunt romii discriminati in demersurile lor de a ocupa un loc de munca ? Daca da, ce inseamna acest 
lucru ? Care sunt metodele de a minimaliza efectele discriminarii ? 

5. Care sunt particularitatile comunitatilor/persoanelor rome care impiedica accesul lor pe piata mun-
cii ? 

6. Care sunt masurile pe care statul roman trebuie sa le promoveze pentru a asigura accesul nediscri-
minatoriu al cetatenilor ei pe piata muncii ? 

 
Raspunsurile pe care realizarea acestui proiect le ofera  vin in sprijinul actiunilor pe care  institutiile cen-
trale abilitate : Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Agentia Nationala de Formare si Ocupare Profe-
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sionala, Ministerul Dezvoltarii si Prognozei, Ministerul Informatiilor Publice – Oficiul National pentru Ro-
mi si structurile lor teritoriale,le promoveaza, dar si al organizatiilor nonguvernamentale care desfasoara 
sau doresc sa promoveze proiecte care conduc la cresterea capacitatii economice a populatiei de romi din 
Romania. 

• Ocupatiile traditionale, specifice unor membri ai comunitatile de romi pot fi incurajate si susti-
nute,printr-o pregatire adecvata cerintelor pietei competitive, si, care sa raspunda calitativ nevoilor 
pietei.  

• Pe de alta parte, o conditie pentru dezvoltare comunitatilor de romi este cresterea  
gradului de specializare/formare profesionala in meserii cerute pe piata muncii, prin stimularea formarii 
ocupationale, vocationale (formare/reconversie profesionala). 

 
Proiectul de fata, doreste sa  comaseze trecutul si prezentul in materie de ocupare a romilor si vine in spriji-
nul politicilor sociale care stimuleaza romii in a accede pe piata muncii prin realizarea unui plan de masuri 
care ar trebui sa vizeze aceasta categorie de benefiaciari. 
 

Prin realizarea acestui proiect, Agentia de Dezvoltare “Impreuna” isi propune elaborarea unui 
document (studiu de fezabilitate in 5 localitati) care sa evidentieze starea de fapt in domeniul muncii/
ocuparii. In parteneriat cu institutii specializate (ANOFP,Directii generale de munca si Securitate Sociala, 
primarii, ONG-uri locale etc) sa ofere alternative, posibile aborbari a problematicii existente in 
comunitatile de romi, cu accent pe ocuparea profesionala a acestora. 
 In ideea promovarii masurilor active de catre MMSS in cadrul H.G 430/2001, Comisia Ministeriala 
a MMSS, in care Agentia de Dezvoltare Comunitara « Impreuna » are un reprezentant, a solicitat  efectua-
rea aceluiasi studiu cu privire la accesul romilor pe piata muncii, pentru a putea mai apoi sa ofere solutii 
concrete. 
 
Activităţile principale 
1. Campanie de pregatire si promovare a  proiectului. 
2. Inventarierea, pe o perioada de 3 luni, a actiunilor/politicilor existente in Romania, cu privire la gradul 
de ocupare a romilor. 
3. Dezvoltarea pe o perioada de 2 luni, a unui plan de actiune pentru dezvoltare comunitara, referitor la 
calificarea romilor in diverse meserii. 
4. Aplicarea modelelor de ocuparea a romilor, pe o perioada de 4 luni, in proiecte care sa corespunda califi-
carilor obtinute. 
5. Monitorizare si evaluare 
6. Raportare narativa si financiara 
7. Editare 

 
Schimbarile propuse de proiect sunt urmatoarele: 
Din punct de vedere  cantitativ: 

- Facilitarea accesului a 250 membri de etnie roma pe piata muncii prin eliberarea unor certificare de 
mestesugar sau/si prin calificari in meserii cerute pe piata muncii 
- Va fi stimulata cooperarea in plan local a minim 150 de persoane (reprezentantii   autoritatilor locale- 
BJR, AJOFP, Primarii - si a reprezentantilor romilor); 
- Va creste increderea de sine si in propriile forte pentru aproximativ 250 persoane. 
Va fi stimulata cooperarea in plan local a minim 150 de persoane (reprezentantii   autoritatilor locale- 
BJR, AJOFP, Primarii - si a reprezentantilor romilor); 
- Va creste increderea de sine si in propriile forte pentru aproximativ 250 persoane. 
- Va creste gradul de participarea romilor la viata publica, la elaborarea si implementarea politicilor in 
domeniul muncii .( aprox 20 pers) 
- Se vor dezvoltarea capacitatile manageriale ale reprezentantilor comunitatilor roma (organizatiile part-
enere), aproximativ 20 de persoane. 
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Din punct de vedere calitativ 
- Inventarierea politicilor si programelor existente/derulate in sensul imbunatatirii accesului 

romilor pe piata muncii 
- Stabilirea/cunoasterea/analiza factorilor care impiedica accesul romilor pe piata muncii 
- Propunerea unui plan de actiune/masuri active in sensul facilitarii accesului romilor pe piata 

muncii. 
-   Se vor imbunatati relatiile de incredere si cooperare intre reprezentantii comunitatilor de 
romi,  populatia majoritara si institutiile statului de drept din Romania.  
- Vor fi transferate abilitati si cunostinte privind identificarea problemelor,  a factorilor        

interesati in rezolvarea acestora, va fi sprijinit procesului de elaborare a planurilor de dez-
voltare a afacerilor in  comunitatile de romi.(echipa angrenata in proiect). 

 
Sursele utilizate pentru evaluarea impactului asupra grupului tinta sunt urmatoarele : 

- directe (beneficiarii in proiect)  
- indirecte prin :   
                                                 -     persoane cheie 
                                                 -     evaluatori interni si externi 
                                                 -     parteneri si colaboratori in proiect 
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COPIII NOSTRI –  VIITORUL NOSTRU 

 
Finantator : UNICEF Romania 
Suma acordata : 30,900 USD 
Perioada de implementare : decembrie 2002 – septembrie 2003 
 
Activitatile pe care le propunem au ca si scop crearea/ refacerea legaturii intre copii romi si scoala, legatura care ar con-
duce la dezvoltarea unor resurse umane locale mai bine instruite, capabile sa ofere un model pozitiv intregii comunitati, si 
de ce nu sa devina “viitorul de maine” al romilor. Activitatile extrascolare propuse au in vedere atat cultivarea identitatii 
etnice si promovarea multiculturalismului, cat mai ales dezvoltarea abilitatilor copilului rom elev pentru facilitatea unor 
rezultate scolare care sa determine continuare ciclului scolar in cele mai bune conditii. 
 
Scop:  
Facilitarea accesului la sistemul de invatamant a copiilor romi din Romania. 
 
Obiective: 

1. Realizarea unui program de pregatire scolara, pentru 60 de copii din Romanesti(20), Macin (20), si Valcele(20), 
pe o perioada de 10 luni. 

2. Organizarea unui program de pregatire prescolara pentru 40 de copii romi din Sangerul de Padure( 20) si Nusfa-
lau (20), pe o perioada de 10 luni. 

3. Organizarea unor activitati extracuriculare/petrecerea timpului liber, pentru 100 de copii  de etnie roma din Nus-
falau(20), Macin(20), Romanesti(20), Sangerul de Padure (20) si Valcele(20), pe o perioada de 10 luni. 

 
Localizare: 

• Nusfalau/jud.Salaj  
• Valcele/jud.Covasna;  
• Sangerul de Padure /jud.Mures;  
• Romanesti/jud.Dolj; 
• Macin/jud.Tulcea  

 
Justificare: 
  Populatia de romi din Romania are o structura demografica foarte tanara, structura de-
terminata de valorile mai inalte ale mortalitatii si fertilitatii romilor, comparativ cu restul populatiei. 
În anul 1998, aproximativ o treime din populatia de romi era reprezentată de copii (0-14 ani), ponde-
rea varstnicilor era de aproximativ 5%, iar varsta medie a populatiei de romi a fost de aproximativ 24 
de ani. Datorita tendintelor de scadere a fertilitatii, inregistrat si la populatia de romi, ponderea 
detinuta de copii în populatia de romi este in scadere, dar presiunea pe care o exercita segmentul de 
copii, ca persoane dependente din punct de vedere economic, asupra populatiei active este înca foarte 
ridicata, determinand un nivel scazut de investire a familiilor în copii. 
 Conform datelor ICCV (Romii din Romania – document in lucru ; Indicatori ai populatiei de romi, ed. Ex-
pert,Bucuresti 2001),   participarea in invatamantul prescolar a copiilor romi este de aproximativ patru ori mai mica, com-
parativ cu frecventa copiilor non-romi. 
In ceea ce priveste scoala, participarea romilor este mai scazuta cu 15-25% decat participarea  pe ansamblul populatiei în 
cazul ciclului primar si cu aproape 30% pentru ciclul gimnazial.( aceeasi sursa) 
 Participarea romilor in învatamantul liceal este cu aproape 40% mai scazuta decat in ansamblul populatiei. (idem) 
 În invatamantului superior prezenta romilor reprezinta mai degrabă o exceptie, procentul de romi care urmează o 
facultate fiind nesemnificativ. Nu trebuie sa trecem cu vederea masurile afirmative care vizeaza candidatii de etnie roma, 
pe care MEC le promoveaza inca din 1992. 
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 Problema educatiei in cazul comunitatilor de romi  este acuta si este foarte des semnalata, atat de catre 
liderii romi, cat si de autoritatile publice. De cele mai multe ori  numele copiilor romi figureaza in statistici 
la rubricile absenteismului, esecului si abandonului  scolar. 
   Cauzele sunt multiple si complexe : sistemul de invatamant nu este inca pregatit pentru o abordare 
interculturala si multiculturala; discriminarea se regaseste in comportamentul cadrelor didactice, elevilor si 
parintilor copiilor majoritari (elevii romi sunt pusi in ultimile banci, sunt numiti “tigani” de catre colegii lor 
sau de catre profesori, uneori conducerea scolii refuza inscrierea copiilor romi datorita protestelor parintilor 
copiilor majoritari etc.); membrii comunitatilor de romi interiorizeaza anumite stereotipii si se automargin-
alizeaza; saracia unor comunitati obliga implicarea copiilor in munca la varste foarte fragede; parintii romi, 
in urma esecurilor lor sau a unor experiente traumatizante legate de scoala, refuza sa-si mai trimita copiii la 
scoala, din dorinta de a-i proteja de suferintele pe care le implica esecul etc. 
  Pentru copiii familiilor care vorbesc o alta limba decat cea a primilor ani de scoala, efectele dis-
criminarii accentueaza dezavantajele apartenentei la o minoritate, provoaca segregarea, in cazul romilor, 
asociata cu un context in care copiii cresc in cartiere si comunitati cu statut inferior . Efortul copiilor romi 
inscrisi in clasa I este mult mai mare decat al celorlalti datorita faptului ca nu frecventeaza invatamantul 
prescolar, nu sunt obisnuiti cu programul si colectivul dintr-o astfel de institutie,trecerea de la activitatile de 
joc la cele de invatare este destul de dura, limba de predare a materiilor scolare (limba romana) nu este 
aceesi cu limba vorbita in familie si, de cele mai multe ori, copiii romi nu sunt intampinati cu grija, atentia, 
afectivitatea de care au nevoie in procesul acestei schimbari majore din viata lor. 
 Abseteismul, abandonul si esecul  scolar al copiilor de etnie roma atinge deci cote alarmante. Ca si 
cifre, in Nusfalau ( aproape aceeasi situatie este si in Valcele), in clasa I sunt 12 copii, a IIa 8, a IIIa 4, a IV 
a 1.; in Macin conform datelor oferite de catre scoala nr. 1 din localitate, abseteismul este de aprox. 50 %, 
in anul scolar 2001-2002, 8 copii romi abandonand scoala, promovabilitatea este de 40%; In Sangerul de 
Padure, populatia de etnie roma este de aproximativ 150 de persoane, dintre care aprox. 60 sunt de varsta 
prescolara/scolara. Cu toate acestea doar 10 copii romi frecventeaza gradinita, acestia provenind  din clasa 
sustinuta de catre Agentia “Impreuna”, si doar 20 sunt inscrisi in ciclul scolar.  
 Se observa ca cotele de participare scolara a copiilor romi sunt intr-o continua descrestere, de la an 
la an, datorate pe de o parte slabelor rezultate care au condus la exmatricularea elevului, pe de alta parte 
abandonului/ abseteismului scolar. Factorul “parinti”, mai bine spus slaba implicare a acestora in procesul 
de educatie, nu este de neglijat. 
 Ca si element de contracarare a acestor situatii, metodologia aleasa presupune crearea unui triumvi-
rat la nivel local (scoala, parinti, asociatii nonguvernamentale locale) care sa dezvolte resurse locale pentru 
diminuarea efectelor slabei participari scolare a copiilor romi. Agentia “Impreuna” are rol de catalizator, 
evaluator, monitor si foundraiser.   
            In fiecare din cele cinci localitati (Nusfalau, Sangerul de Padure, Macin, Romanesti si Valcele), 
Agentia de Dezvoltare Comunitara “Impreuna” a construit cate un plan de dezvoltare a localitatii, care con-
tine seturi de masuri in diverse domenii : social, economic, educatie, etc. 
  Conform acestor planuri, care au ca suport dorintele si aspiratiile comunitatilor locale, Agentia a 
implementat in Nusfalau, Valcele, Romanesti si Sangerul de Padure  o serie de masuri cu sprijinul financiar 
al unor donori externi. 
 
Rezultate anticipate 

Cantitative  
• Se va organiza cadrul de pregatire scolara pentru 60 de copii, cu varsta cuprinsa intre 10-12 ani, 

aprox. 25 fete si 35 baieti 
• Pregatire prescolara pentru 40 de copii ( 15 fete, 25 baieti)  
• 200 de parinti vor fi implicati in procesul de educatie al copiilor. 
• 20 de copii vor fi initiati in utilizarea calculatorului. 
• 60 de copii vor fi angrenati in activitati extracurriculare aprox. 25 fete si 35 baieti. 
• 100 de copii vor fi inclusi, in conditii normale, in sistemul educational scolar / prescolar.( aprox. 

40 fete si 60 baieti). 
• 40 de copii vor fi educati in principiul multiculturalitatii 


